



M.Abt.215a A1-345

7.Bezirk

Breitegasse 11

**Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau**
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus



Zl. 233.597-II-14c/1951.

3

Schlußrechnungs**Baukontrolle** am 20. März 1951.

Baustelle: Wien VII., Breitegasse 11
Eigentümer: Hofrat Dr. Karl Karlik und Karoline Karlik, Wien XXV.,
M a u e r, Langeasse 1.

Reihung: 3 d

Anwesend: Baumeister Beutel von der Abtlg. 14c. Hausverwalter Adolf Zsemela
Zivilingenieur: Senatsrat Dipl. Ing. Ludwig Klug, Baumeister Bruno
Pohdal.

Einrichtung der Baustelle: 0

Vorgefundene Pläne: 0

Derzeitiger Bauzustand: Die im Grund und Nachtragsansuchen genehmigten
Arbeiten sind durchgeführt.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid?: ja - für die durchgeführten Arbeiten.

Festgestellte Mängel: keine - für die durchgeführten Arbeiten.

Die Baukontrolle erfolgte auf Grund der vorliegenden Schlußrechnung. Der Darlehenswerber erklärt mit dieser h.a. überprüften und anerkannten Schlußrechnung keine wie immer gearteten Nachforderungen an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zu stellen. Die Arbeiten wurden am 16. April 1951 beendet. Um die Benützungsbewilligung wurde vom Verwalter am 27. 4. 1951 angesucht. Das Haus wird zur Gänze bewohnt.

Der Fondswerber : Adolf Zmela e.h.

Sonstiges:

Isenfel 5.5.51.
(Bearbeiter)

An den

Landeshauptmann von Wien,
Mag.Abtlg. 25,

in W i e n XVII.,
Parhammerplatz 18

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme.

M. Abt. 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte
Eingelangt 11. Juni 1951
Zahl W 400/57
Beilagen

15. Mai 1951
Richter

M. Abt. 25
Eingelangt 6. Juni 1951
Zahl
Beilagen

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe
aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilagen laut angeschlossenen Beilagenverzeichnis.

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-
gesetzes vom 16. Juni 1948,

B. G. Bl. Nr. 130.

VII/11/30.10.1948

Wohnhaus-
Wiederaufbau.
Ansuchen

W 1

3-fach einzureichen!

Ausfertigung Nr.

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien, IV.,
Stalinplatz 8.

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersuch(t)(en) a) um ein unverzinsliches Darlehen*),
b) um die Übernahme einer Bürgschaft*),
c) um die Zuerkennung von Zinsenzuschüssen*)

aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, für das nachstehende
Bauvorhaben.

A. Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens:

1. Land: W i e n Politischer Bezirk: VII.
Gemeinde: W i e n Straße und Haus-Nr.: Breitengasse 11
Grundstücke: 1 Grundbuchseinlagezahl: 118 Katastralgemeinde: Neubau
Ist an der Liegenschaft ein Baurecht bestellt? X Ja (Einlagezahl XXXXXXXX) — Nein *).

B. Besitzverhältnisse:

2. Liegenschaftseigentümer**): Vor- und Zuname: Hofrat Dr. Carl Karlik und
Karoline Karlik, je zur Hälfte Staatsbürgerschaft: Österreich
Anschrift: Wien XXV. Mauer, Langegasse 1 Fernruf: A 58695
3. Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: -----
Staatsbürgerschaft: -----
Anschrift: ----- Fernruf: -----
4. Wann wurde die Liegenschaft erworben? Dr. Carl Karlik 1909

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

C. Angaben über den Altbestand vor Eintritt des Kriegsschadens**):

5. Ausmaß des Baugrundes: 1312 m², hievon verbaut: 911 m². Erbauungsjahr: unbekannt
6. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., II., III., IV., V. Stock, Dachgeschoß (für Wohn-Betriebszwecke zu 0 % ausgebaut gewesen)*).
7. Vor Eintritt des Kriegsschadens vorhanden gewesen:
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a) gesamte Wohnungsfläche | 1312,6 m ² |
| b) „ Betriebsfläche | 286,7 m ² |
| c) „ Lagerfläche | 315,5 m ² |
- (Nähere Beschreibung Beilage Nr. W 3 **)
8. Angabe über die Höhe**) des Hauptmietzinses im Jahre 1945 S 6858.08 *)
oder des Bruttomietzinses im Jahre S xxxxxxxx *)
9. Fällt das Wohnhaus unter die Bestimmungen des landwirtschaftlichen Wiederaufbaugesetzes, B. G. Bl. Nr. 176/1946? ☒ Ja ☐ Nein *)

D. Angaben über den Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung:

10. Ursache**) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung: Bombenvolltreffer und Granattreffer am 7. II. 1945

11. Flächen der „zerstörten und beschädigten Räume“**):

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| a) gesamte Wohnungsfläche | 290,7 - 505,5 m ² |
| b) „ Betriebsfläche | 70,7 - 85,5 m ² |
| c) „ Lagerfläche | 227,7 - 272,3 m ² |
| d) „ Verkehrsfläche | 630,7 - 780 m ² |
| e) „ Kellerfläche | 1644,0 m ² |
| f) „ Dachbodenfläche | 1218,40 m ² |
- insgesamte „zerstörte und beschädigte Fläche“ 1218,40 m²
- (Nähere Beschreibung Beilage Nr. W 3 **)

12. Flächen der „nichtbeschädigten, jedoch unbenützbaaren Räume“**):

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a) gesamte Wohnungsfläche | m ² |
| b) „ Betriebsfläche | m ² |
| c) „ Lagerfläche | m ² |
| d) „ Verkehrsfläche | m ² |
| e) „ Kellerfläche | m ² |
| f) „ Dachbodenfläche | m ² |
- insgesamte „nichtbeschädigte, jedoch unbenützbaare Fläche“ m²
- (Nähere Beschreibung Beilage Nr. W 4 **)

E. Angaben über den geplanten Wiederaufbau:

13. Art und Umfang**): Abmauerungen, Abtragungsarbeiten, Vergrößerung der Wohnungen Top. Nr. 22 u. 35, Dachinstandsetzungen, Reparatur der Fenster und Türen, Verputzinstandsetzungen, Schaufflächeninstandsetzung, Schuttabfuhr, elektr. Einrichtung für Licht und Heizung.

14. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestande ab**)? ☒ Ja ☐ Nein *)

Angabe der Abweichung: --

Angabe der Gründe: --

15. Wird die Wiederherstellung auf der bisher verbaut gewesen Grundfläche durchgeführt? Ja ☐ Nein ☒ *

Wenn nein**), Angabe der Gründe: --

16. Flächen der „wiederhergestellten, der wieder nutzbar gemachten und der zusätzlich neugeschaffenen Räume“:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| a) gesamte Wohnungsfläche | 290 m ² |
| b) „ Betriebsfläche | 70,7 m ² |
| c) „ Lagerfläche | m ² |
| d) „ Verkehrsfläche | 227,7 m ² |
| e) „ Kellerfläche | m ² |
| f) „ Dachbodenfläche | 630 m ² |

insgesamte „wiederhergestellte, wieder nutzbar gemachte und neugeschaffene Fläche“ 1218,4 m²

(Nähere Beschreibung Beilage Nr. W 3 **)

17. Gegenüberstellung der Anzahl der

	Altbestand	Neubestand
	Anzahl**)	
Wohnungen	3489	27
Betriebsstätten	2	2
Lagerräume		

aus Beilage Nr. W 3 **) aus Beilage Nr. W 4 **)

18. Die Baubewilligung wurde am

von

mit Zahl

erteilt (Beilage Nr. W 3 **).

19. Bauwirtschaftliche Genehmigung**):

a) die bauwirtschaftliche Genehmigung wurde am

von

mit Zahl

erteilt (Beilage Nr. W 4 **).

b) um die bauwirtschaftliche Genehmigung wird angesucht (Beilage Nr. W 4 **).

20. Dauer der Durchführung der Herstellungsarbeiten bis zur schlüsselfertigen Benützung: 980 Arbeitstage.

21. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens S 144772,26 (Beilage Nr. W 5 **).

22. Für das Bauvorhaben wird a) ein Darlehen in der Höhe von S 144772,26 144.995,00

b) die Übernahme der Bürgschaft für S 8

c) ein Zinsenzuschuß in der Höhe von S ----- angesprochen*).

F.

Allgemeine Angaben:

F.

23. Verfasser der Pläne, der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:

Vor- und Zuname: Baumeister M. Bohdals Wwe.Anschrift: Wien XIV. Linzerstraße 446Fernruf: A 38213

24. Gesamtbauleiter: Vor- und Zuname:

wie unter 23

Anschrift:

Fernruf:

25. Verantwortlicher Bauführer: Vor- und Zuname:

wie unter 23

Anschrift:

Fernruf:

26. Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**)?

Ja — Nein*.)

+ mit Ausnahme der Zimmermanns-, Spengler- und Dachdeckerarbeiten

27. Die Überprüfung** der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen erfolgt durch:

Vor- und Zuname: Senatsrat Dipl. Ing. Ludwig KlugAnschrift: Wien XIV. Rosentalgasse 24

Fernruf:

A 37-4-37

Wien, am 29. Oktober 1948

(Ort)

(Eigenhändige Unterschrift)

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen. **) Siehe Merkblatt.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

Wiederaufbaufonds

226.535-14-6p226.535-14-6p

Wien, am 13. Mai 1949

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:Klug

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe
aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Zu Zl. VII/11/30-10.48

Bewerber: Hofrat Dr. Carl Karlik u. Karoline Karlik

Ort des Bauvorhabens: Wien VII. Breitegasse 11

Wohnhaus-
Wiederaufbau,
Verzeichnis der Beilagen
zum Ansuchen

W 2

3 fach beilegen

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes
vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130.

W 754

Verzeichnis der Beilagen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds*).

Beilage- Nummer:		
1 ✓	Grundbuchauszug	einfach
---	Auszug über die Baurechtseinlage	einfach
---	Baurechtsvertrag	einfach
2 ✓	Vollmachten 1 Stück	einfach
3 ✓	Erklärungen 1 Stück	einfach
4 ✓	Baubeschreibung	zweifach
5 ✓	Pläne (Skizzen) des Altbestandes 3 Stück	einfach
6 ✓	die baubehördlich genehmigten Pläne des wiederherzustellenden Gebäudes 1 Stück	dreifach
7 ✓	Topographische Beschreibung des Altbestandes	einfach
8 ✓	Topographische Beschreibung des Neubestandes	einfach
9 ✓	Baubewilligung	einfach
10 ✓	Bescheid über die bauwirtschaftliche Genehmigung, bzw. Ansuchen um bauwirtschaftliche Genehmigung (Formblatt 40)	dreifach
11 ✓	Massenberechnung	dreifach
12, 12a ✓	die Kostenvoranschläge samt Unterlagen (3. + 9. + 3. + 12. + 3. + 3)	dreifach
13 ✓	Zusammenstellung der Gesamtkosten	dreifach
14	Verfügung	

53 56 Beilagen insgesamt

Wien , am 30. Oktober 1948
(Ort)

Dr. Carl Karlik
Karoline Karlik
(Eigenhändige Unterschrift)

*) Erläuterungen siehe Merkblatt.
Nichtzutreffendes ist zu streichen,
eventuell weitere Beilagen sind anzuführen.

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe
aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Zu Zahl VII/11/30.10.48

Bewerber: Hofrat Dr. Carl Karlik u. Karoline Karlik

Ort des Bauvorhabens: Wien VII. Breitegasse 11

Wohnhaus-
Wiederaufbau,
Zusammenstellung
der Gesamtkosten

W 7

3fach beilegen

Beilage Nr. 13

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes
vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130.

W 754

Zusammenstellung der Gesamtkosten

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

1. Reine Gesamtbaukosten (aus Zusammenstellung der Kostenvoranschläge)	128.966.03	116.893,06	S 130.571.83
2. 8% Sicherheitsreserve von S 130.571.83 (verrechenbar nur in außerordentlichen Einzelfällen nach besonderer Zustimmung der Fondsverwaltung)	10.314.28	9.234,34	S 10.445.75
3. Kosten für die a) Verfassung der Pläne, der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen	1125.90		
b) Bauleitung	1.753,40		2.879,30
c) Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen	1.5% v. 130.571.83	1.934,39	3.060,39
4. Gebühren für den Anschluß an die			
a) Kanalisierung	S ---		
b) Wasserleitung	S ---		
c) Gasleitung	S ---		
d) Elektrizitätsleitung	S ---		
5. Kommissionsgebühren			
a) Baubewilligung	S 82.00		
b) Benützungskonsens	S 80.00		
c) Einreichung, Formular W 1	S 23.10		
d) 2 Grundbuchsauszüge	S 8.20		193.30
6. Eventuelle Aufschließungskosten	S ---		
7. Eventuelle Anliegerleistungen	S ---		
8. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)			
Hausverwalter: Für die Beschaffung sämtlicher Unterlagen, Einreichung u.	S ---		
a) laufende Arbeiten bis zur Beendigung des Bauvorhabens.	S 500.00		500.00
Gesamtkosten	129.200,-		S 144.795.36
Davon werden vom Bewerber aufgebracht			S 143.037,-
Angesprochene Fondshilfe			S 143.037,-



Unterschrift des Antragstellers:
Dipl. Ing. Ludwig Klug
15. XI. 48

Karoline Karlik
(Eigenhändige Unterschrift)

Wien, am 30. Oktober 1948
(Ort)

Fahl: vñ/11/30.10.48

4

Baubeschreibung (laut W 5)

der Realität, Wien, VII. Breitegasse 11, E.Z. Neubau 118.

I. Baugrund

1. Mittelbaustelle mit 2 Strassenfronten, Wien, VII. Kirchberggasse u. Breitegasse
2. Ausmaß 1312.00 m²
3. Davon verbaut 911.00 m²
4. Gas, -Wasser u. elektrischer Strom eingeleitet.
5. Steinzeugrohrkanal
6. Keine ✓
7. Kirchberggasse : Granitpflaster
Breitegasse : Asphalt auf Unterlagsbeton ✓
8. Nein ✓
9. Ja, in Kirchberggasse

W 754

II. Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden (Altbestand)

10. 2 Strassen- und 2 Seitentrakte, in Breitegasse ist die Baulinie eingehalten, in der Kirchberggasse steht das Gebäude um ca. 2.5 m vor Baulinie, Gebäudehöhe ca. 10 m, vom Gesamtausmaß der Realität sind ca. 62 % verbaut.
11. Baujahr unbekannt, Nutzungszweck : vorwiegend Wohnungen und ein Teil Betriebsräume ; Bauzustand bei Eintritt der Kriegsschäden soweit ersichtlich gut. Zerstört wurde der südliche Seitentrakt.

III. Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand), für den die Fonchilfe angesprochen wird

12. unbekannt
13. 911.00 m²
14. 9110.0 m³
15. Keller, Parterre, 1., 2. Stock und Dachboden
16. Parterre ca. 2.80 m, 1. Stock ca. 2.80 m, 2. Stock ca. 2.80 m.
17. Zur Gänze unterkellert.
18. Massiv erbaut, Doppelbaumdecke, Ziegeldach u. Schiefkamine.

19. Fußböden der Wohnungen teils hart, teils weiche Schiffböden (überwiegend), Klosetts mit Wasserspülung, außen aufgehende Fenster.

20. Keine

21. Nein

22. Siehe II/10

23. Zum Teil Gangklosetts, Gangküchen.

24. Siehe III/23

IV. Kriegsschäden

25. 8. Februar 1948

26. Bombenvolltreffer

27. Der südliche Seitentrakt wurde fast zur Gänze zerstört, die Dachdeckung über dem ganzen Gebäude wurde zerstört, sonst wurden die Schauflächen durch Splitterwirkung beschädigt, außerdem Fenster u. Türen zerstört.

28. Durch Einwirkung der Masse Verputzbeschädigungen im 2. Stock und im 1. Stock und weitere Zerstörungen im getroffenen Seitentrakt.

29. 7 Wohnungen

30. 1 Betriebsstätte

31. Keine

V. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäudes

32. Hofseite des Traktes Breitengasse wurde mit neuen Ziegeln eingedeckt, Strassenseite Breitengasse und Strassenseite und Hofseite (zum Teil) Kirchberggasse wurden provisorisch mit alten Ziegeln gedeckt, der nördliche Seitentrakt und der stehengebliebene Teil des südlichen Seitentraktes wurden mit Dachpappe auf Schalung gedeckt.

33. Beim nördlichen Seitentrakt wurden die einsturzgefährlichen Mauern, bzw. Decken abgetragen.

34. Noch keine.

35. ca. 500 m³
280

36. ca. 8000 Stück Ziegel, ö.F.

VI. Bauzustand im Zeitpunkt der Einreichung

37. Sämtliche Räume (mit Ausnahme der Hofseite des Traktes Breitengasse) sind wegen der schadhaften Dächer gefährdet. Die restlichen Mauerteile des zerstörten Traktes werden schrittweise einsturzgefährlich.

38. Siehe Bauauftrag M.H. 36 / 7808 / 48 v. 23. April 1948

39. Ja

40. Ja

41. Mit diversen Abtragungsarbeiten

a) 10.VI.1948

b) es wurden ca. 48.00 m³ Mauerwerk und 81.00 m² schadhafte Decken samt Beschüttung abgetragen.

42. finanzielle Ursachen.

VII. Geplanter Wiederaufbau

43. 2 Feuermauerherstellungen, Abtragungsarbeiten, Schuttabfuhr, Wiederherstellung des Kellerabganges bei Stiege 4, Hofschauflächeninstandsetzung, Fenster- u. Türenreparaturen (Tischler, Schlosser, Glaser u. Anstreicher), Verputzinstandsetzungen, Gänge, Stiegenhäuser, Wohnungen, Vergrößerung der Wohnungen 22 und 35, Dachinstandsetzung durch Zimmermann, Dachdecker und Spengler. *Verpflichtung für gestrichen*

44. Nein

45. Die Wohnungen 22 und 35 werden um je 1 Kabinett und 1 Zimmer vergrößert, welche letztere Räume zu den zerstörten Wohnungen 23 und 36 gehörten. Die letzteren Räume sind vom ehemaligen Stiegenhaus 4 nicht mehr erreichbar und werden daher den Wohnungen 22 und 35 zugeschlagen.

46. Nein

47. Nein

48. Nein

49. ca. 776 m²

50. ca. 7710 m³
3 Haupt-
4 Geschoße

52. 2.80 m

53. Dächer mit Ziegel,
Mauern mit vorhandenen Ziegeln.

54. Weiche Fußböden,
außen aufgehende Doppelfenster.

55. Keine

56. Keine

57. Keine

58. Vom Baumeister wird lediglich ein Vorarbeiten nominiert.



Übergangsweise in stiftungsrechtl.:

Dipl. Ing. Ludwig Lindner

11. XI. 48

Matthäus Bohdal

Matthäus Bohdal's Wwe.
Hoch- u. Tiefbau

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufondos

XIV. Linzerstraße 44f
Tel. A 38-2-13

Dem Bescheid Zl. *646.535-14-49*

vom *6.5.49* zugrunde gelegt.

Wien, am *12. Mai 1949*

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

Lindner

Geheft

549
0145

MATTHÄUS BOHDAL'S WWE.
BAUMEISTER
HOCH- UND TIEFBAU
WIEN XIV., LINZERSTRASSE NR. 446
FERNSPRECHER A 38-2-13
POSTSPARKASSENKONTO 44.071

Fehl: vñ/11/30.10.48

WIEN, am 21. Oktober 1948

W 754 12e

Zusammenstellung der Kosten der Kriegsschädenbehebung auf
Realität Wien VII, Breitengasse 11. Auf Grund
der Kostenanschläge.

	Arbeit	Sonstiges	Gesamt
1) Baumeisterarbeiten	35953.03	21525.80	57478.83
	~~34647.37~~	~~19166.36~~	~~53813.73~~ 41,740,76
Nachunternehmer:			
Tischlerarbeiten:	7652.47	3769.13	11421.60
	7954.64	3917.80	11872.60
Schlosserarbeiten:	3443.34	2220.66	5664.00
	3830.00	2459.00	6289.00
Glaserarbeiten:	674.68	2024.02	2698.70
	700.00	2073.70	2773.70
Anstreicherarbeiten	1988.77	3057.63	8046.40
	5070.00	3123.40	8193.40
	1379.10	1325.90	2705.00
2) Zimmermannsarbeiten	1423.00	1417.00	2840.00
	6020.-	7979.30	13999.30
3) Spenglerarbeiten:	6609.00	8762.00	15371.00
	15096.30	7641.00	22737.30
4) Dachdeckerarbeiten:	12638.85	13114.45	25753.30
Summe	74178.52	56393.31	130571.83
5) Elektrotechniker	3925.-	3925.-	7850.-
Summe	77854.03	51409.00	128966.03
			116,893,06



Übersicht mit richtiggefallt:
Dipl. Ing. Ludwig Ring

15. XI. 48

PLAN ÜBER BAULICHE MASSNAHMEN AUF DER REALITÄT WIEN VII. BREITEGASSE 11, GRDB. NEUBAU E.Z. 118, EIGENTÜMER HOFRAT DR. CARL KARLIK U. KAROLINE KARLIK WOHNHAFT WIEN-MAUER, LÄNGEGASSE 1.

KIRCHBERG - GASSE

KIRCHBERG - GASSE

KIRCHBERG - GASSE






SCHNITT C-D

SCHNITT E-F


LAGEPLAN 1:360

BAUHERR:

BAUFÜHRER:



LAGEPLAN 1:360



W
nr 754

Anlage 14

Fach: mkt/44/30.10.48

15. November 1948

Bestätigung
Verwaltung

Es wird bestätigt, daß für das Bauvorhaben im Hause
Wien VII. Breitegasse 11 das erforderliche Blechmaterial von der
Hausverwaltung gleichweise beschafft werden kann.

Für die Richtigkeit

ADOLF ZSEMLA

Beh. konz. Gebäudeverwaltung

Realitäten- und Hypothekenvermittlung

Wien, II. Böcklinstrasse 32

Tel. R. 478 86

Betrifft: Ansuchen um eine Fondshilfe aus
dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Bewerber: Hofrat Dr. Carl Karlik u. Karoline Karlik

Ort des Bauvorhabens: Wien VII. Breitegasse 11

W 754

An das
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Sekt. III, Ant. 12a
W i e n IV., Stalinplatz 8.

Betr.: Ansuchen W 754. Gesuchwerber: Hofrat Dr. Carl Karlik und Frau
Karoline Karlik. Bauvorhaben: Wien VII., Breitengasse 11.

Auf Grund der Vorgesprache bei Ministerialrat Dipl. Ing. Dirmoser
am 21. März 1949 erklären sich die Gefertigten damit einverstanden,
dass die Abtragungsarbeiten bei den Ruinentteilen des südseitigen Hof-
traktes, die Schuttabfuhr und diverse kleinere Erhaltungsarbeiten,
die mit den vorangeführten Baudurchführungen im Zusammenhang stehen
gemäss den Posten, Baumeisterarbeiten C 1 u. 2, sowie D 1-5 des Kosten-
voranschlags vom 18. Oktober 1948, aus dem oben genannten Ansuchen um
Gewährung einer Fondshilfe ausgeschieden werden.

Die entsprechenden Beträge lauten:

C 1) Schuttabfuhr, 280 m ³	a 25.-	7000.--
2) Abtragung, 80 m ³	a 50.-	4000.--
D 1) Abdeckplatten, 14 m	a 26.70	373.80
2) Fensterausbruch, Pausch.		64.30
3) Türstock bei Kellerabgang, Pausch.		37.50
4) Mauerwerksflächen verschiessen, 64.50 m ²	a 8.35	538.57
5) Nachmauerungen, 0.72 m ³ , Pausch.		58.80
	<u>zus. S</u>	<u>12072.97</u>

Gleichzeitig geben die Gefertigten jedoch bekannt, dass der
Wiederaufbau des zerstörten südlichen Hoftraktes, der im Ansuchen
W 754 nicht beinhaltet war, nunmehr durchgeführt werden soll und dass
diesbezüglich ein zweites Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe nach
Erlangung der Baugenehmigung von Seite der Baubehörde beim Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau eingereicht werden soll.

Wien, am 22. März 1949.

Karl Karlik
Karoline Karlik



Unterschrift
Dipl. Ing. Ludwig Ring

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl.: 226.535-III-14/49.

B e s c h e i d .

I.

19. Mai 1949

Auf das Ansuchen vom 29. Oktober 1948 wird dem
Herrn Hofrat Dr. Carl und der Frau Karoline Karlik, beide wohnhaft
in Wien XXV., Mauer, Langegasse 1 - - - - -

für die Wiederherstellung des Wohnhauses in
W i e n VII., Breitengasse 11, Grundstück 243

inliegend im Grundbuch der Katastralgemeinde Neubau unter
Einlagezahl 118 - - - - -

aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds gemäß § 15, Abs. (2),
des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B.G.Bl. Nr. 130 (Wohnhaus-Wieder-
aufbaugesetz), ein unverzinsliches Darlehen im Höchstbetrag von
insgesamt - - - - - S 129.200,- - - - -

(in Worten: einhundertzwanzigtausendzweihundert -- Schillinge)
unter folgenden Bedingungen zugesichert:

1. Der mitfolgende Schuldschein (Vordruck) ist in einer für die
grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form auszufertigen.
2. Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes und erst
nach Vorlage des ordnungsgemäß errichteten Schuldscheines,
sowie des Beschlusses des Grundbuchgerichtes über die grund-
bücherliche Einverleibung nach Punkt 3 dieses Bescheides und
jeweils auf Grund einer Wertfeststellung der bisher aufgewen-
deten Wiederherstellungskosten durch das Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau in abgerundeten Teilbeträgen, je-
doch nur bis zur Höhe der zur Wiederherstellung tatsächlich
aufgewendeten Beträge, höchstens jedoch bis zu dem in diesem

Bescheid zugesicherten Darlehensbetrag flüssiggemacht. Gehen dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen Pfandrechte voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Diese Verpflichtung ist bei den diesem Darlehen allfällig vorangehenden Hypotheken im Grundbuch anzumerken. Die Auszahlung von Darlehensteilbeträgen erfolgt nur auf Grund vorzulegender Leistungsrechnungen.

3. Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Liegenschaft, Liegenschaftseinlagezahl 118 der Katastralgemeinde Neubau - - - - - in voller Höhe der zugesicherten Darlehenssumme einzuverleiben.

4. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1% (in Worten: ein Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in zwei gleichen Teilbeträgen am 1. Jänner und am 1. Juli eines jeden Jahres fällig. Der erste Halbjahrsteilbetrag der Tilgungsrate ist an jenem Halbjahrstermin (1. Jänner oder 1. Juli) fällig, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung oder in Ermangelung einer solchen der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt.

Dem Schuldner steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsteilbeträge (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu. Diese Kündigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.

5. Die Wiederherstellung ist nach den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen und zwar: Bau- und topographische Beschreibungen, Baupläne, Kostenvoranschläge mit Leistungsbeschreibungen und Massenberechnung, - - - - - die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, auszuführen. Sind im Zuge der Wiederherstellungsarbeiten Änderungen der Bauausführung notwendig oder beabsichtigt, ist unter Vorlage der erforderlichen Pläne und Kostenvoranschläge (in je 3 Gleichstücken) vor Durchführung der Änderung die Genehmigung des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau hiezu einzuholen.

6. Mit den Wiederherstellungsarbeiten ist binnen sechs Monaten nach Zustellung dieses Bescheides zu beginnen. Diese Wieder-

herstellungsarbeiten sind gehörig fortzusetzen und zeitgerecht zu beenden.

7. Der tatsächliche Beginn sowie die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten und Name und Anschrift des Bauführers sind dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau unverzüglich schriftlich bekanntzugeben; in den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese oder eine amtlich beglaubigte Abschrift derselben der Bekanntgabe über die Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten anzuschließen.
8. Wenn der Darlehenswerber aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten nicht einhält oder eigenmächtig bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten von dem der Bewilligung zugrunde liegenden Bauvorhaben abweicht, kann die Darlehensbewilligung widerrufen werden. Das gleiche trifft zu, wenn das Darlehen erschlichen wurde. Wird der Widerruf ausgesprochen, werden bereits zugezahlte Darlehen unter Beobachtung einer höchstens dreimonatigen Kündigungsfrist zur Rückzahlung gekündigt.
9. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbucheinlage wie das wiederherzustellende Wohnhaus sich befindende Gebäude sind nach Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadensversicherungsanstalt zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Fonds zu sperren und sind die Prämien an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
10. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.
11. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen

Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung der Fondsverwaltung zulässig.

12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eine Schlußabrechnung sowie die Polizze über die Feuerversicherung vorzulegen. Das bewilligte Darlehen stellt einen Höchstbetrag dar und wird in seiner endgültigen Höhe erst nach Genehmigung der Schlußabrechnung festgesetzt.
13. Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein Schild von 1 x 1.5 m Größe mit der deutlich lesbaren Aufschrift "Wiederherstellung aus den Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds" anzubringen.
14. Wird ein anderer als im Ansuchen bekanntgegebener verantwortlicher Bauführer mit der Durchführung der Arbeiten betraut oder im Zuge der Bauausführung der verantwortliche Bauführer oder bauausführende Gewerbetreibende gewechselt, so ist diese Änderung dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds) vor Auftragerteilung schriftlich bekanntzugeben. Tritt durch diesen Wechsel eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden Kostenvoranschlägen ein, dann ist überdies die Genehmigung der Preisänderung beim Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbau-fonds) schriftlich einzuholen.
Die auszuwechselnden Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstigen Beilagen) sind durch den das Ansuchen bearbeitenden Ziviltechniker überprüfen zu lassen.
15. Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

Dem auf Grund dieses Bescheides ob der Liegenschaft, Liegenschafts-einlagezahl 118 der Katastralgemeinde Neubau einzuverleibenden Pfandrechte darf ob der genannten Liegenschaft in C keine Last im Range vorangehen.

17. Unbeschadet der Bestimmungen des Punktes 2 dieses Bescheides können Auszahlungen von Darlehensteilbeträgen erst erfolgen, wenn die Darlehensnehmer dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) ein auf ihren Namen lautendes Konto bekannt geben, auf das die Auszahlungen geleistet werden können.

18. Die Darlehensnehmer sind verpflichtet, dem verantwortlichen Bauführer aufzutragen, für die Baustelle bei einer inländischen Versicherungsanstalt eine Brandschadensversicherung für die Dauer der Wiederaufbauarbeiten in ausreichender Höhe einzugehen. Die Versicherung ist zugunsten des Fonds zu sperren. Die Darlehensnehmer haben die Erfüllung dieser Verpflichtung anlässlich der Einreichung des ersten Teilzahlungsansuchens nachzuweisen und darauf zu achten, daß die Prämien pünktlich der Versicherungsanstalt ausbezahlt werden.

II.

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnungs-Novelle 1949 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von 6 Schilling zu entrichten.

Die Darlehenswerber werden aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag mittels beiliegendem Erlagschein einzuzahlen.

B e g r ü n d u n g .

Die vorgeschriebenen Bedingungen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in § 18, Abs.(2) begründet. Auf Grund der Überprüfung durch den Zivilingenieur und der Feststellungen des Landeshauptmannes für Wien und des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau wurde als Wiederherstellungskosten ein Betrag von S 129.200,-- veranschlagt. Im Grunde des § 15, Abs.(2) des obgenannten Gesetzes wurde das Darlehen in dieser Höhe zugesichert.

Ergeht an:

1. (zweifach) Herrn Dr. Karl Karlik und Frau Karoline Karlik, zu Hd. d. Zustellungsbevollmächtigten Herrn Adolf Z s e m l a, W i e n II., Böcklinstr. 32.

./.

2. (einfach, Gleichschrift) den Landeshauptmann für Wien, Mag. Abt. 25,
W i e n I., Ebendorferstr. 1 zur gefälligen Kenntnis-
nahme zur Zl. M.A. 25 - F 254/49.

3. (einfach, Gleichschrift) das Finanzamt für den VII. Bezirk,
W i e n VII., Seidengasse 2c zur gefälligen Kenntnis-
nahme.

6. Mai 1949.

Der Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau

i. V.: G a r h o f e r

M. Abt. 25

Eingelangt 19. Mai 1949

gn. Zahl F. 254/49

Beilagen Fort.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

mg

MATTHÄUS BOHDAL'S WWE.
BAUMEISTER
HOCH- UND TIEFBAU
WIEN XIV., LINZERSTRASSE NR. 446
FERNSPRECHER A 38-2-13
POSTSPARKASSENKONTO 44.071

WIEN, am 5. September 1949

An die

Mag. Abt. 36
Bauwirtschaftl. Abteilung

Wien, VII. Hermannsgasse 24

Ich gebe hiemit bekannt, dass mit den Wiederauf-
bauarbeiten in Wien, VII. Breitegasse 11, Kat. Gem. Neubau
E.Z. 118, am 18. VII. 1949 begonnen wurde.

Hochachtungsvoll
Matthäus Bohdal's Wwe.
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 446
Telefon A 38-2-13

Matthäus Bohdal

Wien, IV., Stalinplatz 8

Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. 1 vom 9.9.1949

der Betrag von

S 8.000.000

im Wege der Postsparkasse an obige

auf Konto Nr. 1095983 bei der Zentr. Spark. d. Gde. Wien

Zwa. 38-Mayer über PSA 125.211

zur Zahlung angewiesen.

Ergeht nachrichtlich an:

den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1.

den Herrn Landeshauptmann von
Stettin

zur Kenntnissnahme.

28. Sept. 19 49

Für den Bundesminister:

M. Abt. 25

Eingelangt 12. Okt. 1949

Gabriel. Anzahl F. 254/49

Copenhagen 23

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag, 1764 49

Copenhagen 23

Wm. T. Wiedner Langt-
strasse 132

8066	Pd	8.066, 80	✓
------	----	-----------	---

Anmerkung:

- Dießes Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- Falls dießes Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- Nichtzutreffendes ist zu streichen.
- Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzuscheinen.
- In dießes Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuertellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch sämtliche Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

257 F. 254/49 5. Sep. 1949
F VII/11/30.10.48

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Name des Kreditnehmers: Bau- u. Wiederaufbau-Gesellschaft

Anschrift des Kreditnehmers: Wien, 25. Mannsberger Gasse 11 Tel.-Nr. _____

Beilagen: 1 Leistungsrechnungen
dreifach

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948,
B. G. Bl. Nr. 130.

Wohnhaus-Wiederaufbau Zahlungsansuchen	W 9
Zweitschrift für den zuständigen Landeshauptmann	
Grund-Zahl: <u>W 9.9.48</u>	

LH

W 754

An das
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in
Wien, IV.,
Stalin-Platz 8.


Zahlungsansuchen Nr. 1

Laut Bescheid vom 26. März 1949, Zl. 226.535-III-14/49, wurde für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in Wien, 25. Mannsberger Gasse 11 ein Kredit bis zu S 129.200 bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S 8066,80 (in Worten achttausend sechsundsechzig Schilling) auf Konto-Nr. 1095983 der Bau- u. Wiederaufbau-Gesellschaft in Wien 25 in bar²⁾ ersucht.

Lfde. Nr. ⁴⁾	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
<u>1</u>	<u>Gebr. Stepanitzka</u> <u>Für den Herrn Bürgermeister</u> <u>Wien</u> <u>im Rahmen der</u> <u>Wiederaufbauarbeiten</u> <u>Wien, V. Mündner Gasse</u> <u>132</u>	<u>III. 49</u>	<u>1</u>	<u>8066</u>	<u>80</u>	<u>8.066,80</u>		
				<u>8066</u>	<u>80</u>	<u>8.066,80</u>		<u>✓</u>

Anmerkung:
1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
3) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuscheinen.
5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch sämtliche Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
6) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Lfde. Nr. ⁴⁾	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
	 Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet. Mag. Abt. 36 Bauwirtschaftliches Referat für den VI. u. VII. Bezirk 14.9.49 <i>Jam</i>			8066.80		8066.80		
Bisherige Gesamtbaukosten:						8066.80		✓
Bisherige Überweisungen:						2	7)	
Restguthaben:						8.066.80		✓
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:						8.000	2)	✓

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000 bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

Wien, 9. September 1949
(Datum)

Kusline Kralitz
(Unterschrift des Antragstellers)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). Festgestellter Betrag: 8066.80 ✓	Teilanweisung auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von <i>minst</i> S 8.066.80 L beantragt. Für den Herrn Bürgermeister <i>M. Hambranus</i> Senatsrat
--	--

15. Sep. 1949

Ing. Ludwig Klug
(Unterschrift)

⁴⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Objekt: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

F/M/11/48
Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 1

Rechnungsleger: **Gustav Stepanitzka's Wtw.**
Bau- u. Galanteriespenglerei
Wien, V., Wiedner-Hauptstraße 132
Anschrift: Tel. B 25 8 58

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke:

Empfangen: am 9.9.49

An

in

LH W 754

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:
Datum:

Bds.Min.f.H.u.W. Zl.226.535-14-49

Leistungsrechnung Nr. 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: Juli 1949

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 67871

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kotten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Durchgeführte Bauspenglorar- beiten am Hause Wien 7., Breitegasse 11 - Kirchberggasse						
	16 m	Kirchberggassenseite:						
	25 m	Winkelleinfassungen neu, 40 br	34		544			
	25 m	Saumrinnen rep. u. ausgerichtet	9		297			
	1	Saum repariert	8		150			
		Aussteigfenster neu, samt Holzrahmen u. Deckel			148			
	33 m	Hofseite:						
	23 m	Saumrinnen gereinigt u. repar.	9		297			
	20 m	Saumrinnen neu eingesetzt samt neuen Rinnenhacken und abmon- tieren der alten Rinnen....	50		1150			
	16 m	Ichsen 100 br, neu montiert u. abmontieren d. alten Bleche	70		1400			
	8 m	" " " " "	70		1100			
		Überhang-einfassungen, neu,	30		240			
		Fürtrag ..			5234			
		Transport			5274			
							5.274	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld anzuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistungsrechnung“ das Wort „Schlussrechnung“ zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. der Konten- voranschläge	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport					S
		Breitegasse:			5.234		5.234
25,00m		Saumninnen abmontiert und durch neue Rinnen samt neuen Rinnenhacken ersetzt.....	50		1.265		
25,00m		Saun repariert.....	6		151	80	
26,00m		Kamineinfassungen, neu angefertigt und montiert	32		832		
16,00m		Winkleinfassungen, neu, 40 br	34		544		
		Zusammen.....			8.026		8.066,80

Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
	S	g	S	g	S	g
Transport						

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Transport					8.066,	80
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet. Mag. Abt. 36 Bauwirtschaftliches Referat für den VI. u. VII. Bezirk 14. 9. 49 <i>Jand</i>								
Gesamtrechnungssumme:					8.066 80 ³⁾		8.066,	80 ³⁾
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					-----			
Restschuld:					8.066 80 ⁴⁾			

① Preise lt. Kostenvoranschlag ohne Berücksichtigung der Erhöhungen lt. Lohn- u. Preisabkommen v. Juni 1949

Gustav Stepanitzka's Wtw.
Bau- u. Galanteriespenglerei
Wien, V., Wiedner-Hauptstraße 132
Tel. B 25 8 58

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt⁴⁾).

Festgestellter Betrag: S 8066 80 ✓ (in Worten)



Dipl. Ing. Erich Drey
(Unterschrift)

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung
Wien, IV., Stalinplatz 8

Zl.: 237.918-III-14b/49

Grundzahl: W 754

Zahlungsansuchen Nr.: 2

Beilagen: 3

Herrn und Frau
Dr. Carl und Karoline
Karlik
W I E N XXV.,
Mauer, Lange. 1.

Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. 2 vom 24.10.1949

wurde für das Bauvorhaben Wien VII., Breitengasse 11

der Betrag von

S 25.000.--

im Wege der Postsparkasse an Dr. Carl und Karoline Karlik

auf Konto Nr. 1,095.983 bei der Zentralsparkasse der
Gemeinde Wien, Zwa. 38-Mauer über P.S.A. 125.211
zur Zahlung angewiesen.

Ergeht nachrichtlich an:

den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,

den Herrn Landeshauptmann von ----
in

zur Kenntnisnahme.

21. November 19 49

Für den Bundesminister:

G a b r i e l

M. Abt. 25

Einmangelt 1. Dez. 1949

Zahl

Beilagen

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

[Handwritten signature]

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 1764 49

M. A. 25- F 254/49

W/11/30.10.48

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Grund-Zahl: W 754

24.10.49

raufbau"

Wien, IV.,
Stalin-Platz 8.

die Wiederherstellung des durch
Breitengasse 11

28.7.49 (in Worten dreißigtausend) der Zentralsparkasse in bar⁹⁾ ersucht.

Betrag ⁶⁾	Vermerk der Prüfstelle
66.80	
11.60	
17.99	

33 628 29
34.072

Anmerkung:

- ¹⁾ Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- ²⁾ Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu numerieren.
- ³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.
- ⁴⁾ Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzuzeichnen.
- ⁵⁾ In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch sämtliche Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- ⁶⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Name des Kreditnehmers: Dr. Carl Karlitz, Karlene Karlitz
Anschrift des Kreditnehmers: Wien, 25. Mann. Lange Gasse 11 Tel.-Nr. _____

Wohnhaus-Wiederaufbau
Zahlungsansuchen
W 9
Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann
Grund-Zahl: W 754

Beilagen: ☒ Leistungsrechnungen
dreifach

LH

W 754

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-
gesetzes vom 16. Juni 1948,
B. G. Bl. Nr. 130.

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien, IV.,
Stalin-Platz 8.

Zahlungsansuchen Nr. 21²⁾

Laut Bescheid vom 6. März 1949, Zl. 226.535-III-14/40, wurde für die Wiederherstellung des durch
Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in Wien VII, Dohlgasse 11
ein Kredit bis zu S 129.200 bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgegliederten Betrages von S 33.628,29 (in Worten dreißigtausendsechshundertachtundachtzig Gulden und 29 Schilling)
auf Konto-Nr. 95.983 der Zentralbank
in Wien 25. Mann — in bar³⁾ ersucht.

Lfde. Nr. ⁴⁾	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1	<u>Ing. Prokopowitz & K. S. Wne</u>	<u>1. VIII. 49</u>	<u>1</u>			<u>8066,80</u>		
2	<u>Müller & Bohdel's Wne</u>	<u>8. X. 49</u>	<u>1</u>	<u>24.337,68</u>		<u>23.241,68</u>		
3	<u>Frühling & Seiml's Wne</u>	<u>13. X. 49</u>	<u>1</u>	<u>2903,24</u>		<u>2.758,29</u>		
						<u>33.628,29</u>		
						<u>34.072,97</u>		

Anmerkung:
1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
3) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuscheinen.
5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch sämtliche Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
6) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Lfde. Nr. 4)	Firma 5)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
	Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet. Mag. Abt. 36 Bauwirtschaftliches Referat für den VI. u. VII. Bezirk 28.10.49 <i>Janu</i>					~~34.042,72~~ 33.628,79		
Bisherige Gesamtbaukosten:						33.628,79		✓
Bisherige Überweisungen:						8.000,-	7)	
Restguthaben:						25.628,79	7)	
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:						25.000,-	7)	

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000 bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

Wien, am 24.10.49

(Datum)

Karlina Karlitz

H. Carl Thurner

(Unterschrift des Antragstellers)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). Festgestellter Betrag: S ~~34.042,72~~ 33.628,79 ✓ <i>Dipl. Ing. Ludwig Kien</i> (Unterschrift)	Teilanzweisung auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von <i>mm</i> S ~~34.042,72~~ 33.628,79 ✓ beantragt. <i>31. Okt. 1949</i> Für den Herrn Bürgermeister <i>Sammler</i> Beisitzer
---	--



7) Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. **8**

Rechnungsleger: **Matthäus Bohdal's Wtw.**
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 446
Anschrift: **Tel. A 38 2 13**

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerk:

Eingang: 24.10.49

An **Herrn**
Hofrat Dr. Carl und Frau Karoline
Karl i k

in **W i e n**, XXV. Mauer, Langesasse 1

LH

W 754

Ihre Bestells-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:
Datum: **Wien**

8. Oktober 1949

Leistungsrechnung Nr. **1**)

Zeit der Leistung, Lieferung: **18. Juli - 7. Oktober 1949**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. **44071**

Kontobezeichnung:

Matth. Bohdal's Ww., Wien, 14

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Baumeisterarbeiten.						
A 1	0.86 m³	Pfeilermauerwerk im Parter-						
A 2		re Pauschale			175.10			
		Abbrechen der 30 cm stk.						
		Scheidemauern über den Post 1						
		genannten Trägerrast auf eine						
		Breite von 80 cm usw. Pauschale			24 x 20			
A 3	5.0 m³	Mauerwerk der 30 cm stk. Feuer-			274.20			
		mauer						
A 4	11.5 m²	Feuermauer, 15 cm stark	134.00		670.00			
A 5	3.8 m³	Kaminmauerwerk im u. über	26.55		305.33			
		Dach						
A 8	66.0 m²	Feuermauerverputz, außen	195.00		741.00			
A 9	3.75 m²	Mauerwerksflächen des Kamins	22.00		1342.00			
		verputzt, nicht verbrämt, daher						
		lt. P. A 8	49.15					
A 11	2 Stk.	Unterfangungsträger NP. 18,	22.00		82.50			
		samt Schließen versetzt, Pauschale						
A 12	0.7 m³	Mauerwerk bei Türvermauerung			763.00			
		im 1. Stock						
B 1	7.0 m³	schadhaftes Mauerwerk der	164.50		115.15			
		Feuermauer 1.2. Stock abtragen	251.50		1760.50			
		Transport			6201.78			
					6228.78			
							6191.09	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen; also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g		
		Transport			6228.78	6228.78
B 2	14.0 m2	Feuermauer, 15 cm stk. aufgemauert.	26.55		371.70	
B 5	36.0 m2	Feuermauerflächen, außen, grob u. fein verputzt	22.00		792.00	
D 6	300 m2	Hofschaufflächen mit Konsol- leitergerüst eingerüstet	3.80		1140.00	
D 7	300 m2	Hofschaufflächen instandge- setzt	14.75		4425.00	
D 8	4 Stk.	Rahmenstockfensterstock aus- gelöst u. wieder versetzt	32.25		129.00	
D 10	2 Stk.	Türstock versetzt	52.00		104.00	
E 4	3 Stk.	Steinwände ausgelöst etz.	144.60		433.80	
F 5	2 Stk.	Fensteröffnungen	150.60		301.20	
F 6	1 Stk.	Fensteröffnung	305.00		305.00	
K 1	2 Stk.	Fensterstöcke ausgelöst	144.60		289.20	
		Arbeiten in der Zeit v. 10.6. - 25.6. 1948				
L 1	48 m3	schadhaftes einsturzgefährliches Mauerwerk abgetragen	41.50		1992.00	
L 2	81 m2	schadhafte Dippelbaumdecke samt Beschuttung etz.	11.00		891.00	
		Summe d. Baumeisterarbeiten:			17402.68	17344.99
		<u>Tischlerarbeiten.</u>				
		A. Allgemeine Arbeiten.				
		Hoffront Kirchberggasse.				
A 1	2 Stk.	neue Rahmenstockfenster 148/148 (1 u. 6)	240.00		480.00	
A 6	2 Stk.	neue Rahmenstockfenster 148/148 (7 u. 12)	240.00		480.00	
A 10	1 Stk.	Hoffront Breitengasse. neues Pfostenstockfenster (8)	244.00		244.00	
C 12	3 Stk.	C. Wohnungen. Wohnung 36 ²² neue Pfosten- fensterstock, 8-flügelig	354.00		1062.00	
B 2	1 Stk.	B. Magazin Stupperger. Rahmenstockfenster, 4 flügel.	154.00		154.00	
B 7	2 Stk.	neue Fenster, 4 flügelig, 95/158/15 (8 u. 9)	354.00		708.00	
B 4	1 Stk.	Rahmenstock mit 2 Türflügel u. Oberlichte (14)	340.00		340.00	
		Summe d. Tischlerarbeiten:			4530.00	3468.00
		Transport				30.812.99

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g		
		Transport				
		<u>Schlosserarbeiten.</u>				
		A. Allgemeine Arbeiten.				
		Hoffront Kirchberggasse.				
A 1	4 Stk.	4-flügelige Fenster, neu beschlagen (1,6,7 u. 12)	110.00		440.00	
A 10	1 Stk.	Hoffront Breitengasse. Fenster, 4-flügelig (8) Magazin Stupperger.	110.00		110.00	
B 1	1 Stk.	Fenster, 4-flügelig (11)	110.00		110.00	
B 2	1 Stk.	Doppeltür (14)	145.00		145.00	
B 3	2 Stk.	Fenster, 8-flügelig (8 u. 9)	200.00		400.00	
		C. Wohnungen.				
		Wohnung Nr. 22				
2	3 Stk.	Fenster, 8-flügelig. (4-6, Südfront)	200.00		600.00	
4	3 Stk.	Fenster, 8-flügelig. (1-3, Südfront)	200.00		600.00	
		Summe d. Schlosserarbeiten:			2405.00	2405.00
		Zusammenstellung:				
		Summe d. Baumeisterarbeiten			17402.68	17344.99
		Summe d. Tischlerarbeiten			4530.00	3468.00
		Summe d. Schlosserarbeiten			2405.00	2405.00
		Summe:			24337.68	23217.99
		Die Verrechnung der infolge der 3. Lohn- und Preisregelung wird für die Endabrechnung vorbehalten.				
		Transport				23217.99

Die Einkommensprozenten stimmen mit dem
genehmigten Kreditsanierungsschlag überein.
Auf Grund der eingehenden Vor-
überprüfung der Leistung wird die Teil-
zahlung als angemessen bezeichnet.

Mag. Abt. 36 28. Jg

Bauwirtschaftliches Referat
für den VI. u. VII. Bezirk

Hy. Buno-Bahdal
(Waterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).

23 217.99



Siehl me Ludwig Klug
(Unterschrift)

St. Dr. Lager-Nr. 923. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 7827 48

Port-Nr. des Kotten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		ohne Eindeckung, hierfür an aller Arbeit u. Material, samt Zufuhr, lt. meinem Ange- bot 63/48 v.2.6.48 ein Pauschale von			1 195,00		
		Ausgeführt am 29.8.49 :			1060		
2.		Herstellung eines Dachan- schlusses im linken Hoftrakt, vorgesehen in meinem Anbot 109/48 v.24.9.48, Pos. 1, jedoch infolge eines in der Feuermauer geführten Kamin- schlauchs in geänderter Ausführung, bestehend aus einem 8/14 cm.stk. Flucht- sparren, einem 8/14 cm.stk. Kaminwechsel u. Wechselspar- ren, Verlängerung der First- pfette, Bockpfette u. Mauer- bank je 10/10 cm.stk., ca. 80 cm.lg., samt Einlattung des entstandenen Sparren- feldes für Strangfalsziegel- eindeckung, hierfür ein Pauschale von			284,00		
3.		Ausgeführt vom 12. bis 21.9.1949.					
4,55	m1	schadhafte Saumschalung im linken Hoftrakt abnehmen, Befestigung einer neuen Saum- schalung aus 26 mm.stk. Brettern, 60 cm.brt., per m			20,50		93,28
4.	m2	vorhandene Dachschalung im linken Hoftrakt abnehmen u. Dachfläche für Strangfals- ziegel einlatten, hierfür lt. Anbot 109/48 v.24.9.48 per m2 S 6,00 + 15% Aufzahlung für inzwischen eingetretenen Lohn- u. Preiserhöhungen, per m2			6,90		250,46
5.	lt.	meinem Anbot 109/48 vom 24.9.48 im Gassentrakt bei der Breitegasse einen schad- haften Kaminwechsel aus- lösen, einen neuen 16/16 cm. stk., ca. 4 m.lg. Wechsel einziehen, einen 14/16 cm. stk., ca. 4 m.lg. Kehlbal- ken neu einziehen sowie 2 vorhandene losgelöste					
		Übertrag			1 802,74		1524

Port-Nr. des Kotten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			1 802,74		1 802,74	
		Kehlbalken in den neuen Wechsel einarbeiten, weiters einen Mauerbankwechsel an der Innse durch eine ca. 1 m.lg., 16/16 cm.stk. Sä- ule auf den Bundtram unter- stellt, hierfür ein Pauschale			345,00		370	
6.	15 m2	flaches Pultdach am linken Hoftrakt, 6,00 x 2,50 m. groß, vorgesehen in meinem Anbot 123/48 v.20.10.48, jedoch gegenüber dem Anbot in verstärkter Ausführung hergestellt, bestehend aus einer 10/10 cm.stk. Mauer- bank, einer 12/14 cm.stk. Firstpfette, die Firstpfette in der Mitte abgestützt, 9 Stk. 5/12 cm.stk., 2,50 m. lg. Sparren, die Dachfläche mit 26 mm.stk. Brettern ge- schafft, ohne Stirn- u. Gesims- bretter, ohne Deckung, in der Dachfläche gemessen per m2			30.- 34,70		520,50	450
7.		Einbau einer neuen First- pfette im linken Hoftrakt u. zw. nach vorheriger Ab- nahme der Eindeckung des betroffenen Binderfeldes durch den Dachdecker, ab- schneiden u. loslösen der Einlattung an den Endsparren des Feldes, anheben sämt- licher Sparren soweit erfor- derlich, auslösen der alten schadhafte Pfette, einbau einer neuen Pfette 16/18 cm. stk., 5,50 m.lg., zurück- senken u. befestigen der Sparren, Wiederbefestigung der Einlattung, hierfür lt. meinem Anbot v.2.9.49 ein Pauschale von			235,00		235,00	
		Übertrag			2 903,24		2 903,24	

Die E
gonst
ein
Übrg
zahl
IV
Bauw
für

Wien, am 23. November 1949

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien
Mag. Abt. 25

W i e n I.,
Neues Rathaus

zur gefälligen Kenntnisnahme übermittelt,
zu Zl. M. A. 25 - F 254/49.

Der Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau
i. V.: K l o s s

M. Abt. 25

Einlegt 23. Nov. 1949

zu Zahl F. 254/49

Beilagen Wi-77

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

him

Der Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau



By Peter Boludal

Zl.: 236.592-III - 14c / 49.

Wien, am 4. November 1949.

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds;
Bauvorhaben Wien VII., Breiteg. 11.
Freigabe der Sicherheitsreserve.

An Herrn

Hofrat Dr. Karl und Frau Caroline Karlik

W i e n 25. - Mauer
Langeasse 1.

Mit Bezug auf das über den Magistrat der Stadt Wien anher gerichtete Nachtragsansuchen betreffend das mit Zahl 226.535-III-14/1949 vom 6.5.1949 genehmigte Bauvorhaben in Wien VII., Breitegasse 11 teilt das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) mit:

Für die in den beiliegenden Kostenvoranschlägen angeführten Baumeister-, Zimmerer-, Elektro- und Wasserinstallationsarbeiten wird der Gesamtbetrag von S 5.742,43 zuzüglich der Gebühren für Planverfassung und Zivilingenieur aus der 8%-igen Sicherheitsreserve freigegeben, sofern diese im Zuge der Schlußrechnung überhaupt in Anspruch genommen werden muß. Dieser Betrag kann unmittelbar nach Durchführung der entsprechenden Arbeiten mittels Teilrechnung angesprochen werden.

Der Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau
i.V.: K l o s s

./.

FRIEDRICH DEIML'S Wwe.
ZIMMERMEISTER

WIEN, DEN 2. September 1949.

XIII/89, AUHOF-STRASSE 44

ANRUF: R 36-1-20

Neue Telefonnummer

A 52-5-91

Angebot

Herrn

Hofrat DR. Karl Karlik

Wien XXV., Mauer, Lange Gasse 1

Betr.: Zimmermannsarbeiten im Hause Wien VII., Breitegasse 11.

Einbau einer neuen Firstpfette im linken Hoftrakt des Hauses, u. zw. nach vorheriger Abnahme der Eindeckung des betreffenden Binderfeldes durch den Dachdecker abschneiden und Loslösen der Einlattung an den Endsparren des Feldes, anheben sämtlicher Sparren soweit erforderlich, auslösen der alten schadhaften Pfette, Einbau einer neuen Pfette 16/18 cm stk., 5.50 m lang, zurücksenken und befestigen der Sparren, wiederbefestigen der Einlattung, hierfür ein Pauschale von

S. 235.-

200.-



Übergibt u. richtiggestellt.

Angemessene Preise sind befestigt.

6. IX. 49

Dipl. Ing. Ludwig Krey

Hochachtungsvoll
FRIEDRICH DEIML'S Wwe.

Zimmermeister

Wien, XIII/89, Auhofstraße 44

- 2) 2 Türstöcke 1.0/2.20 aus 45 cm starker Mauer auslösen, die Öffnung 30 cm stark Zumauern samt Herstellung aller Verputzarbeiten, Ziegel hauseits beige stellt

per Stück Arbeit 260.00 240.-

Sonst. 90.00 60.-

zus. 350.00 300.- 700.00

- 3) 1 Fensterstock 0.90/2.00 aus 60 cm starker Mauer auslösen, das Parapetmauerwerk abbrechen, versetzen eines vorhandenen Türstockes, Durchführung aller Nachmauerung samt Herstellung der Türüberlage inkl. allen Verputzarbeiten und der Schuttabfuhr

Pauschale Arbeit 225.00 220.-

Sonst. 107.00 70.-

zus. 432.00 290.- 432.00

Summe: 1262.00

1020.-



Gegenüber u. richtiggestellt.

Die Angemessenen Preise sind befestigt.

14. IX. 49

Dipl. Ing. Ludwig Krey

Matthäus Bohdal's Wtw.

Hoch- u. Tiefbau

Wien XIV., Linzerstraße 446

Tel. A 38 2 13

Matthäus Bohdal

Matthäus Bohdal's Wtw.
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 446
Tel. A 382 13

Nicht
% wertvermehrend
Preise überprüft
und richtig befunden
richtiggestellt
MAGISTRAT DER STADT WIEN
Magistratsabteilung 23
Wien I, Rathausstrasse 14-16

8. September 1949

LH

W 754

An
Herrn Hofrat Dr. Carl Karlik, u. Frau Karoline Karlik,
Wien 25., Mauer
Langegasse 1

Zusatzkostenveranschlag

zum Wiederaufbauvorhaben Wien 7., Breitegasse 11. W 754
Bescheid des Bundesministeriums für Handel u. Wiederaufbau,
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds Zl. 246.535/14/49
vom 12. Mai 1949.

- 1) Zu Post Bl) meines Kostenvoranschlages vom 18.10.1948.
Pölung der Dippelbaumdecke während der Zeit der Abtragung
der schadhaften Mauer im 2. Stock

Pauschale	Arbeit	105.00	
	Sonst.	25.00	
	zus.	130.00	130.00

- 2) 2 Türstöcke 1.0/2.20 aus 45 cm starker Mauer auslösen,
die Öffnung 30 cm stark zumauern samt Herstellung
aller Verputzarbeiten, Ziegel hauseits beigestellt
per Stück

Arbeit	260.00	240.00	
Sonst.	90.00	60.00	
zus.	350.00	300.00	700.00

- 3) 1 Fensterstock 0.90/2.00 aus 60 cm starker Mauer
auslösen, das Parapetmauerwerk abbrechen, versetzen
eines vorhandenen Türstockes, Durchführung aller
Nachmauerung samt Herstellung der Türüberlage inkl.
allen Verputzarbeiten und der Schuttabfuhr

Pauschale	Arbeit	325.00	220.00	
	Sonst.	107.00	70.00	
	zus.	432.00	290.00	432.00

Summe:	1262.00
	1020.00



Gegenf. u. richtiggestellt.
Die Angemessenheit der
Preise wird bestätigt.
17. IX. 49

Dipl. Ing. Ludwig Krey

Matthäus Bohdal's Wtw.
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 446
Tel. A 382 13

Matthäus Bohdal

MAX SAUER

BEH. KONZ. INSTALLATIONS-UNTERNEHMUNG
FÜR GAS-, WASSER-, LICHT- U. WARMWASSER-HEIZANLAGEN
WIEN, VII./62, BURGASSE Nr. 17

FERNRUF B-33-6-85

Wien, 1. September 1949.

W 754

Nicht montiert
Preise überprüft
und richtig befunden
richtiggestellt
MAGISTRAT DER STADT WIEN
Mädchensabteilung 23
Wien I, Rathausstraße 14-16
13. Okt. 1949

KOSTENVORANSCHLAG

über die durch Kriegseinwirkung entstandenen Schäden an den
Wasserleitungen und Klosetten im Hause

Wien VII. Breitengasse 11.

Erneuerung von 6 Niederspülklosett-Apparaten, Zinks- Hart-
holzverschalung, Messingsitze und Messingventile

per Stück S 188.50 = ... 1.131.-

6 Stück Schwimmer m. Regul. (Messg.)

per Stück S 41.60 = ... 249.60

2 Stück Sitzbretter aus Hartholz poliert mit
Schrauben Messing vern.

per Stück S 42.77 = ... 85.54

2 Stück Wasserauslaufhähne Nr. 51 m. Regul.u.Ros.

per Stück S 54.50 = ... 109.-

Befestigung der Wandbrunnen auf der III. Stiege u.

Isolierung der uneingefüllten Rohre in den Klo-
setten und auf den Gängen

Isolations- und Befestigungsmaterial 35.-

Arbeitszeit: 1 Monteur 35 Stunden à S 7.30 = 255.50

1 Helfer 35 " " 6.20 = 217.-

S 2.082.64



Gegenst.
Anfangsprojekt der
Krippe wird befestigt.
14. IX. 49.

Dipl. Ing. Ludwig Klop

Hochachtungsvoll

MAX SAUER

behördl. konzess. Installations-Bere-
i. Gas-, Wasser-, Licht- u. Heizanlagen
Warmwasser-Abteilungen

Wien VII. Burgasse Nr. 17

Telefon B 33-6-85

A b s c h r i f t:

BEHÖRDLICH KONZESSIONIERTER
ELEKTROTECHNIKER
JOHANN BIEBL
WIEN VII, NEUSTIFTGASSE 6
TELEFON B 31-0-49

An die

Hausverwaltung des Hauses

W 754

Wien, VII.,
Breitegasse 11.

KOSTENVORANSCHLAG

Im Zuge der Elektro-Installationsarbeiten im Hause VII., Breitegasse 11 haben wir festgestellt, daß diverse an die neue Anlage anzuschließende Leitungen nur in Gips unter Putz verlegt sind und durch Witterungseinflüsse infolge schadhaften Daches unbrauchbar wurden. Wir erlauben uns daher folgendes Nachtragsoffert zu unterbreiten:

- I. Teilweise Erneuerung der Stiegenhausbeleuchtungs-
leitung.
Arbeitsaufwand: 32 Monteur u. Helferstunden (314.47) 463.04 -
51m verbleites Isolierrohr 16mm s. Zub. 143.05
100m Draht, 1.5mm 85.01
Isolier, Klein und Halbmaterial 12.-
3 Beleuchtungskörper 72.-
- II. Die Verlängerung der Steigleitung auf der II. Stiege
vom 1. in den 2. Stock.
Arbeitsaufwand: 18 Monteur und Helferstunden 260.46
6m verbleites Isolierrohr s. Zub. 36mm 32.73
25m Draht 16mm Alu 50.50
1 Ganganschlußkasten 32x20cm mit Verteiler für
2 Parteien 1x220 Volt 6 Amp. 125.-
- III. Die Neuverlegung einer Steigleitung auf der I. Stiege
bis in den 2. Stock im Anschluß an die neue Haupt-
leitung.
Arbeitsaufwand: 48 Monteur u. Helferstunden 694.56
10m verbleites Isolierrohr s. Zub. 36mm 54.56
44m NGA 16mm Alu 88.88
Isolier, Klein und Halbmaterial 18.-
2 Gangverteiler für je 4 Parteien im Eisenkasten 400
mit dos. Schloß 478.-

S 2577.79
2499.79

Inkl. Stemm jedoch ohne Verputzarbeiten.

Wien, 29. August 1949.



*Gepriift m. richtig gepriift.
Ausgenommen seit der Priif-
ung befähigt.
6. IX. 49*

Dipl. Ing. Ludwig Klerf

Elektrotechniker
JOHANN BIEBL
Wien VII., Neustiftgasse 6
B 31049

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung

Wien, IV., Stalinplatz 8

228.762-III-14h/50

Zl.: W 754
Grundzahl: 3
Zahlungsansuchen Nr.: 6
Beilagen: 6

An Herrn
Dr. Karl und Frau Karoline
Karlik,
Wien XXV., -Mauer
Langeasse 1

Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. 3 vom ohne Datum
VII., Breitegasse 11
wurde für das Bauvorhaben

der Betrag von S 45.000.--

im Wege der Postsparkasse an Herrn Dr. Karl Karlik

auf Konto Nr. 1,095.983 bei der Zentral Sparkasse der
Gemeinde Wien Zweiganstalt 38-Mauer über PSA
125.211-

zur Zahlung angewiesen.

Ergeht nachrichtlich an:

den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,
den Herrn Landeshauptmann von
in
zur Kenntnisnahme.

1. März

19 50

M. Abt. 25

Für den Bundesminister:
Gabriel

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 1764 49

M.A. 25-F254/49

W/11/30.10.48

Wohnhaus
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen W 9

Zweitschrift für den
ständigen Landeshauptmann

Grund-Zahl: W 754

Eingelangt am:

24. Jan. 1950

Erledigt am

aufbau"

Wien, IV.,

Stalin-Platz 8:

Wiederherstellung des durch

die ~~Landeshauptmannschaft~~ ~~Landeshauptmannschaft~~

des ~~Landeshauptmannschaft~~ ~~Landeshauptmannschaft~~

(in Worten ~~acht~~ ~~acht~~

des ~~Landeshauptmannschaft~~ ~~Landeshauptmannschaft~~

Wien ~~Landeshauptmannschaft~~ ~~Landeshauptmannschaft~~ ersucht.

Eingelangt
Zahl 15. März 1950
Beilagen

Vermerk der Prüfstelle

3	Wohnhauswiederaufbau	10.1.50	2	19.234.84	✓
	Printz & Co.	3.1.50	1	2344-	✓
	Wohnhauswiederaufbau				
	Printz & Co.			52.863.6	52.319.83 ✓

Anmerkung:

- Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzuscheinen.
- In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

10. Feb. 1950 M.A. 25-F254/49

F W/4/30.10.48

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Wohnhaus-Wiederaufbau Zahlungsansuchen	W 9
Zweitschrift für den zuständigen Landeshauptmann	
Grund-Zahl: W 754	

Name des Kreditnehmers
oder dessen Bevollmächtigten: *J. Karl Karl*

Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Wien 25 Haidl lange Gasse 1
Tel.-Nr. _____Beilagen: 5 Leistungsrechnungen
dreifachStempelfrei gemäß § 22 des Bundes-
gesetzes vom 16. Juni 1948,

B. G. Bl. Nr. 130.

LH

W 754

Eingelangt am:

24. Jan. 1950

Erledigt am _____

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien, IV.,

Stalin-Platz 8:

Zahlungsansuchen Nr. 3

Laut Bescheid vom 6. März 1949, Zl. 326535-III-14/49, wurde für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in Wien, VII. Bismarck Gasse 11 ein Kredit bis zu S 129.300 bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgeführten Betrages von S 52.319,83 (in Worten acht- und fünfzigtausend drei hundert neunundachtzig Schilling) auf Konto-Nr. 1095983 des J. Karl Karl der Zentraldruckerei S. G. m. b. H. in Wien ersucht.

Lfde. Nr. 1)	Firma 2)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 3)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1	<i>Großes Stepanitzka</i> Witwe Gemeinnützige	<i>VIII. 49</i>	<i>1</i>	<i>8066</i>	<i>80</i>			✓
2	<i>Müller's Bohrdel's</i> Witwe Bauunternehmer	<i>8. 11. 49</i>	<i>1</i>	<i>23217</i>	<i>99</i>			✓
3	<i>Prinzling Reiml's</i> Witwe Zimmermeister	<i>10. 1. 50</i>	<i>2</i>	<i>19234</i>	<i>84</i>			✓
<i>Summe</i>				<i>52862</i>	<i>53</i>	<i>52319</i>	<i>83</i>	✓

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuschreiben.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuesten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufgeführt sind.
- 6) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Lfde. Nr. 1)	Firma 2)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfung
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
4	Karl Lambrecht sen.	12. I. 50	1	~~52863~~	65	52	319	83 ✓
	Waffler	12. I. 50	2	~~907~~	85	22	813	84 ✓
	Lenny Lambrecht	12. I. 50	2	~~24996~~	25			
5	Mrs. Lauer	3. XI. 49	1	~~22367~~		2	082	64 ✓
6	Dipl. Ing. Ludwig Kling	15. I. 50	4	~~13821~~	12	13	85	34 ✓
Bisherige Gesamtbaukosten:				78 601,65				✓
Bisherige Überweisungen:				33.000,-				7)
Restguthaben:				45.601,65				7)
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:				45.000,-				7)

Rechnerisch nur stichprobenweise überprüft; a-cto. Zahlung vorbehalten der Richtigkeit der Schlussrechnung.

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

Karl Karer Karoline Kulik

(Datum)	Betrag	(Unterschrift des Antragstellers)
Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). Festgestellter Betrag: ~~78 601,65~~ 78 601,65 ✓	Eine Teilanweisung wird auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von ~~78 601,65~~ S 45.000,- ✓ beantragt.	10. Feb. 1950 Für den Herrn Bürgermeister M. Dr. Hanninger Senioren
Dipl. Ing. Ludwig Kling (Unterschrift)		



7) Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.

Rechnungsleger:

Matthäus Bohdal's Wtw.

Hoch- u. Tiefbau

Wien XIV., Linzerstraße 446

Anschrift:

Tel. A 38 2 13

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke:

An (Kreditnehmer, bzw. Bevollmächtigten)

Hofrat Dr. Carl u. Frau Karoline Karlik

in Wien 25. Mauer, Langeasse 1

LH

Eingelangt am:

24. Jan. 1950

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag):

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

W 754

Ort: Wien

Datum: 10. Jänner 1950

Leistungsrechnung Nr. 2

1)

Zeit der Leistung, Lieferung: 18. Juli 1949 - 10. Jänner 1950

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr.

44071

Kontobezeichnung: M. Bohdal, Arch. u. Stadt-
baumeister, Wien

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Betr.: Wiederaufbau Wien 7. Breitegasse 11.						
		Baumeisterarbeiten.						
		1) Arbeiten, ausgeführt in der Zeit vom 18. Juli 1949 - 10. Jänner 1950						
x A 1	0.86 m ³	Pfeilermauerwerk im Part.						
x A 2		Pausch.			175.10			
A 3	5.0 m ³	Abbrechen der 30 cm st. Scheidemauer, Pausch.			247.20			
A 4	11.5 m ²	Mauerwerk der 30 cm st. Feuermauer	134.00		670.00			
A 5	3.8 m ³	Feuermauer, 15 cm stark	26.55		305.33			
A 8	61.0 m ²	Kaminmauerwerk in u. über Dach	195.00		741.00			
A 9	3.75 m ²	Feuermauerverputz aussen	22.00		1342.00			
x A 11	2 Stk	Mauerwerksflächen des Kamines verbrämt	19.15		71.81			
		Unterfangungsträger NP 18 versetzt			763.00			
		Pausch.						
		Transport			4315.44			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.


¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

*) abgezogen u. wieder aufzurechnen

Pon.-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
A 12	0,7 m ³	Mauerwerk bei Türvermauerung im 1. Stock	164,50		115,15		30 184 44
B 1	7,0 m ³	schadhafte Mauerwerk der Feuermauer im 1. u. 2. Stock	251,50		1760,50		
B 2	14,0 m ²	Feuermauer, 15 cm stark aufgemauert	26,55		371,70		
B 5	36,0 m ²	Feuermauerflächen aussen grob u. fein verputzt	22,00		792,00		
D 6	642 m ²	Hofschaufel mit Konsol-leitergerüst eingerüstet	3,80		2440,00		
D 7	700 m ²	Hofschaufel instand-gesetzt	14,75		10325,00		
D 8	4 Stk	Rahmenstockfenster versetzt	32,25		129,00		
D 9	5 Stk	Stiegenhausfenster (Stiege 2) befestigt	25,15		125,75		
D 10	2 Stk	neue Türstöcke versetzt, alte herausgenommen	42,00		84,00		
D 11	1 Stk	Pfostenstockfenster eingemauert	218,-		218,00		
D 12	1 Stk	schadhafte Rahmenstockfenster (Südtrakt) ausgelöst u. neues versetzt	32,25		32,25		
D 14	195 m ²	Wandflächen der Gänge, Trakt Breitengasse instandgesetzt	8,55		1667,25		
D 14	82 m ²	Deckenflächen wie vor	14,35		1176,70		
F 4	3 Stk	Steingewände ausgelöst usw.	144,60		433,80		
F 5	2 Stk	Fensteröffnungen	150,60		301,20		
F 6	1 Stk	Fensteröffnung	305,00		305,00		
G 1	51 m ²	Stuckaturung erneuern	28,50		1453,50		
G 2	20 m ²	Wandverputz erneuert	22,80		456,00		
K 1	2 Stk	Steingewände ausgelöst usw.	144,60		289,20		
L 1	48 m ³	II) Arbeiten, ausgeführt in der Zeit vom 10.6.-25.6.1948			26 611 44		
L 2	81 m ²	schadhafte, einsturzgefährliches Mauerwerk abgetragen	41,50		1992,00		
		schadhafte Doppelbaumdecke abgetragen	11,00		891,00		
1		III) Arbeiten lt. Zusatzkosten-voranschlag vom 8.9.1949.					
2	1 Stk	Pölzung der Decke Pausch.			130,00		
3	1 Stk	Türöffnung vermauert, Pausch.			270,00		
		Fensterstock ausgelöst u. Türstock versetzt Pausch.			290,00		
		zusammen:			686,00		
		IV.) Preisberichtigung betr. 3. Lohn- u. Preisabkommen f. d. Arbeiten lt. Uebereinkommen zw. B. M. f. H. u. W. u. Bundesd. d. Gewerbl. Wirtschaft v. 8.12.49			30 184 44		

Pon.-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Transport			30364,44		30 184 44
		Unter diese Preisberichtigung fällt alle Arbeiten, die in I) angeführt sind.			30 184 44		
		von Summe der Arbeiten unter I) d.i. von S 26791,44			4018,72		3 448 92
		Summe:			34383,16		
		Ab 1. Teilzahlung			17344,99		
		Verbleibt Summe der Baumeisterarbeiten:			17038,17		33 632 36
		Tischlerarbeiten					
A 1	2 Stk	neue Rahmenstockfenster (1 u. 6)	240,00		480,00		
A 6	2 Stk	neue Rahmenstockfenster (7 u. 12)	240,00		480,00		
A 11	1 Stk	Türe mit Oberlicht (4b)	299,00		299,00		
A 11	1 Stk	Kreuztüre (4b)	240,00		240,00		
A 13	1 Stk	Klosetture repariert (4c)	336,80		336,80		
A 19	1 Stk	neues Pfostenstockfenster (8)	244,00		244,00		
B 2	1 Stk	Rahmenstockfenster (11)	154,00		154,00		
B 4	1 Stk	Rahmenstock mit 2 Türflügel 14)	340,00		340,00		
B 7	2 Stk	neue Fenster 8-flügelig (8 u. 9)	354,00		708,00		
C 12	3 Stk	neue Pfostenstockfenster 8-flügelig (4, 5 u. 6)	354,00		1062,00		
C 20	3 Stk	wie vor (1, 2 u. 3)	354,00		1062,00		
		Summe:			5109,60		
		Preisberichtigung			466,47		
		von S 5109,60 d.i.			466,47		
		zusammen:			5876,27		
		ab 1. Teilzahlung			5876,27		5876 27
		Verbleibt Summe der Tischlerarbeiten:			2468,27		
		Zusammenstellung			17038,17		33 632 36
		Baumeisterarbeiten			2468,27		5876 27
		Tischlerarbeiten			19446,44		
		Summe der 2. Teilzahlung:					
		Schlosserarbeiten			2405,-		2 405 -
		(von 2. Teilzahlung)			42 452,03		
		Summe			42 452,03		
		Pauschale			3625,30		
		15% von 26 611,44			3991,72		
		Summe			46 443,75		
		Transport			42 452,03		41 909 03

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellt
			S	g	S	g	
		Transport			42 452 83	41 909 03	
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.							
Mag. Abt. 36 Bauwirtschaftliches Referat für den VI. u. VII. Bezirk 							
<i>Es wird bestätigt, daß die unter Nr. 1 und 2 angeführten Leistungen vollständig ausgeführt worden sind. 26. I. 50 Dipl. Ing. Ludwig Klug</i>							
							
Rechnerisch stichprobenweise a-cio. Zahlung nach der Richtig- keitsrechnung							
Gesamtrechnungssumme:			42 452 83		41 909 03		
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			22 883 -				
Restschuld:			19 569 83				

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft:

Festgestellt auf S 42 452 83

Dipl. Ing. Ludwig Klug
(Unterschrift des Zivil-Ing.)



Hoch- u. Tiefbau

Wien XIV., Linzerstraße 44b

Tel. A 38 213

Dr. Eduard Bohl
(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt!).

Festgestellter Betrag: S 41 909 03

Festgestellter Betrag: S 41 909 03

Mag. Abt. 36
Bauwirtschaftliches Referat
für den VI. u. VII. Bezirk
(Unterschrift des Referats)

^{*)} Diese Beträge sind in das Zahlungsantrag aufzunehmen.
^{*)} Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Beauftragter: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
Karl Lambrechter sen. Nachf.
Lorenz Lambrechter
Dachdeckermeister
Wien XIV/89, Matznergasse 3
Telefon A 39 0-84

Anschrift:

An
Herrn
Hofrat Dr. Karl Karlik,
Direktor a.D.,
in Wien-Mauer, Langeasse 1.

Ihre Bestells-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Leistungsrechnung Nr.

Beilagen:

Zeit der Leistung, Lieferung: Juni 1948

Postsparkassenkonto-Nr. 76.762

Bank:

Zahlungsbedingungen:

Kontobezeichnung: Karl Lambrechter sen.,
Konto-Nr. Nachf. Lorenz Lambrechter, Wien,
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellt Betrag ^{*)}	
			S	g	S	g	S	g
1)	m ² 32.60	Vorläufige Sicherungsmassnahmen im Hause VII., Breitengasse 11: Eindecken der vom Zimmermann hergestellten Schindelung mit teerfreier Bitumendachpappe. einschl. Aufnageln von Leisten auf die fertige Deckung, an aller Arbeit und Materialbeigabe			7.90	257.54		
2)	m ² 361.27 360.-	Dachpappendächer streichen, einschl. der unter 1) neu eingelegten Fläche, mit Spezial-Bitumenanstrich, an aller Arbeit, Materialbeigabe etc.			1.80	650.29	648.-	
Transport					907.83		905.54	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungszeitpunkt durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen abgerechnet wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzustreichen.
^{*)} Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
^{*)} Von der überprüfenden Stelle anzusetzen.
St. Dr. Lager-Nr. 923. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (S.) 7827 48

F W/H/30.10.48 3
Beilage zum Zahlungsantrag Nr.

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke:

Eingelangt am:

24. Jan. 1950

Erledigt am

LH

W 454

Ort: Wien,
Datum: 12. Jänner 50.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport					907.83
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet. Mag. Abt. 36 Bauwirtschaftliches Referat für den VI. u. VII. Bezirk <i>gelesen</i> <i>Dr. v. L. ist befähigt, die in der Rechnung angegebenen Beträge im Juni 1948 zu überprüfen.</i> <i>26. I. 50</i> <i>Hpt. Ing. Ludwig Kling</i> Rechnerisch nur probenweise über- prüft. Zahlung vor- behaltlich der Richtig- keit der Rechnung. Schlußrechnung.							
Gesamtrechnungssumme:					907.83		905.54
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:							
Restschuld:					907.83		

Karl Lambrecht sen. Nachf.
Lorenz Lambrecht
Dachdeckermeister
Wien XIV/89, Matznergasse 8
Telefon A 39-0-84

Stampiglie

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag: S *904.63* (in Worten *neunhundertvierundsechzig*) *54/100*
905.54



Hpt. Ing. Ludwig Kling
(Unterschrift)

¹⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansehen aufzunehmen.
²⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

trifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
Karl Lambrecht sen. Nachf.
Lorenz Lambrecht
Dachdeckermeister
Wien XIV/89, Matznergasse 8
Telefon A 39-0-84

Rechnungsleger:
Anschrift:
An
Herrn Hofrat Dr. Karl Karlik
Direktor a.D.
in Wien - Mauer, Lengasse 1.
Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

F W/H/30.10.48
Beilage zum Zahlungsansehen Nr. *3*
Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung
W 8
3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke:
Eingelangt am:
24. Jan. 1950
Erledigt am:

LH

W 754

Leistungsrechnung Nr. *2*

Zeit der Leistung, Lieferung: August 1949 bis Jänner 1950
Postsparkassenkonto-Nr. *76.762*
Bank:
Zahlungsbedingungen:
Kontobezeichnung: Karl Lambrecht sen. Nachf. Lorenz Lambrecht, Wien
Konto-Nr.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
A)		Dachdeckerarbeiten im Hause Breitegasse 11. Trakt Breitegasse 11. alte, stark beschädigte Zie- gelaendeckung der gassensei- tigen Dachfläche abtragen, ei- genen Dachziegel aussortie- ren und im Bodenraum depo- nieren, lt. KA.			1.80		297.-
1)	165 m ²						
2)	165 m ²	Lattung abnehmen und Her- stellen einer solchen für Strängfalsziegeldeckung.			20.-		3.300.-
3)	165 m ²	Eindeckung mit Wienerbärg- Strängfalsziegel, lt. KA.			18.-		2.970.-
4)	20 m ³	Firsteindeckung lt. KA.			4.48		896.-
	20						
		Transport					4.48

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Auftragnehmer zum Abrechnungszweck durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufgenommen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits geleisteten Teilzahlungen einzutragen.
a) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ in der Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnung und von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
b) Von der überprüften Stelle einzuzeichnen.

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
		Transport			~~2.236,74~~		~~2082,64~~
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvorschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet. Mag. Abt. 36 Bauwirtschaftliches Referat für den VI. u. VII. Bezirk							
Gesamtrechnungssumme:			~~2.236,74~~				~~2082,64~~
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			~~2.239,24~~				
Restschuld:			~~2.236,74~~				

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.
Festgestellt auf S **2.236,74**

Rechnerisch nur stichprobenweise überprüft; s-to. Zahlung vorbehaltlich der Richtigkeit der Schlußrechnung.

78.11.00

MAY 1900

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.

Festgestellt auf S 2.236,74

Dieter Ludwig Kling
(Unterschrift des Zivil-Ing.)



MAX SAUER
Ing.-Büro
für Gas- u. Wasserleitungen
WIEN, VII. Bezirk
Tollst. 17
Tel. 506-66

(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt⁴⁾).
Festgestellter Betrag: S 2082,64

Mag. Abt. 36
Bauwirtschaftliches Referat
für den VI. u. VII. Bezirk

(Unterschrift der Außenstelle)
Nichtzugehendes ist zu streichen.

Festgestellter Betrag: S 2082,64

D. S.

(Unterschrift L. H. bzw. M. S.)

Beauftragte: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus.

Rechnungsleger: *Dieter Ludwig Kling, Ingenieur*
Anschrift: *Wien, 14. Republikgasse 24*

An *Herrn Dr. Karl Karlick*
in *Wien, 25. Mayer, Lange Gasse 1*

Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen

LH

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Leistungsrechnung Nr. 1

Zeit der Leistung, Lieferung: 42082

Bankverbindung des Lieferanten: Kontobezeichnung:

Bank:

Zahlungsbedingungen:

Postsparkassenkonto-Nr.

42082

Konto-Nr. Erfüllungsort und Gerichtsstand: *Wien*

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
1		Überprüfung der Pläne, Maßstabzeichnungen, Aufnahmeverfahren			584,47		
2		5% d. Lohnkosten 216,31			216,31		
		Überprüfung der Abrechnung, Einbauarbeiten, 1% der Lohnkosten			440,-		
		Transport			435,17		
					1356,63		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch die, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen festgelegt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzurechnen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Schluß“ die Leistungsrechnung zu setzen.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
Dr. Lager-Nr. 923. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag 7717 49

F VII/11/30.10.48
Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 3

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke:

Eingelangt am:
24. Jan. 1950
Erledigt am

Ort: *Wien*
Datum: 15. I. 1950

Beilagen:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung

Wien, IV., Stalinplatz 8

Zl.: 229.615-III/14b/50.

An die Geb. Verw.
A. Zsempla (f. Dr. Karlik)

Grundzahl: W 754

Zahlungsansuchen Nr.: 4

Wien, II.,

Beilagen: 3

Böcklinstr. 32.

Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. 4 vom 10. II. 50

wurde für das Bauvorhaben Wien, VII., Breiteg. 11

der Betrag von S 17.000.-

im Wege der Postsparkasse an Dr. Karl Karlik, Wien,

auf Konto Nr. 1.095.983 bei der Zentralsparkassa

der Gem. Wien, Zwa. 38 Mauer über PSA 125.211

zur Zahlung angewiesen

Ergeht nachrichtlich an:

den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,

den Herrn Landeshauptmann von - - -
in

23. März 19 50.

Für den Bundesminister:

M. Abt. 25

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Gabriel

Eingelangt

- 5. APR. 1950

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 11.277 49

Zahl

Beilagen

1	Baummeister	5	2	
3	Prinz-Deinert's Wwe	10.7.49	1	
	Zimmerer	7.5.49	1	
4	Lorenz-Lambert's, Ing.			

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzuzeichnen.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neu erstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

15-F 254/49 25. Feb. 1950
10/11/30.10.48

Wohnhaus
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Zweitschrift für den
tändigen Landeshauptmann

Grund-Zahl: W 754

M. Abt. 36

gelangt 10. Feb. 1950

ufbau"

Wien, IV.,

Stalin-Platz 8.

Wiederherstellung des durch

des) 11

(in Worten fünf und neunzig

des) 11
an: Wien 25 ersucht.

ag 0) Vermerk der Prüfstelle

g

6.30

741.583.84

6.30

05

2344 - V

9075

58.840.34

60.438 - 58.836.84

* 25-F 254/49 25. Feb. 1950
F 11/11/30.10.49

betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Name des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten: Dr. Carl A. Karoline Karlik

Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten: Wien 25 Haupt Langgasse 1

Beilagen: 2 Leistungsrechnungen dreifach

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948,
B. G. Bl. Nr. 130.

Wohnhaus
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Grund-Zahl: W 454

LH

W 454

M. Abt. 36

Eingelangt 10. Feb. 1950

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Bisherige Gesamtbeträge in

Bisherige Überweisungen

Wien, IV.,
Stalin-Platz 8.

Zahlungsansuchen Nr. 4

Laut Bescheid vom 6. Mai 1949, Zl. 226.535/III-14/48, wurde für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in Wien, VII. Breite Gasse 11 ein Kredit bis zu S 120.200 bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgeführten Betrages von S 95.581,88 (in Worten fünfundneunzigtausend fünf hundert siebenzig Pfennig) auf Konto-Nr. 1095703 des Dr. Carl Karlik der Zentralbank Wien ersucht.

Lfd. Nr. 1)	Firma 2)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 3)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1	Gyffro Stepanitzka's Wwe	VIII. 48	1	806630		806630		
	Spengler	I 50	2	666310		666310		
2	Muller's Bohdala's Wwe	8. X. 48	1			41909 03		✓
	Baummeister	I 50	2			23214 98		
3	Prinz Deimel's Wwe	18. X. 48	1			2344		✓
	Zimmerer	I 50	1			9075		
4	Lenny Lank miter Jgdr.					58.840 37		
						60.438		58.836 84 ✓

Anmerkung:

- Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzuzeichnen.
- In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufgeführt sind.
- Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag
			S	g	S	g	
		Transport (S.1)			~~7.968~~	-	~~7.968~~
20	25,30	Front Breitegasse: Saumrinnen, neu, kompl.	50	-	1.265	-	
21	25,30	Saum repariert	6	-	151	80	
22	----	Firstbleche fallen aus	-	-	----	----	
23	74 lfm	Kamineinfassungen, neu	32	-	2.368	-	
24	16 lfm	Winkeleinfassungen, neu, 40,	34	-	544	-	
		Anstrich:					
25	55 lfm	Saumrinnen	450	-	247	50	
26	71 "	Saum	3 30	-	234	30	
27	4 m2	Blechdach	7 50	-	30	-	
					~~12.808~~	~~60~~	~~12.808 60~~
		Die Durchführung der Arbeiten erfolgte nach dem 22. Mai 1949 daher hiezu genehmigter Zuschlag 15% =			~~1.921~~	~~30~~	~~1.921 30~~
		Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.					
		Mag. Abt. 36 Bauwirtschaftliches Referat für den VI. u. VII. Bezirk					
							Die fachtechnische Vorprüfung wurde stichprobenweise begutachtet; a-conto-Zahlung wird beantragt. Wien, am 17.3.1950
		Gesamtrechnungssumme:			~~14.729~~	~~90~~	~~14.729 90~~
		Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			8.000	-	
		Restschuld:			~~6.729~~	~~90~~	~~6.729 90~~

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft
Festgestellt auf S. 6433 34

Diät Ing. Ludwig Kley
(Unterschrift des Zivil-Ing.)



Gustav Stepanitzka's WtW.
Bau- u. Schreinerlosgewerbe
Wien, V., Wiedner-Hauptstraße 132
(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)*.

Festgestellter Betrag: S. ~~14.687,34~~

Mag. Abt. 36
Bauwirtschaftliches Referat
für den VI. u. VII. Bezirk

Festgestellter Betrag: S.

D. S.

* Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

(Unterschrift L. H., bzw. Mag.)

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag
			S	g	
I. 3.		Transport Die Wiederherstellung der elektrischen Leitungen in den Wohnungen Nr. 22, 32, 33, 35 in Isolierrohr u.P. (110m) sw. Instand- setzung der bestehenden Leitungen im Hofe und Zentralisierung der bestehenden Sicherungen beim Kabelkopf. Material und Arbeitsaufwand			6170.-
		15% Zuschlag infolge Preis und Lohn- erhöhung lt. Übereinkommen vom 8. XII. 1949			1680.-
					7850.-
					1177.50
		Oktober bis Dezember 1949 lt. Offert vom 29.8.1949.			
II. 1.		Teilweise Erneuerung der Stie- genhausbeleuchtungsleitung 32 Monteur und Helferstunden 14.47 463.04 51m verbl. Isolierrohr 16mm s.Z. 143.05 100m Draht 1,5mm 85.01 Isolier, Klein und Halbmateri- al 12.- 3 St. Beleuchtungskörper 72.-			
II. 2.		Die Verlängerung der Steig- leitung auf der II. Stiege vom I. in den II. Stock. 18 Monteur u. Helferstunden 14.47 260.46 6m verbl. Isolierrohr 36mm s.Z. 32.73 25m Draht Alu 16mm 50.50 1 Ganganschlusskasten 32x20cm mit Verteiler für 2 Parteien 1x220 Volt 6 Amp. 125.-			
II. 3.		Die Neuverlegung einer Steig- leitung auf der I. Stiege bis in den II. Stock im Anschluß an die neue Hauptleitung. 48 Monteur und Helferstunden 14.47 694.56 10m verbl. Isolierrohr 36mm s.Z. 54.56 44m NGA 16mm 88.88 Isolier, Klein und Halbmateri- al 18.- 2 Gangverteiler für je 4 Par- teien im Eisenkasten mit dos. Schlöß 61005 400.-			

[illegible]

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Betrag	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	g	S	g	S	g
			Transport			11.527.29		10.349.79	
Die Einheitspreise stimmen mit dem schätzten Kostenvoranschlag über- ein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teil- zahlung als angemessen bezeichnet. Mag. Abt. 36 Bauwirtschaftliches Referat für den VI. u. VII. Bezirk <i>[Signature]</i> Die fachtechnische Überprüfung wurde stichprobenweise be- urteilt; a-conto- zahlung wird bean- tragt. Wien, am <u>17.3.1950</u> <i>[Signature]</i>									
Gesamtrechnungssumme:						11.527.29		10.349.79	
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:									
Restschuld:						11.527.29			

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.
Festgestellt auf S. 11.527.29
auf dem 22. März 1950 wird bezeugt.



Elektrotechniker
JOHANN BIEBL
Wien VII., Nussriegelgasse 6
(Unterschrift des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)¹⁾.

Festgestellter Betrag: S 10.349.79

Festgestellter Betrag: S

Mag. Abt. 36
Bauwirtschaftliches Referat
für den VI. u. VII. Bezirk

D. S.

(Unterschrift L. H., bzw. Mag.)

¹⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsaufsuchen aufzunehmen.
²⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Wiederaufbau steht und durch die Erlassung der h.o. Bescheide vom 6.5.1950, Zl.: 226.535-III-14/49 bzw. vom 4.11.49, Zl. 236.592-III-140/49 (Teilfreigabe der Sicherheitsreserve) von diesem Recht auf Grund der damals vorgelegenen Einreichungsgrundlagen bereits Gebrauch gemacht wurde, sieht sich das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau nicht veranlasst, für diese Arbeiten eine Genehmigung von Fondsmitteln zu gewähren.

Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlosssen rückgemittelt.

Der Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau:
I.V. Dr. Kendler.

235.812-III-14c/50

Wien, den 31. Juli 1950.

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien,
(Magistratsabteilung 25),

Wien 17.
Parhamerplatz 18

im Verfolg der do. Zl.: M.A.-25-F.254/49 zur Kenntnisnahme übermittelt.

Beilagen.

Der Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau:
I.V. Dr. Kendler.

M. Abt. 25

Eingelangt 30. Aug. 1950

Zahl F. 254/49

Beilagen

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt

Zahl

Beilagen

4. Sep. 1950

Zl. 235.812-III-140/50

Wien, am 31. Juli

1950.

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.
Bauvorhaben: Wien 7., Breitegasse 11.
Abweisung des Nachtragsansuchens II.

Beilagen.

An Herrn

Dr. Carl Kralik u. Karoline Kralik,
zu Hdn. des Bevollm.
Herrn Adolf Zsemela, Gebäudeverwaltung,

W i e n I I . ,
Böcklinstr. 32.

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, wurde im Wege des zuständigen Landeshauptmannes ein Nachtragsansuchen II vom 27.3.1950 für das im Betreff genannte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d :



Das Ansuchen wird im Grunde des § 15, Abs. 2 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (Bundesgesetzblatt Nr. 130/1948) abgewiesen.

B e g r ü n d u n g :

Die in dem gegenständlichen Nachtragsansuchen angegebenen Arbeiten waren zum Zeitpunkt der Einreichung um Gewährung der Fondshilfe bzw. des Nachtrages I erkennbar und hätten daher unschwer bereits in das Erstansuchen oder in den Nachtrag I aufgenommen werden können.

Da nach dem Wortlaut des § 15, Abs. 2 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (Bundesgesetzblatt Nr. 130/1948), sowohl die Gewährung als solche, als auch die Höhe der zu gewährenden Fondshilfe im freien Ermessen des Bundesministeriums für Handel und

Auftrag II



PROTOKOLL

aufgenommen am 29. März 1950.

Gegenstand: Feststellung der Notwendigkeit von Nachtragsarbeiten zum Wiederaufbauvorhaben W 754, Bescheid des Bundesministeriums f. Handel u. Wiederaufbau vom 6.V.1949 Z.226.535-III-14/49.

I. Baumeisterarbeiten:

- a) Neuherstellung des Verputzes in den Klosetts im Erdgeschoss, Stiege 3
- b) Instandsetzung des Verputzes der Klosetts im 1. u. 2. Stock, Stiege 3

Infolge mangelnder Türen im Erdgeschoss und mangelnder Verglasung sämtlicher Klosettfenster Stiege 3 wurde der Verputz durchfeuchtet und später durch Frostwirkung zerstört.

II. Tischlerarbeiten und Schlosserarbeiten:

Kreuztüre im 2. Stock des instandgesetzten Teiles des westlichen Seitentraktes (Wohnung Nr. ~~35~~³²)

Erst nach Abräumen des Schuttes konnte festgestellt werden, dass die Türe zerstört war.


III. Dachdeckerarbeiten:

Bei der im Erstansuchen vorgesehenen und vom Zimmermeister ausgeführten Überdachung des instandgesetzten Kellerabganges (ehemalige Stiege 4) war irrtümlicher Weise die Dachpappeneindeckung übersehen worden.

IV. Installateurarbeiten:

- a) Unvorherzusehende Rohranschlüsse (Schwimmerverbindungen) bei der Erneuerung von 6 Niederspülklosettapparaten.
- b) Bei den Türdurchbrüchen von den Wohnungen Nr. 22 u. Nr. 35 zu den einbezogenen wiederhergestellten Räumen im westlichen Seitentrakt war die Verlegung der in der durchzubrechenden Mauer verlegten Gasrohre notwendig.

G. G. G.



Bauführer

Hausverwalter

Überprüfender Zivilingenieur

Ing. Dr. Robert
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 446
Tel. A 38 2 13

ADOLF ZSEMLA
Geb. konz. Gebäudeverwaltung
Realitäten- und Hypothekenvermittlung
Wien, H. Böcklinstraße 32
Tel. A 38 2 13

HÄUS BOHDAL'S WWE.

BAUMEISTER

HOCH- UND TIEFBAU

WIEN XIV., LINZERSTRASSE NR. 446

FERNSPRECHER A 38-2-13

POSTSPARKASSENKONTO 44.071

WIEN, am 22. März 1950

An

Herrn Hofrat Dr. Carl Karlik u. Frau Karoline Karlik

Wien 25. Mauer

Langeasse Nr. 1

2. Zusatzkostenvoranschlag

zum Wiederaufbauvorhaben Wien 7. Breitengasse 11, W 754, Bescheid des B.M. für Handel u. Wiederaufbau, Verwaltung des Wohnbau-Wiederaufbau-fonds Zl. 246.535/14/49 vom 12. Mai 1949.

A) Baumeisterarbeiten

E 1) Instandsetzung der beiden Parterre-Klosette im Trakt Kirchberggasse

- a) 26.40 m² Wandflächen in den 2 Klosetten instandsetzen u. zw. den gesamten Verputz abschlagen, die Fugen auskratzen und sämtliche Flächen grob u. fein mit Weiskalkmörtel verputzen u. weissigen, inkl. der Schuttabfuhr

per m ²	Arbeit	17.80
	Sonst.	5.25
	zus.	23.05

608.52

- b) 2.42 m² Deckenflächen in den vor erwähnten Klosetten instandsetzen, wie vor, jedoch

per m ²	Arbeit	18.50
	Sonst.	5.25
	zus.	23.75

57.48

F 2) Instandsetzung der Klosette im 1. u. 2. Stock

- a) 50 m² Wandflächen in den vorgenannten Klosetts instandsetzen und zwar die schadhaften Stellen abschlagen, an den freigelegten Mauerflächen die Fugen auskratzen den Verputz grob und fein in Weiskalkmörtel ergänzen, die verbleibenden Verputzteile abscheren und alle Flächen weissigen, samt der Schuttabfuhr

per m ²	Arbeit	7.50
	Sonst.	2.30
	zus.	9.80

490.00

- b) 4.80 m² Deckenflächen instandsetzen, wie vor, jedoch

per m ²	Arbeit	12.15
	Sonst.	4.40
	zus.	16.55

79.44

MAGISTRAT DER STADT WIEN

Magistratsabteilung 23

Wien I, Rathausstrasse 14-16

3. Mai 1950

Uebertrag

1235.44

B) Tischlerarbeiten

- E 1) Für einen vorhandenen Türstock in der Wohnung Nr. 22
(zwischen Zimmer u. Kabinet im renovierten Teil) einen
neuen Flügel und eine neue Falzverkleidung herstellen
per Stück *unpfl. 16% Uebertrag* = 282.40

C) Schlosserarbeiten

- E 1) Den neuen Türflügel von Post B1) komplett beschlagen
mit 3 Bändern, Einstemmschloss, Langschilder, Drücker
und Schliessblech *unpfl. 16% Uebertrag* per Stück = 89.00

Summe

1606.84



Gegenstück

Licht. Ing. Ludwig Kling

Matthäus Bohdal's Wtw.
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 446
Tel. A 382 13

Ing. Bohdal

282.40
 11/22
 stellen
 282.40

20. Feber 1950.

Herrn Hofrat Dr. Karl Karlik, Dir.a.D.,
 über herzustellende Dachdeckerarbeiten im VII., Breitegasse 11.

Für das Haus Wien VII. Breitegasse 11.

Im Zuge der durch die Wohnung-Wiederherstellung durchgeführten
 Installationsarbeiten im Hause Wien VII. Breitegasse 11 haben sich
 Kleinfest, untergeordnete Schornsteine (Kaminverbindungen),
 die im Entwurfsentwurf von 1949 nicht berücksichtigt sind,
 als notwendig herausgestellt.

E 1.) Herstellen einer neuen, doppelten Dachpap-
 pesindeckung auf die vom Zimmermann hergestell-
 te Schalung genagelt und eine zweite Lage dop-
 pelt gezogener Sonderdachpappe 450 mittels
 heisser Holzzementmasse auf erstere voll geklebt
 mit 10 cm Übergriff, Nähte mit Nägeln gesichert
 und überstrichen, an aller Arbeit, Materialbei-
 gabe und Zufuhr

16.82 m2		Arbeit: S	8.50		
14.00		Sonst.: "	10.50	19.--	520.--
					266.--

E 2.) Abdecken der beiden Stirnmauern mit Taschen-
 ziegel, dieselben in Mörtel verlegt, einschl.
 Verputzen der Wetterleisten mit verlgt. Mörtel,
 an aller Arbeit und Materialbeigabe gegen ein
 Pauschale von Arbeit: S 45.-- 30'-

Sonst.: "	30.-- 20'-	50'--
		75.--

S 595.--

316.--

Querschnitt: 5.80 x 2.90 = 16.82 m2

Hochachtungsvoll
 Karl Lambrechter sen. Neud.
 Lorenz Lambrechter
 Dachdeckermeister
 Wien XIV/89, Matznergasse 3
 Telefon 439-0-84

Nicht
 % Wertvermindernd
 Preise überprüft
 und richtig befunden
 richtiggestellt
 MAGISTRAT DER STADT WIEN
 Magistratsabteilung 23
 Wien I, Rathausstraße 14
 4. Mai 1950



7. IV. 50
 Geprüft und richtiggestellt:
 Dipl. Ing. Ludwig Kung

SAUER

BEH. KONZ. INSTALLATIONS-UNTERNEHMUNG
FÜR GAS-, WASSER-, LICHT- U. WARMWASSER-HEIZANLAGEN
WIEN, VII./62, BURGASSE Nr. 17

FERNRUF B-33-6-85

Wien, 14. März 1950.

KOSTENVORANSCHLAG

Für das Haus Wien VII. Breitengasse 11.

Im Zuge der durch die Wohnungs-Wiederaufbauhilfe durchgeführten Installationsarbeiten im Hause Wien VII. Breitengasse 11 haben sich kleinere, unvorhergesehene Rohranschlüsse (Schwimmerverbindungen), die im Kostenvoranschlag vom 1. IX. 1949 nicht berücksichtigt sind, an die oben angeführten neu installierten 6 Niederspülklosettapparate ergeben:

Material:

1.60 m Druckbleirohr 1/2"	à 26.-	41.60
Lötmaterial, Lötzinn, Benzin, Stearin		18.-
Arbeitszeit: 1 Monteur 7 Stunden	à 7.30	51.10
1 Helfer 7 "	" 6.20	43.40
Summe		S 154.10

Wegen Durchbrechung der Wände zwecks Einsetzung von Türen durch die Baufirma M. Behdal, mussten auf der III. Stiege Tür 22 u. 35 die Gasleitungen in den Küchen und Vorzimmern unter Putz neu verlegt werden, die Gasherde abmontiert und in den neuen Küchen neu angeschlossen werden.

Material:

4.50 m Gasrohre 3/4" schwz.	à 12.40	55.80
1 Teestück 3/4" egal		4.40
4 Knie 3/4"	" 3.61	14.44
2 Reduktionen 3/4" - 1/2"	" 2.06	4.12
2 Muffen 3/4"	" 2.-	4.-
1 Bogen 3/4" s. 2 M.	" 5.40	5.40
3 Rohrhaken 3/4"	" 1.-	3.-
Dichtungsmaterial		5.-
2 Hahntürl 20 x 20 cm (aus Winkelisen)	" 12.50	25.-
Arbeitszeit: 1 Monteur 14 Stunden	" 7.80	109.20
1 " 14 "	" 6.50	91.-
		S 321.36

zusammen 464.26

Hochachtungsvoll

MAX SAUER

behördl. konzess. Installations-Werk
für Gas- u. Wasserleitungen

WIEN, VII., BURGASSE

Telefon B-33-6-85



J. IV. 50

Ingenieur r. i. g. f. g. g. p. l. l. t.

Lfd. Ing. Ludwig Sauer

MAGISTRAT DER STADT WIEN
zentrales bauwirtschaftliches Referat
beim
Leiter der Gruppe Baupolizei
Wien 1., Neues Rathaus

24 APR 1950
Wien, am

Karlwagsansuchen

An die

MAGISTRAT DER STADT WIEN Magistratsabteilung 23
Magistratsabteilung 23

Zahl 4989

Eingelangt 28. April 1950 Beiliegendes Fondsansuchen VII 11/48 wird

zwecks Feststellung der Baukostensumme und zur Bestätigung derselben
(im Vordruck W 10 Punkt 6) übermittelt.

Das Ansuchen sollte zur Einhaltung der Vorlage-
frist bis dem zentralen bauwirtschaftlichen
Referat zugestellt sein.

Dipl.-Ing. Waldbrecht e.h.
Stadt-Oberbaumeister

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung

Wien, IV., Stalinplatz 8

Zl.: 238.796-III/14b/50. An die Geb. Verw.
Grundzahl: W 754 A. Z s e m l a,
Zahlungsansuchen Nr.: 5 (f. Dr. Karlik)
Beilagen: 2 W i e n, I I.,
Böcklinstr. 32.

Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. 5 vom 18. IX. 50
wurde für das Bauvorhaben VII., Breiteg. 11

der Betrag von S 24.000.-
im Wege der Postsparkasse an Dr. Karl Karlik, Wien, XXV.

auf Konto Nr. 1,095.983 bei der Zentralsparkassa der
Gem. Wien, Zwa. 38 Mauer über PSA 125.211

zur Zahlung angewiesen

Ergeht nachrichtlich an:
den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,
den Herrn Landeshauptmann von
in

17. X. 19 50.

Für den Bundesminister:

M. Abt. 25

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Gabriel

Eingelangt 24. OKT. 1950

Zahl

Beilagen

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 11.277 49

3 - Karl Karlik 4 - Karl Lambrecht	13. X. 1949 12. I. 50	2344 - 22.813 84	105.721.22
---	----------------------------------	-----------------------------	-------------------

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „I.d. Nr.“ aufzuscheinen.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neu erstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzu-
- 6) Fragen, die an dem überprüfenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 7) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

St. Dr. Lager-Nr. 924. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 6798 49

25-F 254149

28. SEP. 1950

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Grund-Zahl: W 754

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitt

Eingelangt 19. Sep. 1950

Zahl

Beilagen

Wiederaufbau

Wien, IV.,
Stalin-Platz 8.

die Wiederherstellung des durch
die Gasse 11

1. 84

(in Worten) 24.000,-
des Dr. Karl Karlik
Mauer, Wien 25
ersucht.

Betrag 9)	Vermerk der Prüfstelle
S	
3. 84	
49. 84	
22. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	
23. 84	

28. SEP. 1950

25-F 254149

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Name des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten: *Dr. Karl in, Pannolin Karlitz*

Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Wien 25. Maria Lange Gasse 1 Tel.-Nr.

Beilagen: 1 Leistungsrechnungen dreifach

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130.

W 754

LH

Wohnhaus Wiederaufbau Zahlungsansuchen W 9

Zweitschrift für den zuständigen Landeshauptmann

Grund-Zahl *W 754*

M. Abl. 23

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitt

19. Sep. 1950

Eingelangt

Zahl

Beilagen

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien, IV.,

Stalin-Platz 8.

Zahlungsansuchen Nr. 5

Laut Bescheid vom 6. Mai 1949

Zl. 22.6535-III-14/49

Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in Wien VII. Breite Gasse 11

ein Kredit bis zu S 120.200 bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgeführten Betrages von S 119.823,14 (in Worten 719.551,64)

auf Konto-Nr. 1095783

des Dr. Karlitz

der Zentralparkhotel Gen. Wien in Zw. A38 Mayer, Wien 25 ersucht.

Lfde. Nr. 4)	Firma 5)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1	<i>Gipps Stepanitzka's Wwe</i>	<i>I. 50</i>	<i>2</i>	<i>88.88</i>	<i>80</i>	<i>14.583</i>	<i>84</i>	
2	<i>Muller's Robert's Wwe</i>	<i>24. VII. 1950</i>	<i>3</i>	<i>68274</i>	<i>39</i>	<i>65.992</i>	<i>19</i>	
3	<i>Frank Teufel's Wwe</i>	<i>13. X. 1949</i>	<i>2</i>			<i>2344</i>		
4	<i>Karl Lambrecht sen</i>	<i>12. I. 50</i>	<i>2</i>			<i>22.813</i>	<i>84</i>	
						<i>105.233</i>	<i>82</i>	
						<i>104.015</i>	<i>54</i>	<i>105.721,22</i>

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben Lfde. Nr. aufzuzeichnen.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neu erstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

1221 932 83

Betrifft:

Lfde. Nr. 1)	Firma 2)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 3)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
5	Max Lauer Aufenthaltsbüro	3.11.47	1			~~106.045,34~~ ~~105.233,84~~		105.721,22
6	Lfd. im Ludwig Klug	15.1.48	1					Die fachtechnische Vorprüfung wurde stichprobenweise be- gutachtet; 2-cento Zahlung wird bean- tragt.
7	Johann Biebl Elektroinstallateur	18.1.48	1					Wien, am 5.10.1950
Bisherige Gesamtbaukosten:						119.538,89		
Bisherige Überweisungen:						95.000,-		
Restguthaben:						24.538,89		
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:						24.000,-		

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

Wien, 18. Sept. 1950 Kuslone Karlich *Carl Perle*

(Datum) (Unterschrift des Antragstellers)	
Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch über- prüft (richtig) ist. Festgestellter Betrag: ~~119.538,89~~ 119.538,89	Eine Teilanweisung wird auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von ~~500,-~~ 119.538,89
(Stempel: <i>Dipl. Ing. ...</i>) (Unterschrift)	Für den Herrn Bürgermeister: (Stempel: <i>BRUNNEN WIEN</i>) (Unterschrift)

Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.

Ing. Beck
 Magistratsabteilung 25
 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
 Referat „Mitte“
 (f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26
 Wien V, Rechte Wienzeile 107

1) Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 5

Rechnungsleger:

Matthäus Bohdal's Wtw

Hoch- u. Tiefbau

Wien XIV., Linzerstraße 446

Anschrift:

Tel. A 382 13

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke: **W 754**

M. Abt. 25

Gruppen-Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt **19. Sep. 1950**

Zahl:

Beilagen:

An (Kreditnehmer, bzw. Bevollmächtigten)

Hofrat Dr. Carl u. Frau Karoline

K a r l i k

in Wien, 25. Mauer, Langeasse 1

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **W i e n**, am
Datum: **24. Juli 1950**

Leistungsrechnung Nr. 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: **18. Juli 1949 - 24. Juli 1950**

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr. **44071**

Kontobezeichnung: **Matth. Bohdal's Ww., Wien, 14.**

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Betr.: Wiederaufbau, Wien, 7. Breitegasse 11						
		Baumeisterarbeiten						
		I. Arbeiten, ausgeführt in der Zeit v. 18. Juli 1949-24. Juli 1950.						
A 1	0.86 m ³	Pfeilermauerwerk im Part. Pausch.			175.10			
A 2		Abbrechen der 30 cm stk.						
A 3	5.00 m ³	Scheidemauer, Pausch.			247.20			
A 4	11.50 m ²	Mauerwerk der 30 cm stk. Feuer- mauer.	134.00		670.00			
A 5	3.8 m ³	Feuermauer, 15 cm stk.	26.55		305.33			
A 6	33.00 m ²	Kaminmauerwerk in u. über Dach	195.00		741.00			
A 7	20.00 m ²	Innenputz, grob u. fein für Feuermauer usw. I. u. II. Stk.	16.90		557.70			
A 8	61.00 m ²	Mauerwerksflächen am Dach- boden verschossen u. Patsch.	8.20		164.00			
A 9	5.75 m ²	Feuermauerverputz außen	22.00		1342.00			
		Mauerwerksflächen des Kamins verbrämt,	19.15		71.81			
		Transport			4274.14			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld anzuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Konten- veranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			4274.14			
A 10	4	Stk. Kamintür versetzt	36.90		147.60			
A 11	2	Stk. Unterfangungsträger NP 18 versetzt,	Pausch.		763.00			
A 12	0.7 m3	Mauerwerk bei Türvermauerung im 1. Stock	164.50		115.15			
B 1	7.0 m3	schadhaftes Mauerwerk der Feuermauer im 1. u. 2. Stock	251.50		1760.50			
B 2	14.0 m2	Feuermauer, 15 cm stark aufgemauert	26.50		371.70			
B 3	20.0 m2	Innenverputz	16.90		338.00			
B 4	22.0 m2	Mauerflächen am Dachboden verschossen u. putsch.	8.20		180.40			
B 5	36.0 m2	Feuermauerflächen außen verputzt	22.00		792.00			
D 6	642.0 m2	Hebschaulflächen mit Kesselleitergerüst eingerüstet	3.80		2440.00			
D 7	700.00 m2	Hebschaulflächen instandgesetzt	14.75		10325.00			
D 8	4	Stk. Rahmensteckfenster versetzt	32.25		129.00			
D 9	5	Stk. Stieghausfenster befestigt (Stiege 2)	25.15		125.75			
D 10	2	Stk. neue Türstöcke versetzt, alte herausgenommen	42.00		84.00			
D 11	1	Stk. Pfostensteckfenster eingemauert	Pausch.		218.00			
D 12	1	Stk. schadhaftes Rahmensteckfenster (Südtrakt) ausgelöst u. neu versetzt	32.25		32.25			
D 13a	290.0 m2	Wandflächen der Gänge u. des Stieghauses, Trakt Kirchberggasse, instandgesetzt	8.55		2479.50			
D 13b	88.0 m2	Deckenflächen etz. wie vor instandgesetzt	14.35		1262.80			
D 14a	195.00 m2	Wandflächen der Gänge u. d. Stieghauses, Trakt Breitengasse	8.55		1667.25			
D 14b	82.0 m2	Deckenflächen etz. wie vor instandgesetzt	14.35		1176.70			
E 1	1	Stk. Türdurchbruch in Wm. 22	430.00		430.00			
E 2	33.0 m2	Deckenflächen instandgesetzt	23.60		778.80			
E 3	33.0 m2	schadhaften Wandverputz abgeschlagen u. wieder verputzt	21.90		722.70			
E 4	3	Stk. Steingewände ausgelöst usw.	144.60		433.80			
F 1	1	Stk. Türdurchbruch Wohnung H. 35	460.00		460.00			
F 2	33.0 m2	Deckenflächen instandgesetzt	27.00		891.00			
F 3	52.00 m2	Wandverputz hergestellt	23.50		1222.20			
F 4	7.5 m2	Scheidemauer, 15 cm stk.	26.55		199.12			
F 5	2	Stk. Fensteröffnungen	150.50		301.00			
F 6	1	Stk. Fensteröffnung	305.00		305.00			
G 1	51.0 m2	Stukkaturung erneuert	28.50		1453.50			
G 2	20.0 m2	Wandverputz erneuert	22.80		456.00			
		Transport			36341.06			

1. lfd.
Nr. des
K.V.Menge u.
Maßeinheit

Gegenstand

Festgestellter
Betrag
S

		Transport		36341.06
H 1	40.0 m2	schadhafte Stukkaturung instandgesetzt	28.50	1140.00
H 2	20.0 "	schadhaften Wandverputz instandgesetzt	22.80	456.00
K 1	2	Stk. Steingewände ausgelöst, usw.	144.60	289.20

II. Arbeiten, ausgeführt in der
Zeit v. 10.6.-25.6.1948.

L 1	48.0 m3	schadhaftes, einsturzgefährliches Mauerwerk abgetragen	41.80	1992.00
L 2	81.0 m2	schadhafte Dippelbaundecke abgetragen	11.00	891.00

III. Arbeiten, laut Zusatzkosten-
veranschlag v. 8.9.1949.

1	1	Stk. Pölzung der Decke	Pausch.	130.00
2	1	Stk. Kuroffnung vermauert	Pausch.	270.00
3	1	Stk. Fenstersteck ausgelöst u. Türsteck versetzt	Pausch.	290.00

Fischlerarbeiten.

A. Allgemeine Arbeiten.

Hoffront Kirchberggasse.

A 1	2	Stk. neue Rahmensteckfenster, 4-flg.	240.00	480.00
A 2	2	" neue Fensterflügel	42.50	85.00
A 3	1	" Kasettfenster rep.	8.40	8.40
A 4	1	" Kasettfenster rep.	8.40	8.40
A 5	1	" neuer Fensterflügel	42.50	42.50
A 6	2	" neue Rahmensteckfenster, 4-flg.	240.00	480.00
A 7	4	" neue Fensterflügel	42.50	170.00
A 8	1	" Kasettfenster rep.	12.20	12.20
A 9	1	" Kasettfensterflügel, neu	24.40	24.40
A 10	1	" Fensterflügel, neu	42.60	42.60
A 11	1	" Türen mit Oberlichte, Steck u. Verkleidung	299.00	299.00
A 11a	1	" Kreuztüre (88/205/15)	244.00	244.00
A 12	1	" Kasettfensterflügel, neu	23.60	23.60
A 13	1	" Kasettflügel, rep.	36.80	36.80
A 14	1	" Hauseingangstür, 1 neuer Flügel	349.00	349.00

Hoffront, Breitengasse

A 15	4	Stk. Fensterflügel, neu	29.75 Pausch.	119.00
A 16	4	" Fensterflügel, neu	29.75 Pausch.	119.00
A 17	4	" Fensterflügel, neu	29.75 Pausch.	119.00
		Transport		4446.16

Fortlfd. Mengen-
Nr. des u. Maß-
K.V. einheit

Gegenstand

S

S

Festgestellte
Betrag

Transport

44468.16

A 18	6 Stk. Fensterflügel, neu	26.64	160.00
A 19	1 " Pfostenstockfenster, 4-flg., neu	244.00	244.00

Südtrakt.

A 20	1 Stk. Tauschküchentür m. Verkleidung, neu	268.00	268.00
------	--	--------	--------

B. Magazin Stupperger.

B 1	1 Stk. Fenster m. Rahmenstock, 4-flg. rep.	56.00	56.00
B 2	1 " Rahmenstockfenster, 4-flg. neu	154.00	154.00
B 3	2 " Fenster, 4-flg. rep.	21.00	42.00
B 4	1 " Rahmenstock mit 2 Türflügel u. Oberlichte	340.00	340.00
B 5	1 " Fenster Türflügel, rep.	21.00	21.00
B 6	Magazin-Eingangstüre (bei Stiege) montieren	Pausch. 21.-	21.00
B 7	3 " Fenster, 4-flg. nach außen aufgehend, neu	354.00	1062.00

C. Wohnungen.

Wohnung Nr. 9

C 5	1 Stk. Glastüre m. Oberlichte, neu	252.00	252.00
C 6	Bei Glastüre Spressen montieren.	Pausch. 19.-	19.00
C 7	4 Stk. Fensterflügel, neu	36.80	147.20

Wohnung Nr. 21

C 8	1 Stk. Glastüre, rep.	40.00	40.00
C 9	1 " Rahmenstockfenster, 2-flg. neu	126.00	126.00

Wohnung Nr. 22

C 10	1 Stk. Glastüre m. Oberl., neu	252.00	252.00
C 11	33.0 m ² Schiffboden, s. Polsterhölzer u. Sesselleisten	30.00	990.00
C 12	3 Stk. Pfostenstockfenster, 8-flg. neu	354.00	1062.00

Transport

48.730.36

Fortlfd. Mengen-
Nr. des u. Maß-
K.V. einheit

Gegenstand

Transport

49724.56

6 13	2 Stk. Fensterflügel rep. u. eine Schlagleiste	Pausch. 11.-	21.00
------	--	--------------	-------

Wohnung Nr. 31

C 14	1 Stk. Glastüre m. Oberlichte, Verkleidung u. Kämpfer, neu	Pausch. 230.-	230.00
------	--	---------------	--------

Wohnung Nr. 32

C 15	1 Stk. Türe rep.	Pausch. 21.-	21.00
C 16	1 " Fensterflügel rep. und 2 neue Schlagleisten	Pausch. 26.10	26.10

Wohnung Nr. 35

C 18	1 Stk. Glastüre m. Oberlichte, neu	252.00	252.00
C 19	33.0 m ² Schiffboden, s. Polsterhölzer u. Sesselleisten	30.00	990.00
C 20	3 Stk. Pfostenstockfenster, 8-flg. nach außen aufgehend, neu	354.00	1062.00
C 21	1 " Kreutüre, s. Stock, Flügel u. Verkleidungen, neu	290.00	290.00
C 22	Ergänzung zu Post 18 für Stock u. Verkleidungen	Pausch. 78.00	78.00

Wohnung Nr. 22

C 23	Ergänzung zu Post 10 für Stock u. Verkleidungen	Pausch. 78.00	78.00
------	---	---------------	-------

Schlosserarbeiten.

A. Allgemeine Arbeiten.

Hoffront, Kirchberggasse.

A 1	4 Stk. Fenster, 4-flg., neu beschlagen	110.00	440.00
A 2	2 " Fenster, je 1 Flügel neu beschlagen	27.50	55.00
A 3	1 " Fenster, 2 Flügel neu	Pausch. 55.-	55.00
A 4	2 " Klossetflügel, neu	15.00	30.00
A 5	1 " Klossetflügel, neu	15.00	15.00
A 6	1 " Klossetüre mit 2 Oberlicht.	Pausch. 110.-	110.00
A 7	1 " Türe m. 2 Oberlichte	110.00	110.00
A 7a	1 " Kreutüre	90.00	90.00
A 8	1 " Klossetüre rep.	Pausch. 45.-	45.00
A 9	Hausglockenmutter i. Kirchberggasse, Reparatur	Pausch. 145.-	145.00

Transport

57.823.46

Fld. Nr. des K.V. Menge-Maßeinheit

Gegenstand

- 6 -

Postgestellter Betrag

Transport			53857.46	
Hoffrent, Breitengasse			57803.46	
A 10	3 Stk.	Fenster, 4-flg., neu	110.00	330.00
A 11	2 "	Fenster, 8-flg., neu	200.00	400.00
A 12	2 "	Klosettfenster	15.00	30.00
Subtrakt.				
A 13	1 Stk.	Kreuztüre (Wohnküche) neu beschlagen	Pausch. 65.-	65.00
A 14	5 "	Fenster je 4 Befestigungspraxen liefern u. montieren	13.00	65.00
A 14a	1 m	Stiegenabhaltestange (Stiege 3) liefern u. anbringen	Pausch. 25.-	25.00
B. Magazin Stupperger.				
B 1	5 Stk.	Fenster 4 Flügel (p. Fenster)	110.00	550.00
B 2	1 "	Doppeltür mit 2 Oberlichtern	145.00	145.00
B 3	2 "	Fenster 8 flg.	200.00	400.00
C. Wohnungen.				
Wohnung Nr. 9				
C 1	1 Stk.	Kreuztüre m. Oberlichte	Pausch. 97.-	97.00
C 2	1 "	Kreuztüre m. 1 Flügel rep.	Pausch. 50.-	50.00
C 3	4 "	Fensterflügel	Pausch. 25.-	100.00
Wohnung Nr. 19				
C 1	4 Stk.	Fensterflügel, rep.	Pausch. 20.-	80.00
Wohnung Nr. 21				
C 1	1 "	Kreuztüre m. 1 Oberlichte repar.	Pausch. 50.-	50.00
C 2	2 "	Fensterflügel	Pausch. 2x50.-	100.00
Wohnung Nr. 22				
C 1	1 Stk.	Kreuztüre m. Oberlichte	97.-	97.00
C 2	3 "	Fenster 8-flg.	200.00	600.00
Wohnung Nr. 31				
C 1	1 Stk.	Kreuztüre	65.-	65.00
Transport			57061.46	

- 7 -

Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
		S	g	S	g	S	g
	Transport				55084.46 57061.46	55077	46
	Wohnung Nr. 32						
1	1 Stk. Fensterflügel, rep.	26.00		26.00			
	Wohnung Nr. 35						
1	1 Stk. Kreuztüre m. Oberlichte	97.00		97.00			
2	1 " Fenster, repar.	20.00		20.00			
3	1 " Kreuztüre,	65.00		65.00			
4	3 " Fenster, 8-flg.	200.00		600.00			
	Glaserarbeiten.						
1	78 Stk. Tafeln, 34/44	6.60		514.80			
4	3 " " 30/30	4.00		12.00			
5	42 " " 36/36	5.70		239.40			
6	20 " " 36/42	6.60		132.00			
7	5 " " 46/80	16.30		81.50			
9	3 " " 30/30	4.00		12.00			
1	3 Stk. Fenster, jedoch nur außen	51.50		154.50			
2	6 " Tafeln 34/46	6.70		40.20			
3	6 " " 42/46	8.40		50.40			
4	6 " " 42/48	8.60		51.60			
	Wohnung Nr. 8						
4	Stk. Tafeln 34/46 (Eing. Tür)	6.70		26.80			
3	" " 34/38 (Oberlichte Ring. Tür)	5.80		17.40			
	Wohnung Nr. 9						
12	Stk. Tafeln 38/40 (Fenster)	6.60		79.20			
3	" " 34/38 (Oberlichte Eing. Tür)	5.80		17.40			
4	" " 34/46 (Tür)	6.70		26.80			
	Wohnung Nr. 21						
6	Stk. Tafeln 42/46 (Fenster)	8.40		50.40			
4	" " 34/40 (Türe)	5.85		23.40			
3	" " 28/38 (Oberlichte)	4.35		13.05			
	Wohnung Nr. 22						
4	Stk. Tafeln 36/46 (Türe)	7.10		28.40			
2	" " 38/40 Oberlichte	6.50		13.00			
3	" Fenster nur außen	51.50		154.50			
	Wohnung Nr. 31						
4	Stk. Tafeln 34/40 (Türe)	5.85		23.40			
3	" " 28/36 (Oberlichte)	4.35		13.05			
	Transport				57061.46	57660	66

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			59644.16		57 660	66
		Wohnung Nr. 35						
4	Stk.	Tafeln 34/40 (Türe)	5.85		23.40			
2	"	" 38/40 (Oberlichte)	6.50		13.00			
3	"	Fenster, nur außen	51.50		154.50			
		Zusammen			59835.06		57 250	56
Preisberichtigung betr. 3. Lohn- u. Preisab- kommen für die nach dem 22.V.1949 durch- geführten Arbeiten laut Uebereinkommen zwischen Bund, Min. f. H. u. W. und Bund. Kammer d. gewerbli. Wirtschaft v. 8.XII.1949. Unter diese Preisberichtigung fallen sämtl. ange- führten Arbeiten, mit Ausnahme der Pest Baumeisterarbeiten II und III, d. sind zus. S 3573.00, es verbleiben also als Summe zur Berechnung des 15% Zuschlages S 56262.06.								
		15% Zuschlag v. S 56262.06 =			8439.32		8 139	98
		zus.			68274.37		65 992	19
		ab 1. Teilzahlung v. 24. XI. 1949			20 000.00			
		" 2. " " " " "			19 000.00			
		(6. III. 1950)			39 000.00			
		verbleibt Summe :			29274.37			
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag über- ein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teil- zahlung als angemessen bezeichnet.								
Gesamtrechnungssumme:					66 003 69		65 992	19
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					39 000			
Restschuld:					27 003 69			

Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft

Festgestellt auf S 66.003 69

Matthäus Böldal²⁾ Wtw.
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 44b
Tel. A 382 13

(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt⁴⁾).

Festgestellter Betrag: S 65 992.19

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Mitte“
(f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 20)

Wien V, Rechte Wienzeile 107

(Unterschrift der Außenstelle)

Festgestellter Betrag: S 65 992.19

D. S.

(Unterschrift L. H., bzw. Mag.)

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansehen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Betr.: Zahlungsansuchen Nr. 5
VII., Breite Gasse 11

Wien, am 26.IX.1950

An die
Mag. Abt. 25
z.H. Herrn Ob. Baurat WALDBRECHT

Die in Leistungsrechnung 3 der Fa. Matthäus B o h d a l's
Wtw. angeführten Glaserarbeiten entsprechen nicht dem genehmigten
Kostenvoranschlag, wurden aber wegen den geringfügigen Abweichungen
vorbehaltlich belassen.

Bei den geänderten Pos. nr. konnten die Einheitspreise nicht
überprüft werden.

B

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Mitte“
(f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26
Wien V, Rechte Wienzeile 107

Abschrift

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: 239.540-III - 148/ 50

Wien, am 25. Okt. 1950

Betr.: Bauvorhaben: Wien, VII., Breite Gasse 11,
Eigentümer: Dr. Carl Kralik und Miteigentümer,
Termin für Leistungsberechnung, Durchführungserlaß XIII.

An

Herrn Dr. Carl Kralik und Frau Karoline Kralik
zuhanden der Gebäudeverwaltung Adolf Z s o m l a

R 44 886

W i e n, II., Böcklinstr. 32.

Das h. o. Ministerium hat die Mitteilung des Dipl. Ing. Ludwig Klug vom 10. Okt. 1. J. zur Kenntnis genommen. Da die Arbeiten zum größten Teil bereits fertiggestellt sind, werden Sie eingeladen, die endgültige Fertigstellung bis 1. XII. 1. J. zu betreiben und umgehend nach Fertigstellung eine Schlußabrechnung über den Herrn Landeshauptmann vorzulegen.

Für den Bundesminister:

D r. P u t z

./.

Bundesministerium
für Handel u. Wiederaufbau

239.540-III-148/50

An den

Herrn Landeshauptmann für Wien, Mag. Abt. 25

W i e n, XVII., Parhammerpl. 18

zur Zahl: M.A. 25 - F 254/49 zur Kenntnisnahme mit
dem Ersuchen, die Baubeendigung und baldige Vorlage der Schluß-
abrechnung zu veranlassen.

25. Oktober 1950.
Für den Bundesminister:
D r. P u t z

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
[Signature]

M. Abt. 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte

Eingelangt
Zahl
Beilagen
13. Nov. 1950

M. Abt. 25
Eingelangt *11* NOV. 1950
Zahl *F 254/49*
Beilagen *[Signature]*

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung
Wien, IV., Stalingplatz 8

Zl.: 242.833-III-14b/50

Grundzahl: W 754

Zahlungsansuchen Nr.: 6

Beilagen: 3

An die
Geb.Verw. Adolf Zsemela
(f. Dr. Karlik)
Wien, II.,
Böcklinstr. 32

Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr. 6 vom 29. XI. 50

wurde für das Bauvorhaben Wien, VII., Breitengasse 11

der Betrag von

S 10.000,--

im Wege der Postsparkasse an Dr. Karl Karlik, Wien, XXV.,

auf Konto Nr. 1.095.983 bei der Zentralsparkasse der Ge-
meinde Wien, Zweiganst. 38-Mauer
über PSA 125.211

zur Zahlung angewiesen. Restzahlung erfolgt nach Vorlage
der Schlußrechnung.

Ergeht nachrichtlich an:

den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,

den Herrn Landeshauptmann von

zur Kenntnissnahme.

22. Dez.

1950

Für den Bundesminister:
Gabriel

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag 7714 49

25-F 254/49. 11. DEZ 1950

Wohnhaus
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Grund-Zahl: W 754

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte

Eingelangt 2. Dez. 1950

Zahl

Beilagen

Wiederaufbau¹⁾

Wien, IV.,

Stalin-Platz 8.

die Wiederherstellung des durch

asse Nr. 11

(in Worten)
ein-
hundert
und
acht
Tausend
Mark
und
acht
Hundert
Schilling
und
acht
Hundert
Pfennig
ersucht.

Betrag²⁾

Vermerk der Prüfstelle

8384

47-37

2.544 -

22.813 84

2.082 64

118.871 60

Zimmerei		1949	1950	2.544 -
4	Karl Lambrecht	12.1.	2	22.813 84
5	Max Bauer	3.11.	1	2.082 64
	Installateur	1949		
				118.871 60

Anmerkung:

- Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- Name des Kreditnehmers und Kreditinstituts.
- Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzuscheinen.
- In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neu erstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- Von der Überprüfung Stelle einzuzeichnen.

Richt: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

25-F 254/49. 11. DEZ 1950

TH

Name des Kreditnehmers
oder dessen Bevollmächtigten: **Dr. Karl u. Karoline Karlik**

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen **W 9**

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Anschrift des Kreditnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Wien, 25. Mauer, Lange Gasse Tel.-Nr.

Beilagen: 2 Leistungsrechnungen
dreifach

Grund-Zahl: **W 754**

Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-
gesetzes vom 16. Juni 1948,

B. G. Bl. Nr. 130.

M. Abt. 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte

Eingelangt **2. Dez. 1950**

Zahl

Beilagen

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Bisherige Gesamtkosten:

in

**Wien, IV.,
Stalin-Platz 8.**

Bisherige Überweisungen:

Zahlungsansuchen Nr. 6

Laut Bescheid vom **6. Mai 1949**, Zl. **226535-III**, wurde für die Wiederherstellung des durch
Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in **Wien, 7. Breite Gasse Nr. 11**
ein Kredit bis zu S **129.200** bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgeführten Betrages von S **131.126,87** (in Worten
dreieinhundertdreißigtausendeinhundertundsechszwanzig 87/100)
der Zentralsparkasse d. Gemeinde Wien, **Zwa 38 Mauer** ersucht.

Lfd. Nr. 4)	Firma 5)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1	Gustav Stepanitzka's Wwe Spenglerei	1.50	2			14.58384		
2	Matthäus Bohdal's Wwe Baumeister	21.11. 1950	4	77.353	27	77.047	37	
3	Friedrich Deiml's Wwe Zimmerei	13. X. 1949	Schluss			2.344	-	
4	Karl Imbreyter's Wwe Nachfolger Lorenz Im- breyter, Dachdecker	12.1. 1950	2			22.813	84	
5	Max Bauer Installateur	3.11. 1949	1			2.082	64	
						118.871	60	

Anmerkungen:

- Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beceideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungs-
suchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- Name des Kreditnehmers und Kreditinstituts.
- Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzuschreiben.
- In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neu erstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzu-
tragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- Von jeder überprüfenden Stelle einzutragen.

Lfde. Nr. 1)	Firma 2)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 3)		Vermerk der Prüfung des Kreditnachweises
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
				Transport		118.871	69	
6	Dipl.-Ing. Ludwig Klug Zivilingenieur	28.11. 2 1950				1.905	39	
7	Johann Biebl Elektriker	18.1. 1 1950				10.340	79	
Bisherige Gesamtbaukosten:						131.126	87	
Bisherige Überweisungen:						119.000	-	
Restguthaben:						12.126	87	
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:						10.000	-	

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

Wien, 29. November 1950

Carl Kraus

Kristin Kuch

(Unterschrift des Antragstellers)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
Festgestellter Betrag:

S 131.126,87

Eine Teilanweisung wird auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von
S 129.000,-
beantragt.

Für den Herrn Bürgermeister:

Oberstadtbaurat

Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.

Die fachtechnische Vorprüfung wurde stichprobenweise begutachtet; à-conto-Zahlung wird beantragt.

Wien, am 15.12.1950

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Mitte“
(f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26
Wien V, Rechte Wienzeile 107

* Datum eingereicht (v. Ziv. Zg.) auf der
Unterschrift des Zahlungsansuchens!

1) Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Vertrag: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 6

Rechnungsleger: **Matthäus Bohdal's Wtw.**



Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift: **Wien XIV., Linzerstraße 446**

Raum für Eingangsvermerke:

W 754

An (Kreditnehmer, bzw. Bevollmächtigten)

Hofrat Dr. Carl und Frau Karoline

Karl

in **Wien, 25. Mauer, Langegasse 1**

M. Abt. 25

Gruppen Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt

2. Dez. 1950

Zahl

Beilagen

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr. und Zeichen

Ort: **Wien, am**
Datum: **21. XI. 1950**

Leistungsrechnung Nr. 4

Zeit der Leistung, Lieferung: **18. Juli 1949 - 21. November 1950**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. **44071**

Bankverbindung des Lieferanten:

Kontobezeichnung: **Matth. Bohdal's Wtw. XIV.**

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾
		Betr.: Wiederaufbau, Wien, 7. Breitegasse 11			
		Baumeisterarbeiten			
		I. Arbeiten, ausgeführt in der Zeit v. 18. VII. 1949 - 21. XI. 1950.			
A 1	0.86 m ³	Pfeilermauerwerk im Part.	Pausch.	175.01	
A 2		Abbrechen der 30 cm stk. Scheidemauer.	Pausch.	247.20	
A 3	5.00 m ²	Mauerwerk, der 30cm stk. Feuermauer	134.00	670.00	
A 4	11.50 m ²	Feuermauer, 15 cm Stark,	26.55	305.33	
A 5	3.8 m ³	Kaminmauerwerk in- und über Dach	195.00	741.00	
A 6	33.00 m ²	Innenputz, grob u. fein für Feuermauer, 1. u. II. Stock	16.90	557.70	
A 7	20.00 m ²	Mauerwerksflächen am Dachboden verschossen u. patsch.	8.20	164.00	
A 8	61.00 m ²	Feuermauerverputz außen	22.50	1372.50	
A 9	3.75 m ²	Mauerwerksflächen d. Kamins verbrant	19.15	71.81	
		Transport		4274.14	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
A 10	4	Stk. Kamintür versetzt	36.90		4274.14	
A 11	2	Unterfangungsträger	147.60			
A 12	0.7	m3 Mauerwerk bei Turvermauerung im 1. Stock	763.00			
B 1	7.0	m3 schadhaftes Mauerwerk der Feuermauer im 1. u. 2. Stock	164.50		115.15	
B 2	33.0	m2 Feuermauer, 15 cm stark aufgemauert	251.50		1760.50	
B 3	20.0	m2 Innenverputz	26.55		371.70	
B 4	22.0	m2 Mauerflächen am Dachboden verschossen u. patschokkiert	16.90		368.60	
B 5	36.0	m2 Feuermauerflächen außen verputzt	8.20		180.40	
D 6	642.0	m2 Hofschauflächen mit Konsolentgerüst eingerüstet	22.00		792.00	
D 7	700.0	m2 Hofschauflächen instandgesetzt	3.80		2440.00	
D 8	4	Stück Rahmenstockfenster versetzt	14.75		10325.00	
D 9	5	Stück Stiegenhausfenster befestigt (Stiege 2)	32.25		129.00	
D 10	2	Stück Turstöcke versetzt	25.15		125.75	
D 11	1	alte Gefausgenommen	42.00		84.00	
D 12	1	Stück Pfostenstockfenster eingemauert	Pausch.		218.00	
D 13a	290.0	Stück schadhaftes Rahmenstockfenster (Südtrakt) ausgelöst und neues versetzt	32.25		32.25	
D 13b	88.0	m2 Wandflächen der Gänge u. des Stiegenhauses, Trakt Kirchberggasse, instandgesetzt	8.55		2479.50	
D 14a	195.0	m2 Deckenflächen etz. wie vor, instandgesetzt	14.35		1262.80	
D 14b	82.0	m2 Wandflächen der Gänge u. d. Stiegenhauses, Trakt, Breitgasse, instandgesetzt	8.55		1667.25	
E 1	1	Stk. Turdurchbruch in Wdg. 22.	14.35		1176.70	
E 2	33.0	m2 Deckenflächen instandgesetzt	23.60		778.80	
E 3	33.0	m2 schadhaften Wandverputz abgeschlagen u. wieder verputzt	21.90		722.70	
E 4	3	Stk. Steingewände ausgelöst, usw.	144.60		433.80	
F 1	1	m2 Deckenflächen instandgesetzt	460.00		460.00	
F 2	33.0	m2 Wandverputz hergestellt	27.00		891.00	
F 3	52.0	m2 Scheidemauer, 15 cm stk.	23.60		1227.20	
F 4	7.5	Stk. Fensteröffnungen	26.55		199.12	
F 5	2	m2 Stukkaturung erneuert	150.60		301.20	
F 6	1	m2 Wandverputz erneuert	305.00		305.00	
G 1	51.0		28.50		1453.50	
G 2	20.0		22.80		456.00	
Transport					36341.06	

Post Nr. Menge des KV. Maßeinh.		Gegenstand		Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag
				S	S	S
		Transport			36341.06	
H 1	40.0	m2 schadhafte Stukkaturung instandgesetzt		28.50	1140.00	
H 2	20.00	m2 schadhaften Wandverputz instandgesetzt		22.80	456.00	
I 1	25.0	m2 schadhaften Wandverputz erneuert, samt abschlagen usw.		21.90	547.50	
K 1	2	Stk. Steingewände ausgelöst, usw.		144.60	289.20	
II. Arbeiten, ausgeführt in der Zeit v. 10.6.-25.6.1948.						
L 1	48.0	m3 schadhaftes, einsturzgefährliches Mauerwerk abgetragen		41.50	1992.00	
L 2	81.0	m2 schadhafte Dippelbaumdecke abgetragen		11.00	891.00	
III. Arbeiten, laut Zusatzkosten-voranschlag v. 8.9.1949.						
1		Pölung der Decke	Pausch.		130.00	
2	1	Stk. Türöffnung vermauert	Pausch.		270.00	
3	1	" 8 Fensterstock ausgelöst u. Türstock versetzt	Pausch.		290.00	
Tischlerarbeiten.						
A. Allgemeine Arbeiten.						
Hoffront Kirchberggasse.						
A 1	2	Stk. neue Rahmenstockfenster, 4-flg.		240.00	480.00	
A 2	2	Stk. neue Fensterflügel		42.50	85.00	
A 3	1	" Klosettfenster repar.		8.40	8.40	
A 4	1	" Klosettfenster repar.		8.40	8.40	
A 5	1	" neuer Fensterflügel		42.50	42.50	
A 6	2	" neue Rahmenstockfenster 4-flg.		240.00	480.00	
A 7	4	" neue Fensterflügel		44.50	176.00	
A 8	1	" Klosettfenster repar.		12.20	12.20	
A 9	1	" Klosettfensterflügel, neu		24.40	24.40	
A 10	1	" Fensterflügel, neu		42.60	42.60	
A 11	1	" Tür mit Oberlichte, Stock u. Verkleidung		299.00	299.00	
A 11a	1	" Kreuztür (58/205/15)		244.00	244.00	
A 12	1	" Klosettfensterflügel, neu		23.60	23.60	
A 13	1	" Klosettüre, repar.		36.80	36.80	
A 14	1	" Hauseingangstor, 1 neuer Flügel		349.00	349.00	
Hoffront, Breitgasse.						
A 15	4	Stk. Fensterflügel, neu 2x5	Pausch.		119.00	
A 16	4	" Fensterflügel, neu 2x5	Pausch.		119.00	
A 17	4	" Fensterflügel, neu 2x5	Pausch.		119.00	
Transport					45015.66	

Post Nr. Menge
des KV. Maßeinh.

Gegenstand

Einheits-
preis
S

Be-
trag
S

Festgestellter
Betrag

		Transport	45015.66	
A 18	6	Stk. Fensterflügel, neu	Pausch. 268.00	160.00
A 19	1	" Pfostenstockfenster, 4-flg., neu	244.00	244.00

Südtrakt.

A 20	1	Stk. Waschküchentür u. Verkleidung, neu	268.00	268.00
------	---	---	--------	--------

B. Magazin Stupperger.

B 1	1	Stk. Fenster-u. Rahmenstock, 4-flg., repar.	56.00	56.00
B 2	1	" Rahmenstockfenster, 4-flg., neu	154.00	154.00
B 3	2	" Fenster, 4-flg. repar.	21.00	42.00
B 4	1	" Rahmenstock mit 2 Türflügel u. Oberlichte	340.00	340.00
B 5	1	" Fenster Türflügel, rep.	21.00	21.00
B 6	1	" Magazins-Eingangstüre (bei Stiege) montieren	Pausch.	21.00
B 7	2	" Fenster, 4-flg. nach außen aufgehend, neu	354.00	708.00

C. Wohnungen.

Wohnung Nr. 8 (Mausbesorger)

C 1	1	Stk. Glastüre, neu	291.00	291.00
C 3	1	" Stockstück, neu	24.80	24.80
C 4	2	" Fensterflügel, repar.	15.80	31.60

Wohnung Nr. 9

C 5	1	Stk. Glastüre u. Oberl., neu	252.00	252.00
C 6	1	" Bei Glastüre Sprossen montieren	Pausch.	19.00
C 7	4	" Fensterflügel, neu	36.80	147.20

Wohnung Nr. 21

C 8	1	Stk. Glastüre, repar.	40.00	40.00
C 9	1	" Rahmenstockfenster, 2-flg. neu	126.00	126.00

Wohnung Nr. 22

C 10	1	Stk. Glastüre u. Oberl., neu	252.00	252.00
C 11	33.0	m2 Schiffboden, s. Polsterholzer u. Sesselleisten	30.00	990.00
C 12	3	Stk. Pfostenstockfenster, 8-flg. neu	354.00	1062.00

Wohnung Nr. 19

C 13	2	Stk. Fensterflügel rep. u. eine Schlagleiste	Pausch. 21.00	21.00
------	---	--	---------------	-------

Transport 50286.26
50.282.26

- 5 -

Einheits-
preis
S

Be-
trag
S

Festgestellter
Betrag
S

Post Nr. Menge
des KV Maßeinh.

Gegenstand

		Transport	50286.26	
			50.282.26	

Wohnung Nr. 31

C 14	1	Stk. Glastüre u. Oberlichte Verkleidung u. Kämpfer, neu	Pausch. 230.00	230.00
------	---	---	----------------	--------

Wohnung Nr. 32

C 15	1	Stk. Türe repar.	Pausch. 21.00	21.00
C 16	1	" Fensterflügel repar. u. 2 neue Schlagleisten	Pausch. 26.10	26.10

Wohnung Nr. 33

C 17	1	Stk. Glastüre, neu	Pausch. 232.00	232.00
------	---	--------------------	----------------	--------

Wohnung Nr. 35

C 18	1	Stk. Glastüre u. Oberlichte, neu	252.00	252.00
C 19	33.00	m2 Schiffboden s. Polsterholzer u. Sesselleist.	30.00	990.00
C 20	3	Stk. Pfostenstockfenster, 8-flg., nach außen aufgehend, neu	354.00	1062.00
C 21	1	" Kreuztüre s. Stock, Flügel u. Verkleidungen, neu	290.00	290.00
C 22		Ergänzung zu Post 18 für Stock u. Verkleidungen	Pausch. 78.00	78.00

Wohnung Nr. 22

C 23		Ergänzung zu Post 10 für Stock u. Verkleidungen	Pausch. 78.00	78.00
------	--	---	---------------	-------

Schlosserarbeiten.

A. Allgemeine Arbeiten.

Hoffront, Kirchberggasse.

A 1	4	Stk. Fenster, 4-flg. neu beschlagen	110.00	440.00
A 2	2	" Fenster, je 1 Flg. neu beschlagen	27.50	55.00
A 3	1	" Fenster, 2 Flügel, neu	Pausch. 55.00	55.00
A 4	2	" Klossetflügel, neu	15.00	30.00
A 5	1	" Klossetflügel, neu	15.00	15.00
A 6	1	" Klossettüre mit 2 Oberl.	Pausch. 100.00	100.00
A 7	1	" 1 Türe m. 2 Oberl.	110.00	110.00
A 7a	1	" Kreuztüre	90.00	90.00
A 8	1	" Klossettüre, repar.	Pausch. 45.00	45.00
A 9		Hauseingangstür i. d. Kirchberggasse, repar.	Pausch. 145.00	145.00

Transport 54630.36
54.394.36

Post Nr. Menge - 6 - Einheits- Festgestellt
des KV Maleinh. Gegenstand preis Betrag Nr. Menge
Maleinh. Betrag

Transport 54630.36
54.394.36

Hofffront, Breitengasse

A 10 3 Stk. Fenster, 4-flg. neu 110.00 330.00
A 11 2 " Fenster, 8-flg. neu 200.00 400.00
A 12 2 " Klosettfenster 15.00 30.00

Südtrakt.

A 13 1 Stk. Kreuztüre (Waschküche) neu beschlagen Pausch. 65.00
A 14 5 " Fenster, je 4 Befestigungspratzen liefern u. montieren 13.00 65.00
A 14a 1 " Stiegenanhaltstange (Stiege 3) liefern und anbringen Pausch. 25.00 25.00

B. Magazin Stupperger.

B 1 5 Stk. Fenster, 4 Flügel (pro Fenster) 110.00 550.00
B 2 1 " Doppeltür mit 2 Oberlichtern 145.00 145.00
B 3 2 " Fenster, 8-flg. 200.00 400.00

C. Wohnungen.

Wohnung Nr. 8 (Hausbesorger)

C 1 1 Stk. Kreuztür mit Oberl. Pausch. 97.00
C 2 2 " Fensterflügel 27.50 55.00

Wohnung Nr. 9

C 1 1 Stk. Kreuztüre m. Oberl. Pausch. 97.00
C 2 1 " Kreuztüre u. l. Flügel rep. Pausch. 50.00
C 3 4 " Fensterflügel Pausch. 25.00 100.00

Wohnung Nr. 19

C 1 4 Stk. Fensterflügel, rep. Pausch. 20.00 80.00

Wohnung Nr. 21

C 1 1 Stk. Kreuztüre m. l. Oberl. rep. Pausch. 50.00
C 2 2 " Fensterflügel Pausch. 25.00 50.00

Wohnung Nr. 22

C 1 1 Stk. Kreuztüre m. Oberl. Pausch. 97.00
C 2 3 " Fenster, 8-flg. 200.00 600.00

Wohnung Nr. 31

C 1 1 Stk. Kreuztüre Pausch. 65.00 65.00

Transport 57986.36
57.750.36

Einheits- Gegenstand preis Betrag Festgestellter Betrag

Transport 57986.36
57.750.36

Wohnung Nr. 32

1 Stk. Fensterflügel, rep. 26.00 26.00

Wohnung Nr. 33

1 Stk. Kreuztüre 80.00 80.00

Wohnung Nr. 35

1 Stk. Kreuztüre m. Oberl. 97.00 97.00
1 " Fenster, repar. Pausch. 20.00 20.00
1 " Kreuztüre 65.00 65.00
3 " Fenster, 8-flg. 200.00 600.00

Nachtrag zu A)

Für die Reparatur der noch vorhandenen reparaturbedürftigen Fenster in der Hofffront Kirchberggasse und Hofffront Breitengasse Pausch. 225.00

Glaserarbeiten

1 78 Stk. Tafeln, 34/44 6.60 514.80
2 3 " " 30/30 4.00 12.00
5 42 " " 36/36 5.70 239.40
6 20 " " 36/42 6.60 132.00
7 5 " " 46/80 16.30 81.50
8 6 " " 34/42 6.20 37.20
9 3 " " 30/30 4.00 12.00
1 2 " Fenster, kompl. 42x46 103.00 206.00
2 6 " Tafeln, 34/46 6.70 40.20
3 6 " " 42/46 8.40 50.40
4 6 " " 42/48 8.60 51.60

Wohnung Nr. 8

4 Stk. Tafeln, 34/46 (Eingangstür) 6.70 26.80
3 " " 34/38 (Oberl. Eingangstür) 5.80 17.40

Wohnung Nr. 9

12 Stk. Tafeln 38/40 (Fenster) 6.60 29.20
3 " " 34/38 (Oberlichte Eing. Tür) 5.80 17.40
4 " " 34/46 (Tür) 6.70 26.80

Wohnung Nr. 21

6 Stk. Tafeln 42/46 (Fenster) 8.40 50.40
4 " " 34/40 (Türe) 5.85 23.40
3 " " 28/36 (Oberlichte) 4.35 13.05

Transport 60680.91
60.414.91

Post Nr. Menge
des KV. Maßeinh.

Gegenstand

Einheits-
preis
S

Betrag
S

Festgestellt
Betrag
S

Transport..... 60680.91
Wohnung Nr.22 60.414.91

4 Stk. Tafeln 36/46 (Türe) 7.10 28.40
2 " 38/40 (Oberl.) 6.50 13.00
3 " Fenster, kompl. 103.00 309.00

Wohnung Nr.31

4 Stk. Tafeln 34/40 (Türe) 5.85 23.40
3 " 28/36 (Oberl.) 4.35 13.05

Wohnung Nr. 35

4 Stk. Tafeln 34/40 (Türe) 5.85 23.40
2 " 38/40 (Oberl.) 6.50 13.00
3 " Fenster, kompl. 103.00 309.00

Anstreicherarbeiten.

A) Allgemeine Arbeiten

Hoffront Kirchberggasse.

A 1 6 Stk. Fenster 123.00 738.00
A 2 2 (1,2,6,7,8 u.12)
A 3 5 Fenster (5 u.11) 62.00 124.00
A 4 1 Klostfenster (0,3,4,9 u.10) 16.50 82.50
A 5 1 Türe 250/60/15 145.00 145.00
A 6 1 Türe 70/200/15 (4d) 131.00 131.00
A 7 1 Türe 80/200/15 (4c) 147.00 147.00
Haupttor, Kirchberggasse
beiderseitig braun 185.00 185.00

Hoffront Breitegasse

A 1 3 Stk. Fenster (2,6 u.8) 54.20 162.60
A 2 2 Fenster (3,u.7) 108.00 216.00
Südtrakt

A 1 1 Stk. Waschkücheneintüre 150.00 150.00
Nordtrakt

A 2 1 Stk. Türe, 100/250/15 215.00 215.00
A 4 5 Gangfenster 70.00 350.00
A 5 1 Hauseingangstüre (Stiege 2) 243.00 243.00

B) Magazin Stupperger.

B 1 4 Stk. alte Fenster (10,12,13, 15 Südtrakt) 56.00 224.00
B 2 1 neues Fenster, 90/180, (11 Südtrakt) 148.00 148.00

Transport 64674.26
64.408.26

- 9 -

Gegenstand

Einheitspreis

Betrag

Festgestellter Betrag

1 Stk. neue Türe, 90/250, Rahmenstock (11 Südtrakt) 148.00 148.00
neue Fenster, 90/180 (7 bis 9 Südtrakt) 148.00 296.00
C. Wohnungen.
Wohnung Nr. 8 (Hausbesorger)
Stk. neue Tür 90/250/30 224.00 224.00
Fensterflügel 16.50 33.00
Wohnung Nr.9
Stk. Kreuztüre, 90/200/15 155.00 155.00
Fensterflügel 16.50 66.00
Wohnung Nr. 19
Stk. Fensterflügel 16.50 33.00
Wohnung Nr. 21
Stk. Türe, 90/250/30 224.00 224.00
Wohnung Nr.22
Stk. 90/250/15 Türe 197.00 197.00
neue Fenster, 90/180 148.00 444.00
Wohnung Nr.31
Stk. Türe, 100/250/15 175.00 175.00
Wohnung Nr.32
Stk. Fensterflügel 16.50 49.50
Wohnung Nr. 33
Stk. Türe, 100/250/15 215.00 215.00
Wohnung Nr.35
Stk. Türe, 90/250/15 197.00 197.00
neue Fenster, 90/180 148.00 444.00
Kreuztüre, 90/200/15 155.00 155.00
zusammen 67729.76
67.463.76

Preisberichtigung betr. 3. Lohn- u. Preisabkommen für die nach dem 22.V.1949 durchgeführten Arbeiten laut Übereinkommen zwischen Bund, Min. f. H. u. V. und Bund, Kammer d. gewerbli. Wirtschaft v. 8. XII. 1949. Unter diese Preisberichtigung fallen sämtliche angeführten

Transport

67729.76
67.463.76

W 8

W 754

ez. 1950

8. Nov. 1950

adwig Klug

ien

Festgestellter Betrag

S

E

n. Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch geborgene Leistungen einzurechnen, Rechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen

Anmerkungen zu den Leistungsrechnungen:
 1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlichtungsrechnung darstellt, ist über das
 von der Gesamtrechnungsumme in Abzug zu bringen und klemmte.
 sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
 2) Von der überprüfenden Stelle einzuzeichnen.

Chemische Staatsdruckerei, Verlag 8137 50

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Betrag	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
				S	g	S	g	S	g
			Transport			1905	39		
Gesamtrechnungssumme:						1905	39		
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						1384	47		
Restschuld:						520	92		

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.

Festgestellt auf S

(Unterschrift des Zivil-Ing.)



Ludwig Klug
(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt¹⁾).

Festgestellter Betrag: S **1905.39**

Festgestellter Betrag: S **1905.39**

Magistratsabteilung 25

Gruppe Wohnbau - Wiederaufbau

Referat „Mitte“

(f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26)

Wien V, Rechte Wienzeile 107

Die fachtechnische
Vorprüfung wurde
stichprobenweise be-
gutsichtigt; a-conto-
rechnung wird bean-

(Unterschrift L. H. bzw. Mag.)

¹⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen,
²⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Wien, am **15.12.1950**

Ma

Betr.: Schleppende Bauführung bei Fondsbauten
VII., Breitengasse 11

Wien, am 6.XII.1950

- 1) S 129.200.--
- 2) S 9.234.34
- 3) S 5.742.43
- 4) S 125.708.-- und 15%
- 5) S 119.000.--
- 6) Arbeiten fertig, Schlussrechnung in Arbeit.

Verantwortlicher Bauführer und Generalunternehmer:
Baumeister M. Bohdals Wwe. Wien XIV., Linzerstrasse 446
A 38 2 13

3

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Mitte“
(f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26
Wien V, Rechte Wienzeile 107

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus- Wiederaufbaufonds .

zu Zahl: 239.540 - 14/50
Betreff: Grundstücke für Realie, Wien 7, Breiteng. 11
An

die Mag. Abt. 25

B

Wien, 17

Die h.o. Zuschrift vom . . . 25. 10. 1950 . . .
Zl. . . 239.540 - 14/50 . . . wird mit dem Ersuchen um eheste
Erledigung in Erinnerung gebracht.

Wien, am . . . 12. 1. 1951 . . .

I.A.

Wien

M. Abt. 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte
Eingelangt . . . 1. Feb. 1951
Zahl . . . W 91/57
Beilagen . . .

M. Abt. 25
Eingelangt . . . 15. JAN. 1951
Zahl . . . F 254/49
Beilagen . . .

Betr.: Schlusszahlungsansuchen W 754
VII., Breitengasse 11

Wien, am 16.II.1951

An die
M. Abt. 25
z.H. Herrn Ob. Baurat WALDBRECHT

Bei der am 13.II.1951 durchgeführten Schlussbaukontrolle wurden folgende Mängel festgestellt:

Baumeisterarbeiten

An verschiedenen Stellen der Hoffassade abblättern des Verputzes, sowie grössere und kleinere Risse. In den Stiegenhäusern, Gängen und Wohnungen Risse im Wand und Deckenputz. In der Wohnung 22 an der Feuermauer ein ca 1 m² grosser, feuchter Fleck.

Dachdeckerarbeiten

Die Dachdeckung des Traktes Kirchberggasse welche nicht auf Schalung liegt, wurde ohne Innenverstrich und Verhängung ausgeführt (Diese Arbeiten im Kostenveranschlag nicht enthalten).

Glaserarbeiten

Die Post B 4 noch nicht durchgeführt. Die Durchführung derselben wurde von der Firma zugesichert und daher vorbehaltlich belassen.

Anstreicherarbeiten

Anstrich an alten Fenstern und Türen mangelhaft ausgeführt.

Mehrleistungen und Aenderungen wurden da es sich um ein Schlusszahlungsansuchen handelt belassen.

Der gesamte Kriegsschaden des Objektes ist nicht behoben (Aufbau des linken Hoftraktes, Tischler, Schlosser, Glaser, Maler und Anstreicherarbeiten sowie Verputzschäden an der Gassenschaufäche).

Die 8%ige Sicherheitsreserve wird nicht überschritten.

Die Benützungsbewilligung und Versicherungspolizze wird nachgereicht.

B

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Mitte“
(f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26)
Wien V, Rechte Wienzeile 107

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl. 235.029-II-14S/51

B e s c h e i d :

3

I. Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau
vom 6.5.1949, 226.535-III-14 - - - - - war für die
Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien VII., Breitegasse 11 - - - - -

Grundstück 243 - - - - -

Einlagezahl 118 - - - - -

der Katastralgemeinde **Neubau** - - - - - im Grunde
des § 15, Abs. (2) des Wohnhauswiederaufbaugesetzes, B.G.Bl. Nr. 130/1948
unter den im obgenannten Zusicherungsbescheid ersichtlichen Bedingungen
ein Darlehen im Höchstbetrage von S 129.200.--- zugesichert worden.
Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 16.4.1951 - - - - -
beendet. Die Bewohnung ~~und die Benutzung des Wohnraumes~~
~~erfolgt.~~

II. 1. Die am 12.2.1951 - - - vorgelegte Schlußabrechnung
über die geleisteten Arbeiten wird genehmigt und festgestellt, daß die
Wiederherstellungsarbeiten nach den mit den seinerzeitigen Ansuchen um Ge-
währung einer Fondshilfe (und allfälligen Nachträgen) vorgelegten und
genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.

2. Die Höhe der für die Wiederherstellung des in Abschnitt I an-
geführten Wohnhauses aufgewendeten Kosten ist mit

S 138.540.--

(in Worten : einhundertdreißigachttausendfünfhundertvierzig Schilling)
nachgewiesen; das Darlehen aus den Mitteln des Wohnhauswiederaufbaufonds
wird daher in der Höhe dieses Betrages endgültig festgesetzt.

3. Das in Abschnitt I dieses Bescheides genannte Darlehen ist so-
hin überschritten worden. Bevor daher die Restzahlung in der Höhe von
S 9.540.--- überwiesen werden kann, ist der mitfolgende Schuldschein-
vordruck in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form
auszufertigen, auf Grund dieses Schuldscheines die Einverleibung eines
weiteren Pfandrechtes in der Höhe von S 9.340.--- ob der Liegenschaft,

Einlagezahl 118 - - - - - der Katastralgemeinde Neubau - - - - -
- - - - - zu erwirken und dem Wohnhauswiederaufbaufonds sodann
dieser Schuldschein mit einem Grundbuchsatz, aus dem der neue Grundbuchs-
stand hervorgeht, zu übersenden. Nach Einlangen des ausgefertigten Schuld-
scheines und des Grundbuchsatzes wird der Restbetrag angewiesen werden.

4. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohn-
ortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen
gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Han-
del und Wiederaufbau (Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds) bekannt-
zugeben.

III.

1. Die Höhe der jährlich zu zahlenden Tilgungsrate beträgt
§1.385.40 .

Diese teilt sich in zwei gleichhohe Tilgungsquoten, die bis zur vollen Til-
gung des Darlehens an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

2. Die erste Tilgungsquote in der Höhe von S 962.70 - - ist am
1.7.1951 - - - - - fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsquoten werden an
jedem, diesem Tage folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von S 692,70
bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar.

3. Die Rückzahlung der Tilgungsraten hat auf das Postsparkassen-
konto des Wohnhauswiederaufbaufonds unter Kontonummer 4.000 mit ausdrückli-
chem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 754 - - - (Nummer des Personal-
kontos des Darlehensnehmers bei der Fondsverwaltung) zu erfolgen.

4. Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere
Beträge als die vorgenannte Tilgungsquote rückzuzahlen. Hiedurch wird die
Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsquoten an den folgenden Fälligkeits-
terminen nicht berührt.

5. Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer
(oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntzu-
geben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für
die Einzahlung der einzelnen Tilgungsquoten zuzusenden sind. Adressenän-
derungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhauswiederauf-
baufonds bekanntzugeben.

Bemerkung : Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsquote wird vor je-
dem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen ver-
sehener Erlagschein an die unter III, Ziffer 5, genannte Per-
son übersandt.

Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlag-
schein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur
Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Er-
satzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf
der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhauswieder-
aufbaufonds mit der Postsparkassenkontonummer 4.000
anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles
(des sogenannten " Erlagscheines "), sind aus Ver-
gleichsgründen folgende Angaben unerlässlich :

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmäch-
tigten,
- b) dessen Wohnadresse,
- c) Nummer des Personalkontos des Darlehensnehmers bei
der Fondsverwaltung (siehe III, Ziffer 3),
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B.:
in Tilgungsquote S
in Verzugszinsen S
usw.

6. Werden Tilgungsquoten nicht termingerecht überwiesen,
dann werden Verzugszinsen in der Höhe des jeweiligen Wechselzins-
fußes der Österreichischen Nationalbank in Anrechnung gebracht.

IV.

1. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völ-
ligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf-
oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im Ganzen oder in
Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhauswieder-
aufbaufonds zulässig.

2. Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wieder-
hergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.

V.

Auf Verlangen des Wohnhauswiederaufbaufonds ist die erfolgte Be-
zahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern
und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die
Berichtigung der fälligen Zinsen- und Kapitalsraten von den diesem
Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.

VI.

Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen)
des h.o. Bescheides vom 6.5.1949, 226.535-III-14 - - - - -
bzw. des Schuldscheines vom 10.6.1949 - - - - - auch weiterhin,

soferne sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.

VII. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Artikel II, Abschnitt A, Allgemeiner Teil, Post 1 der Bundesverwaltungs-Abgabenverordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der Darlehensnehmer wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der vorgenannten Kontenbezeichnung (Abschnitt III, Ziffer 3) an die Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds einzusenden.

VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhauswiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.

IX. Amtlich gestrichen wurde:

im Abschn.I der letzte Satz, bestehend aus 7 Druckwörtern.

B e g r ü n d u n g

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs(2) begründet.

Es ergeht an:

1.(zweifach mit Rückschein)

Herrn Dr.Carl Karlik und Frau Karoline Karlik,
zuhanden d.Zustellungsbev.Herrn Adolf Zsemle,

W i e n II.,
Böcklinstraße 32,

2.(einfach) den Herrn Landeshauptmann für Wien,M.A.25,

W i e n XVII.,
Parhamerpl.18, z.g.K. z.Zl.M.A.25-F 254/1949.

30.Mai 1951

Der Bundesminister:
i.V.Dr.Helmreich

M. Abt. 25

Eingelangt 7. Juni 1951

Zahl F 254/49

Beilagen

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte

Eingelangt

Zahl

Beilagen

11. Juni 1951

W 404/57

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Wohnhauswiederaufbau — Fondsverwaltung

Wien, IV., Stalinplatz 8

228.923-II-14b/51

Zl.: W 754 An die Geb. Verw. A. Zsempla
Grundzahl: (f. H. Dr. K. u. Fr. K. Karlik)
Zahlungsansuchen Nr.: Schluß- Wien II., Böcklinstr. 32
Beilagen: 1 Konv.

Schluß- 7 vom 12.3.51
Auf Grund des Zahlungsansuchens Nr.

wurde für das Bauvorhaben Wien VII., Breite Gasse 11

der Betrag von 9.540.--
S.

im Wege der Postsparkasse an A. Zsempla

auf Konto Nr. 1,095.983 bei der Zentralspar-
kasse d. Gemeinde Wien über PSA 125211

zur Zahlung angewiesen

Ergeht nachrichtlich an:

den Herrn Landeshauptmann von Wien, Mag.-Abt. 25, Wien, I., Ebendorferstr. 1,
~~den Herrn Landeshauptmann von~~
in

Für die Richtigkeit
der Ansfortigung

St. Dr. Lager-Nr. 930. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. 1769 51

Für den Bundesminister:
Gabriel

20. Oktober

19 M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt 13. Nov. 1951

Zahl

Beilagen

3	Anton Zeindl's Wwe Gmünd	2	3 104 48	2 892 39	2 829 87
4	Karl Lambrecht'sen Wwe Kronz Lambrecht Dachdeckmeister	3	29 500 08	27 449 03	27 449 03
5	Mrs. Parer Inhaberin	2	2 082 64	2 082 64	2 082 64
			125 309 57	125 051 02	125 051 02
			125 594 43		

Anmerkung:

- Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfd. Nr.“ aufzuzeichnen.
- In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neuerstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorübergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

-F254/49. 20. FEB. 1951

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Zweitschrift für den
tändigen Landeshauptmann

Grund-Zahl: W 754

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt 12. Feb. 1951

Zahl

Beilagen

Wiederaufbau

Wien, IV.,

Stalin-Platz 8.

Wiederherstellung des durch

Gasse 11

(in Worten)

es)

ersucht.

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

Vermerk der Prüfstelle

25-F254/49. 20. FEB. 1951

Betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Name des Kreditnehmers *H. Karl in Person* oder dessen Bevollmächtigten: *Karl*Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Zweitschrift für den
zuständigen LandeshauptmannGrund-Zahl: *W 754*

M. Abt. 25

Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt: *12. Feb. 1951*Zahl: *W 754*Beilagen: *W 754*Stempelfrei gemäß § 22 des Bundes-
gesetzes vom 16. Juni 1948,

B. G. BL Nr. 130.

W 754

LH

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾

(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien, IV.,

Stalin-Platz 8.

*Schluss*Zahlungsansuchen Nr. *7*

Laut Bescheid vom *6. Mai 1949*, Zl. *226535-III-14/49* wurde für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung beschädigten — zerstörten — Wohnhauses in *Wien, IV., Rechte Gasse 11* ein Kredit bis zu S *129.200* bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgeführten Betrages von S *139.102.95* (in Worten *139.102.95*) auf Konto-Nr. *104.200.00* des *Karl* der *Wohnhaus-Wiederaufbau* in *Wien* ersucht.

Lfde. Nr. 1)	Firma 2)	Schluss	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 3)		Vermerk der Prüfstelle
			Datum	Nr.	S	g	S	g	
<i>1</i>	<i>Guthus Stepanitzka's Wwe</i> <i>Gymnasia</i>			<i>3</i>	<i>41.824.64</i>		<i>41.824.64</i>		
<i>2</i>	<i>Muffins Bohdal's Wwe</i> <i>Kammerhof</i>			<i>5</i>	<i>18.116.98</i>		<i>18.116.98</i>		<i>77.107.33</i>
<i>3</i>	<i>Finis Decud's Wwe</i> <i>Gymnasia</i>			<i>2</i>	<i>3.104.42</i>		<i>3.104.42</i>		<i>2.221.82</i>
<i>4</i>	<i>Karl Lambrecht'sen Wwe</i> <i>Kranz Lambrecht</i> <i>Taschke's Wwe</i>			<i>3</i>	<i>29.500.08</i>		<i>29.500.08</i>		
<i>5</i>	<i>Mrs. Parer</i> <i>Wiederaufbau</i>			<i>2</i>	<i>2.082.64</i>		<i>2.082.64</i>		
							<i>125.309.54</i>		<i>125.051.02</i>

Anmerkung:


- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist beim zuständigen Landeshauptmann, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beedeten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluss“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Kreditnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuführen.
 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neu erstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorübergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
 6) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Rechnungsleger: trifft: Ver


Lfde. Nr. 4)	Firma 5)	Leistungs-Rechnung	Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfstelle
			Datum	Nr.	S	g	
6	Di. Ing. Ludwig Kling	Transport			425.309,5	101.051,02	
	Gesamtbaukosten				125.594,43		
					1.981,38	1.964,69	
7	Ing. Biebl			3	1970,35		
	Flakbunkerfunker			2	11.527,29	11527,14	
	Dominiervollzugsplan						
	lt. Infanterieaufstellung						
Bisherige Gesamtbaukosten:					139.102,95		
Bisherige Überweisungen:					129.000,00		
Restguthaben:					9.542,85		
Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:					9.540,-		

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, B. G. Bl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

Hier 12. Februar 51 Christine Kutzig¹⁴ Carl Kutzig

(Datum) (Festgest. Betrag) Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). Festgestellter Betrag: <u>139.102,95</u> <u>139.108,33</u> (Unterschrift) 	(Unterschrift des Antragstellers) Eine Teilanweisung wird auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von <u>139.102,95</u> <u>138.542,85</u> beantragt. den Herrn Bürgermeister:  Oberstadtbaurat
---	---

Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.



Magistratsabteilung 25
 Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
 Referat „Mitte“
 (f. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 26
 Wien V, Rechte Wienzeile 107

¹⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Schlus

7

Beilage zum Zahlungssuchen Nr.

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke: W 754

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt 12. Feb. 1951

Zahl

Beilagen

betrifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Rechnungsleger:

Gustav Stepanitzka's Wtw.

Bau- u. Galanteriespenglerei

Wien, V., Wiedner-Hauptstraße 187

Tel. B 25 8 58

Anschrift:

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

Hausverwaltung

Wien 7., Breitengasse 11

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Bds.Min.f. H.u.WA. Zl.

Unsere Auftrags-Nr.

und Zeichen 226.555-14-49

Ort:

Datum:

LH

Schluß - Leistungsrechnung Nr. 3

1)

Zeit der Leistung, Lieferung: Juli 1950

Beilagen:

67.871

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung: G. Stepanitzka's Wtwe
Wien 5.,

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- vorschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
1	16 lfm	Winkel-einfassungen	34		544			
2	25 "	Saumrinnen repariert.....	9		225			
3	25 "	Saum repariert.....	6		150			
4	1 St.	Aussteigfenster, neu, kompl.	148		148			
5	2 "	Aussteigfenster repariert	12		24			
Hofs. 6	33 lfm	Saumrinnen repariert.....	9		297			
7	23 "	Saumrinnen neu, s. Hacken..	50		1.150			
8	6 "	Saum- u. Saumrinnen, neu, kpl.	96		576			
9	3 St.	Aussteigfenster, neu, kompl.	148		444			
10	3 "	Aussteigfenster repariert	12		36			
11	20 lfm	Ichsenbleche, neu, 100 br..	70		1.400			
12	16 "	Ichsenbleche, neu, 100 br..	70		1.120			
13	8 "	Ablaufrohre repariert	6		48			
14	1 "	" " " neu eingesetzt	37		37			
15	50 "	Pultabdeckung, neu, 35 br	32	50	975			
16	16 "	Überhangeinfassung, neu	30		480			
17	2,50 "	Ablaufrohr, neu.....	37		92			
18	4 m2	Blechverdachung repariert	8		32			
19	45 lfm	Dachsaum repariert.....	5		225			
20		Front Breitengasse:						
20	25,30 m	Saumrinnen, neu s. Hacken	50		1.265			
21	25,30 "	Saum repariert.....	6		151	80		
23	46 74 m	Kamineinfassungen, neu....	32		2.368			
Transport					41.767	80	11 727	80

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Port-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellt auf S
			S	g	S	g	
		von Seite 1) Transport			~~11.787 80~~		~~11 727~~
24	16 lfm	Winkелеinfassungen, neu...	34--		544 --		
		Anstricharbeiten:					
25	55 "	Saumrinnen.....	450		24750		
26	71 "	Saum.....	330		23430		
27	4 m2	Blechdach. ~~24~~	750		30--		
		Weiters:					
		Mauervorsprung u. Mauerabd.	70--		70--		
					~~12.89360~~		~~12 853 60~~
					913 60		
		hiez u 15 % Zuschlag für Arbeiten nach dem 22. Mai 1949			~~1.934 04~~		~~1 928 04~~
					14.82764		
					~~44.85064~~		
					~~14.85064~~		
					14.82764		
					~~44.876~~		
					14.500		
					~~35064~~		
					32764		

Die Einheitspreise stimmen mit dem
genehmigten Kostenvoranschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser
Überprüfung der Leistung wird die Teil-
zahlung als angemessen bezeichnet.

Gesamtrechnungssumme:

Vom Kreditnehmer bisher
geleistete Teilzahlungen:

Restschuld:

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft
Festgestellt auf S 14.85064
22. Mai 1949
Dipl.-Ing. Ludwig Klug
(Unterschrift des Zivil-Ing.)



Gustav Stepanitzka's Wtw.
Bau- u. Galanteriespenglerei
Wien V., Wiedner-Hauptstraße 137
Tel. B 25 858
(Unterschrift und Stampiglie des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung ~~fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt)~~.

Festgestellter Betrag: S 14 781.64

Festgestellter Betrag: S 14 781.64

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnbau
Referat „Miete“
(f. d. Bez. 1, 4-9, 19 u. 20)
Wien V. Rechte Wienzeile 107

(Unterschrift der Außenstelle)

D. S.

(Unterschrift L. H. bzw. Max.)

¹⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsuchen aufzunehmen,
²⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 7

trifft: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Rechnungsleger: **FRIEDRICH DEIMLS Wwe.**

Zimmerei

Anschrift: **Wien, XIII/89, Auhofstraße 44**

Raum für Eingangsvermerke:
M. Abt. 25

Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte

Eingelangt **12. Feb. 1951**

Zahl

Beilagen

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

Herrn Hofrat Dr. Karl Karlik

in **Wien-Mauer, Langegasse 1**

Ort: **Wien**

Datum: **13.10.1949**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

schluß- Leistungsrechnung Nr. 2¹⁾

LH

Zeit der Leistung, Lieferung: **1.7.48 bis 21.9.1949**

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr. **106 461**

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand: **Wien**

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
1.		Betr.: Geleistete Zimmermannsarbeiten im Hause Wien 7., Breiteng. 11 Lt. meinem Angebot 63/48 vom 24.6.48 ausgeführt vom 1. bis 3.7.48 Instandsetzung des schadhaften Dachstuhles im linken Hoftrakt u. zw. auslösen eines schadhaften Sparrens, anbringen von 4 Stk. neuen Sparren, 10/18 cm. stk., ca. 7,30 m. l. g. samt einpassen in die vorhandenen Zapfenlöcher, weiters anbringen einer 20 mm. stk. Dachschalung über den 4 Sparrenfeldern, insgesamt ca. 32 m² Fläche, ergänzen der schadhaften Einlattung des nebenliegenden Sparrenfeldes,						
		Transport						

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen; von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Gegenstand	Einheitspreis	Betrag	Fertigstellung
	S	g	S
Transport			
ohne Eindeckung, hierfür an aller Arbeit u. Material, samt Zufuhr, lt. meinem An- gebot vom 24.6.48 ein Pauschale lt. meinem Angebot 169/48 vom 24.9.48, ausgeführt vom 29.8. bis 21.9.49		1060,- ~~1100,-~~ 195,00	
Herstellung eines Dach- schlusses im linken Hoftrakt vorgesehen im obigen Ange- bot Post 1, jedoch infolge eines in der Feuermauer ge- führten Kaminschlauches in- geänderter Ausführung, be- stehend aus einem 8/14 cm. stk. Fluchtsparren, einem 8/14 cm.stk. Kaminwechsel u. Wechelsparren, Verlängerung d. Firstpfette, Bockpfette u. Mauerbank je 10/10 cm.stk., ca. 80 cm.lg., samt Einlat- tung des entstandenen Spar- renfeldes für Strangfalz- ziegeleindeckung, hierfür ein Pauschale von		284,00 ~~284,00~~	
m2 vorhandene Dachschalung im linken Hoftrakt abnehmen u. Dachfläche für Strangfalz- ziegel einlatten, hierfür per m2		180,- ~~200,-~~	
Im Gassentrakt bei der Brei- tegasse einen schadhaften Kaminwechsel auslösen, ein- nen neuen 16/16 cm.stk., ca. 4 m.lg. Wechsel einziehen, einen 14/16 cm.stk., ca. 4 m.lg. Kehlbalke neu ein- ziehen sowie 2 vorhandene losgelöste Kehlbalke in den neuen Wechsel einarbeiten, weitere einen Mauerbank- wechsel an der Lohse durch eine ca. 1 m.lg., 16/16 cm. stk. Säule auf den Bundtrakt unterstellt, hierfür ein Pauschale von		370,00 ~~370,00~~	
Ausgeführt ohne Angebot, da die Notwendigkeit der Arbeit erst bei der Aus- führung der Spenglerarbei- ten festgestellt werden konnte:		294,00 ~~294,00~~	

CH DEIMLS Wwe.
Zimmerei
XIII/89, Auhofstraße 44

Herrn
Hofrat Dr. Karl Karlik
Wien - Mauer
Langeasse 1

13.10.1949

15 m2 flaches Pultdach am lin-
Erläuterung zu meiner Schlußrechnung vom 13.10.1949 über
geleistete Zimmermannsarbeiten im Hause Wien 7., Breiteng. 11

Soweit in meiner Rechnung Differenzen der Ausmaße oder Einheitspreise
gegenüber meinen entsprechenden Angeboten aufscheinen, rührt dies da-
von her, das mangels Zugänglichkeit in der Bombenruine teilweise kei-
ne genauen Maße genommen werden konnten und die Ausmaße geschätzt wur-
den, sowie auch Angebote auf Grund von telefonischen Angaben des
Herrn Baum Bodal erstellt wurden, bei denen sich infolge unvorherge-
sehener Umstände eine Abänderung gegenüber der angebotenen Ausführung
als notwendig erwies. Ich mit 26 cm.stk.

Zu Post 1: Ausgeführt lt. Angebot, jedoch mußten statt der vorgesehenen
7 m. langen Sparren solche von 8 m. Länge auf 7,30 m. abge-
schnitten werden, weiters konnte erst nach Abnahme der pro-
visorischen Deckung die Notwendigkeit der Neueinrichtung ei-
nes Sparrenfeldes festgestellt werden und wurde diese auch
durchgeführt. Trotz der entstandenen Mehrkosten wurde der
Angebotspreis eingehalten.

Zu Post 2: Im Angebot war die Herstellung von 2 Dachstuhlanschlüssen
vorgesehen, wovon nur einer ausgeführt wurde, infolge eines
an dieser Stelle in der Feuermauer geführten Kaminschlauches,
konnte die im Angebot vorgesehene Ausführung nicht eingehal-
ten werden, woraus sich eine Preiserhöhung ergab.

Zu Post 3: Das ursprünglich mangels Zugänglichkeit nicht genau fest-
stellbare Ausmaß war im Offert nur als Schätzung eingesetzt
und wurde bei Ausführung um ca. 11% überschritten.

Zu Post 4: Ausgeführt lt. Angebot.

Zu Post 5: Ausgeführt ohne Angebot, da die Notwendigkeit der Ausführung
erst im Zuge der Spenglerarbeiten festgestellt werden konnte.

Zu Post 6: Ausgeführt in einer gegenüber dem Angebot abgeänderten und
wesentlich verstärkten Ausführung, wodurch sich eine Erhöhung
des Einheitspreises ergab. Die im Angebot vorgesehen Aus-
führung war nur für ein kurzfristiges Provisorium gedacht.



Hochachtungsvoll
FRIEDRICH DEIMLS Wwe.
Zimmerei
Wien - XIII/89, Auhofstraße 44

Magi
Gruppe
Wien V

Hofrat Dr. Karl Karlin
 Wien - Mariahilf
 Lagerhaus 1
 12.10.1949
 Erläuterung zu meiner Schlichtung vom 12.10.1949 über
 die in meiner Rechnung Differenzen der Ansätze oder Einheitspreise
 über das mangels Zugänglichkeit in der Bombenzeit teilweise kei-
 genommenen auch Angebote auf Grund von teilweise unvorherge-
 sehenen Umständen eine Abänderung gegenüber der angegebenen Ausführung
 notwendig erweise.
 Post 1: Angeführt ist. Angebot, jedoch wurden statt der vorgesehenen
 7 m. langen Sparren solche von 8 m. Länge auf 7,50 m. abge-
 schritten werden, weitere Kosten der Notwendigkeit der Herstellung ei-
 ner Sparrenleiste festgesetzt werden und wurde diese auch
 durchgeführt. Trotz der entstandenen Mehrkosten wurde der
 Angebotspreis eingeplant.
 Post 2: Im Angebot war die Herstellung von 2 Dachstuhlanschlüssen
 vorgesehen, wovon nur einer ausgeführt wurde, infolge eines
 am dieser Stelle in der Vertragsunterzeichnung nicht eingepl-
 annte, woraus sich eine Preisveränderung ergab.
 Post 3: Das ursprünglich mangels Zugänglichkeit nicht genau fest-
 stehende Angebot war im Offert nur als Schätzung einge-
 rechnet worden, woraus sich eine Preisveränderung ergab.
 Post 4: Angeführt ist. Angebot.
 Post 5: Angeführt ohne Angebot, da die Notwendigkeit der Ausführung
 erst im Zuge der Ausführung festgelegt werden konnte.
 Post 6: Angeführt in einer Gesamtheit, wodurch sich eine Erhöhung
 des Mindestpreises ergab. Die im Angebot vorgesehenen An-
 führung war nur für ein kurzes Stück vorgesehen.
 Angeführt ist. Angebot.
 FRIEDRICH DEIMLS Ww.
 Zimmer
 Wien, XIII.89, Auhofstraße 14
 12.10.1949

Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾	
		S	g	S	g	S	g
	Transport						
	Vom 12. bis 21.9.49			495,40	40	1.114,-	
4,55	m1 schadhafte Saumschalung, im linken Hoftrakt abnehmen, Befestigung einer neuen Saumschalung aus 26 mm.stk. Brettern, 60 cm.brt., per m1	20,50		93,28			
	vorbehaltlich der ch des B.M.f.H. 0,5						
	lt. meinem Angebot 123/48 vom 20.10.48 ausgeführt vom 12. bis 21.9.49						
15	m2 flaches Pultdach am linken Hoftrakt, 6,00x2,50 m. groß, vorgesehen in meinem obigem Angebot, jedoch gegenüber desselben in verstärkter Ausführung hergestellt, bestehend aus einer 10/10 cm.stk.Mauerbank, einer 12/14 cm.stk.Firstpfette, die Firstpfette in der Mitte abgestützt, 9 Stk. 5/12 cm.stk., 2,50 m.lg.Sparren, die Dachfläche mit 26 mm.stk. Brettern geschalt, ohne Stirn-u.Gesimsbretter, ohne Deckung, in der Dachfläche gemessen, per m2	30,50		450,-	50		
	lt. meinem Angebot vom 2.9.49, ausgeführt am 20.u.21.9.49:						
7.	Einbau einer neuen Firstpfette im linken Hoftrakt u.zw. nach vorheriger Abnahme der Eindeckung des betreffenden Hinterfeldes durch den Dachdecker, abschneiden u. auflösen der Einleitung an den Endsparren des Feldes, anheben sämtlicher Sparren soweit erforderlich, auslösen der alten schadhafte Pfette, Einbau einer neuen Pfette 16/18 cm.stk., 2,50 m.lg., zurücksetzen u. Befestigen der Sparren, Wiederbefestigung der Einleitung, hierfür ein Pauschal			200,-	27,00		
	Summe:			200,-	27,00		
	Aufzahlung für Arbeiten die vor dem 22.5.49 angeboten u. nach diesem Datum ausgeführt wurden, betreffend			269,68	68		
	Transport			269,68	68		

Magistrat
 Gruppe W
 Fei
 B.d.
 Wien V.



Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
		Transport			2.898,18	
		Post 1, 2, 3 und 6, 15%			2.697,68	
		von S 1304,40			200,24	
					1954,66	
					1284,-	
Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvorschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.			Gesamtrechnungssumme:		2893,34	
			Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:		3104,40	
			Restschuld:		2893,34	

Die Einheitspreise stimmen mit dem genehmigten Kostenvorschlag überein. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Leistung wird die Teilzahlung als angemessen bezeichnet.

Vorschende Leistungsrechnung
Festgestellter Betrag: S 2893,34
Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte
(i. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 20)
Wien V. Rechte Wienzeile 107

1) Diese Beträge sind in das Zahlungssuchen aufzunehmen.
2) Nichtaufwendendes ist zu erörtern.



FRIEDRICH DEIMLS Ww.
Zinnerei
Wien, XIII/89, Auhofstraße 44
(Unterschrift und Sample des Lieferanten)

Festgestellter Betrag: S 2893,34

D. S.

(Unterschrift L. H. bzw. M. C.)

ft. Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus.

Matthäus Bohdal's Ww.
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 446
Tel. A 382 13

An (Kreditnehmer, bzw. Bevollmächtigten)
Hofrat Dr. Carl u. Frau Karoline
Karlik
Wien, 25. Mauer, Langeasse 1

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien, am
Datum: 29. Jänner 1951

Schluss-
Leistungsrechnung Nr. 60/51

Zeit der Leistung, Lieferung: 18.VII.1949 - 21.XI.1950

Bankverbindung des Lieferanten:

Kontobezeichnung: Matth. Bohdal's Ww., Wien, 14.

Postsparkassenkonto-Nr. 44071

Konto-Nr.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
		Betr.: Wiederaufbau, Wien, 7. Breitegasse 11; laut Kostenvoran- schlag v. 18.X.1948 und Zusatzkosten- vorschlag v. 8.IX.1949.					
		Baumeisterarbeiten.					
		I. Arbeiten, lt. KV v. 18.X.1948, ausgeführt i. d. Zeit v. 18.VII.1949 bis 18.IX.1950.					
A 1	1.03	m ³ Pfeilermauerwerk im Par- terre			209,60		
A 2		Abbrechen der 30 cm starken Scheidemauer			247,20		
A 3	6.04	m ³ Mauerwerk d. 30 cm starken Feuermauer	134,09		809,38		
A 4	9.95	m ³ Feuermauer, 15 cm stark	26,35		264,12		
A 5	3.46	m ³ Kaminmauerwerk in -u. über Dach	195,00		674,70		
A 6	27.85	m ² Innenputz, grob u. fein, Feuermauer, 1. u. 2. Stock	16,90		470,67		
A 7	15.80	m ² Mauerwerksflächen am Dach verschoben u. putzen.	8,20		129,56		
		Transport			2805,26		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Auftragnehmer bis zum Abrechnung der durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmenden, also auch jene, die schon bei vorangehenden Leistungsrechnungen begünstigt wurden, einzurechnen. Nach der Endsumme sind alle bereits an den Auftraggeber geleisteten Teilzahlungen einzutragen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort "Schluss" die Leistungsrechnung zu setzen.
2) Von der überprüften Stelle einzuzeichnen.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 7
Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerk:
M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte

Eingelangt

Zahl

Beilagen

Feb. 1951
LH

Ort: Wien, am
Datum: 29. Jänner 1951

Beilagen Ausmaßberechnung

Belassen, vorbehaltlich der
Genehmigung durch das B. u. F. H. u. W.

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	Festgestellt
			S	g		
		Transport			2805.25	
A 8	71.00	m2 Feuermauerverputz, außer	22.00		1562.00	
A 9	3.64	m2 Mauerwerksflächen des				
		Kamines über Dach (wurde ver-				
		putzt, daher Verrechnung				
A 10	4 Stk.	Kaminrohr versetzt	22.00		88.00	
A 11	2 Stk.	Unterfangungsträger NP 18	381.50		763.00	
A 12	0.73	m3 Mauerwerk b. Türvermauerung				
		im 1. Stock	164.50		120.09	
B 1	7.70	m3 schadhaftes Mauerwerk d.				
		Feuermauer i. l. u. 2. Stock	251.50		1936.55	
B 2	11.29	m2 Feuermauer, 15 cm stark,				
		aufgemauert, 1. u. 2. Stock	26.55		299.75	
B 3	13.34	m2 Innenverputz	16.90		225.45	
B 4	19.89	m2 Mauerflächen am Dachboden				
		verschoben u. patzschokk.	8.20		163.10	
B 5	29.38	m2 Feuermauerflächen außen				
		verputzt	22.00		646.36	
D 6	655.60	m2 Hofschauflächen mit Kon-				
		solleitergerüst eingerüstet				
D 7	659.42	m2 Hofschauflächen instandg.				
D 8	4 Stk.	Rahmenstockfenster vers.	14.75		9726.14	
D 9	5 Stk.	Stiegenhausfenster befe-	32.25		129.00	
		stigt (Stiege 2)				
D 10	2 Stk.	Türstöcke versetzt, alte	25.15		125.75	
		herausgenommen				
D 11	1 Stk.	Froststockfenster ein-	42.00		84.00	
		gemauert				
D 12	1 Stk.	schadh. Rahmenstockfenster	218.00		218.00	
		(Südtrakt) ausgelöst u. neues				
		versetzt				
D 13a	304.71	m2 Wandflächen d. Gänge u.	32.25		32.25	
		des Stiegenhauses, Trakt Kirch-				
		bergasse, instandgesetzt				
D 13b	84.35	m2 Deckenflächen etz. wie vor,	8.55		2605.27	
		instandgesetzt				
D 14a	172.00	m2 Wandflächen d. Gänge u.	14.35		1210.42	
		Stiegenhaus, Trakt Breitegasse				
D 14b	80.05	m2 Deckenflächen etz. wie vor,	8.55		1470.60	
		instandgesetzt				
E 1	1 Stk.	Türdurchbruch in Whg. 22	14.35		1148.72	
E 2	31.23	m2 Deckenflächen instandg.	430.00		430.00	
E 3	31.32	m2 schadh. Wandverputz abge-	23.60		737.03	
		schlagen u. wieder verputzt				
E 4	3 Stk.	Steingewände ausgelöst usw.	21.90		655.91	
F 1	1 Stk.	Türdurchbruch, Whg. 35	144.60		433.80	
F 2	34.28	m2 Deckenflächen instandg.	460.00		460.00	
F 3	60.59	m2 Wandverputz hergestellt	27.00		925.56	
F 4	9.31	m2 Scheidemauer, 15 cm stark	23.60		1394.65	
F 5	2 Stk.	Fensteröffnungen	26.50		247.18	
F 6	1 Stk.	Fensteröffnung	150.60		301.20	
G 1	41.29	m2 Stukkaturung erneuert	305.00		305.00	
G 2	20.71	m2 Wandverputz erneuert	28.80		1176.77	
H 1	27.23	m2 schadh. Stukkaturung in	22.80		472.19	
		Sand gesetzt				
			28.50		776.06	

Transport

36355.73

36.247.68

Menge,
Maßeinh.

Transport

36355.73
66.87

36.247.68

2	22.60	m2 schadh. Wandverputz in-	22.80	515.28
		standg.		
1	25.55	m2 schadh. Wandverputz er-	21.90	559.55
		neuert, samt abschlagen usw.		
K 1	2	Stk. Steingewände ausgelöst	144.60	289.20
		usw.		

II. Arbeiten, laut Zusatz-
Kostenvoranschlag v. 8. IX. 1949

		Pöhlung der Decke	Pauschale	130.00
1	1	Stk. Türöffnung vermauert	Pauschale	270.00
2	1	Stk. Fensterstock ausge-		
3	1	löst u. Türstock versetzt	290.00	290.00

III. Arbeiten, ausgeführt
in der Zeit v. 10. VI. -
25. VI. 1948.

L 1	48.00	m3 schadh. einsturzgefährliches	41.50	1992.00
		Mauerwerk abgetragen		
L 2	81.00	m2 Doppelbaumdecke abgetragen	11.00	891.00
		(schadhafte)		

Tischlerarbeiten.

A. Allgemeine Arbeiten.

Hoffront Kirchberggasse.

A 1	2	Stk. neue Rahmenstockfenster.	240.00	480.00
		4-flg.	42.50	85.00
A 2	2	Stk. neue Fensterflügel	8.40	8.40
A 3	1	" Kio- Fenster repar.	8.40	8.40
A 4	1	" Kio- Fenster repar.	42.50	42.50
A 5	1	" neuer Fensterflügel	240.00	480.00
A 6	2	" neue Rahmenstockfenster.	44.00	176.00
		4-flg.	12.20	12.20
A 7	4	" neue Fensterflügel	24.40	24.40
A 8	1	" Kio- Fenster, repar.	42.60	42.60
A 9	1	" Kio- Fensterflügel, neu	299.00	299.00
A 10	1	" Fensterflügel, neu	240.00	240.00
A 11	1	" Tür m. Oberlichte, Stock u.		
		Verkleidung, 58/255		
		Kreuztüre, 58/205/15	36.80	36.80
A 11a	1	" Entfällt.		
A 12	1	Stk. Kio- Tür, repar.	349.00	349.00
A 13	1	" Hauzeingangstüre, 1 neuer		
A 14	1	Flügel		

Hoffront Breitegasse.

A 15	4	Stk. Fensterflügel, neu (2)	29.75	119.00
A 16	8	" " (3)	29.75	238.00
A 17	4	" " (6)	29.75	119.00
A 18	8	" " (7)	29.75	238.00
A 19	1	" Froststockfenster, neu	244.00	244.00
		4-flg. (8)		

Transport

44635.06

44.477.01

Post Nr. Menge,
des KV. Maßeinh.

- 4 -

Einh.
Preis

Betrag

Transport

44525.06

46.20

44.77

Südtrakt.

A 20 1 Stk. Waschküchentüre u. Verkleidung, neu

268.00

268.00

B. Magazin Stupperger.

B 1 1 Stk. Fenster-u. Rahmenstock, 4-flg., repar. (10)

56.00

56.00

B 2 1 " Rahmenstockfenster, 4 flg. neu (11)

154.00

154.00

B 3 2 " Fenster, 4-flg., repar. (12 und 13)

21.00

42.00

B 4 1 " Rahmenstock mit 2 Türflügel u. Oberlichte (14)

340.00

340.00

B 5 1 " Fenster, 4-flg., repar. (15)

21.00

21.00

B 6 1 " Magazinseingangstüre Kreuzsprossen montiert (bei Stiege)

21.00

21.00

B 7 2 " Fenster, 4-flg., nach außen aufgehend, neu (7, 8)

354.00

708.00

C. Wohnungen.

Wohnung Nr. 8 (Hausbesorger)

C 1 1 Stk. Glastüre m. Oberlichte, neu

291.00

291.00

C 2 1 " Entfällt.

C 3 1 " Stockstück, neu, eingesetzt

24.80

24.80

C 4 1 " Statt Fensterflügelrepar.

1 Stk. neues Rahmenstockfenster, 2-flg. außer KV.

145.00

145.00

Belassen, vorbehaltlich der Genehmigung durch das B. M. f. H. u. W.

Wohnung Nr. 9

C 5 1 Stk. Glastüre u. Oberl., neu

252.00

252.00

C 6 1 " Bei Glastüre Sprossen montiert,

19.00

19.00

C 7 4 " Fensterflügel, neu

36.85

147.20

Wohnung Nr. 21

C 8 1 Stk. Glastüre m. Oberl., neu

252.00

252.00

C 9 1 " Rahmenstockfenster, 2-flg. neu

126.00

126.00

Belassen, vorbehaltlich der Genehmigung durch das B. M. f. H. u. W.

Wohnung Nr. 22

C 10 1 Stk. Glastüre m. Oberlichte, neu

252.00

252.00

C 11 31.83 m2 Schiffboden, s. Polsterholzer u. Sesselleisten

30.00

936.90

C 12 3 Stk. Pfostenstockfenster, 8-flg. neu (4, 5 u. 6)

354.00

1062.00

Wohnung Nr. 19

C 13 2 Stk. Fensterflügel repar. und eine Schlagleiste

21.00

21.00

Transport

49655.96

84.80

49.618.61

- 5 -

Einh.
Preis

Betrag

Post Nr. Menge,
KV. Maßeinh.

Transport

49655.96

84.80

49.618.61

Wohnung Nr. 31

14 1 Stk. Glastüre m. Oberlichte, Verkleidung u. Kämpfer, neu

230.00

230.00

Wohnung Nr. 32

15 1 Stk. Türe repar.

21.00

21.00

16 1 " Fensterflügel repar. u. 2 neue Schlagleisten

26.10

26.10

Belassen, vorbehaltlich der Genehmigung durch das B. M. f. H. u. W.

Wohnung Nr. 33

17 1 Stk. Glastüre, neu

230.00

230.00

Wohnung Nr. 35

18 1 Stk. Glastüre u. Oberlichte, neu

252.00

252.00

19 36.60 m2 Schiffboden s. Polsterholzer u. Sesselleisten

30.00

1098.00

20 3 Stk. Pfostenstockfenster, 8-flg., nach außen aufgehend, neu (1, 2, 3)

354.00

1062.00

21 1 " Kreuztüre u. Stock, Flügel u. Verkleidung, neu

290.00

290.00

22 Ergänzung zu Post 18 für Stock u. Verkleidungen

78.00

78.00

Wohnung Nr. 22

23 Ergänzung zu Post 10 für Stock u. Verkleidungen

78.00

78.00

Schlösserarbeiten.

A. Allgem. Arbeiten.

Hoffront Kirchberggasse.

A 1 4 Stk. Fenster, 4-flg., neu be-

110.00

440.00

A 2 2 " Fenster, je 1 Flg. neu be-

27.50

55.00

A 3 1 " Fenster, 2 Flügel, neu (2)

55.00

15.00

A 4 1 " Kio-Flügel, neu (10)

110.00

110.00

A 5 -- -- Entfällt.

90.00

90.00

A 6 1 " Türe m. Oberlichte, neu

45.00

45.00

A 7 1 " Kreuztüre (Kammer)

145.00

145.00

A 8 1 " Kio-Türe, repar.

145.00

145.00

A 9 Hausseingangstür i. d. Kirchberggasse, repar.

53976.06

53976.06

Transport

53976.06

84.80

13.938.71

Magistrats
Gruppe Wohnu
Referat
(i. d. Bez.
Wien V. Rech

Transport

53976.06
54007.90

Hofffront Breitengasse.

A 10	3	Stk. Fenster, 4-flg. neu (2, 6 u. 8)	110.00	330.00
A 11	2	" Fenster, 8-flg. neu (3 u. 7)	220.00	440.00
A 12	--	Entfällt.	200.00	400.00

Stüdtakt.

A 13	1	Stk. Kreuztür (Waschküche) neu beschlagen	65.00	65.00
A 14	5	" Fenster, je 4 Befestigungs- spritzen liefern. (Stiege 2)	13.00	65.00
A 14a	1	1fm Stiegenhalteestange lie- fern u. montiert (Stiege 3)	25.00	25.00

B. Magazin Stupperger.

B 1	2	Stk. Fenster, 4 Flügel (pro Fenster) (10 u. 11)	110.00	220.00
B 1a	3	" Fenster, repar. außer KV. (12, 13 u. 15)	25.00	75.00
B 2	1	" Doppeltüre m. 2 Oberlichten (14)	145.00	145.00
B 3	2	" Fenster, 8-flg. (7 u. 8)	200.00	400.00

C. Wohnungen.

Wohnung Nr. 8 (Hausbesorger)

C 1	1	Stk. Kreuztür m. Oberl.	97.00	97.00
C 2	2	" Fensterflügel	27.50	55.00

Wohnung Nr. 9

C 1	1	Stk. Kreuztür m. Oberl.	97.00	97.00
C 2	1	" Kreuztür u. 1 Flügel, rep.	50.00	50.00
C 3	4	" Fensterflügel	25.00	100.00

Wohnung Nr. 19

C 1	4	Stk. Fensterflügel, repar.	20.00	80.00
-----	---	----------------------------	-------	-------

Wohnung Nr. 21

C 1	1	Stk. Kreuztür m. Oberl., neu	97.00	97.00
C 2	2	" Fensterflügel, neu	27.50	55.00

Wohnung Nr. 22

C 1	1	Stk. Kreuztür m. Oberl.	97.00	97.00
C 2	3	" Fenster, 8-flg. (4, 5 u. 6)	200.00	600.00

Wohnung Nr. 31

C 1	1	Stk. Kreuztür m. Oberl., neu	97.00	97.00
-----	---	------------------------------	-------	-------

Transport

57166.06
5790

17.088.71

t Mr. Menge,
KV. Maßeinh.

Transport

57166.06
5790

17.088.71

Wohnung Nr. 32

1	--	Entfällt.		
2	1	Stk. Fensterflügel, repar.	26.00	26.00

Wohnung Nr. 33

1	1	Stk. Kreuztür, neu	65.00	65.00
---	---	--------------------	-------	-------

Belassen, vorbehaltlich der
Genehmigung durch das B. M. f. H. u. W.

nicht genehmigt

Wohnung Nr. 35

1	1	Stk. Kreuztür m. Oberl.	97.00	97.00
2	1	" Fenster, repar.	20.00	20.00
3	1	" Kreuztür, neu	65.00	65.00
4	3	" Fenster, 8-flg. (1, 2 u. 3)	200.00	600.00

Nachtrag zu A)

Für die Reparatur der reparaturbedürftigen Fenster
in der Hofffront Kirchberggasse und Hofffront Breiten-
gasse, ein Pauschale v. 225.00

Glaserarbeiten.

(Bei jenen Tafelausschnitten, die mit den in Kostenvoranschlag angege-
benen Maßen nicht übereinstimmen, wurde der Einheitspreis der
Tafeln mit den dem KV. zugrunde liegenden m2-Preis v. 3 44.50 be-
rechnet.)

A 1	76	Stk. Tafeln, 34/44 (1, 2, 5-8, 11 u. 12)	6.60	514.80
A 2	3	" " 30/30 (10)	4.00	12.00
A 3	--	Entfällt.		
A 4	--	Entfällt.		
A 5	42	Stk. Tafeln, 36/36 (2, 3, 6-8)	5.70	239.40
A 6	20	" " 36/42 (Stiege 2, Gangfenster)	6.60	132.00
A 7	5	" " 40/80	16.30	81.50
A 8	4	" " 38/42 (Stiege 2)	7.10	28.40
A 9	4	" " 38/20	3.40	13.60
A 9	3	" " 30/30 (Waschküche)	4.00	12.00
A 9	3	" " 30/30 (Waschküche)	4.00	12.00
A 9	3	" " 30/30 (Waschküche)	4.00	12.00
B 1	2	" Fenster, kompl. (7 u. 8)	103.00	206.00
B 2	6	" Tafeln, 34/46 (10)	6.70	40.20
B 2	6	" " 36/44 (11 u. 14)	7.05	42.30
B 3	6	" " 38/46	7.80	46.80
B 3	4	" " 38/42	7.10	28.40
B 4	2	" " 42/48 (Stiege 1, Rin- gang Mag. Stupperger)	8.60	17.20

Wohnung Nr. 8

4	Stk. Tafeln, 34/48 (Ringangtür)	6.80	27.20
3	" " 26/46 (Oberl. Ringang- tür)	5.75	17.25
6	" " 36/40 (Fenster)	6.40	38.40

Transport

59766.11
5795

59.688.76

Post Nr. Menge,
des KV. Malsch.

- 8 -

Einb.
Preis

Betrag

Transport 59700.11

Wohnung Nr. 9

12	Stk. Tafeln, 38/40 (Fenster)	6.60	79.20
3	" " 34/38 (Oberl. b. Rang. Tür)	5.80	29.20
4	" " 34/46 (Tür)	6.70	17.40
			26.80

Wohnung Nr. 21

6	Stk. Tafeln, 38/40 (Fenster)	6.50	39.00
4	" " 34/40 (Tür)	5.85	23.40
3	" " 28/36 (Oberlichte)	4.35	13.05

Wohnung Nr. 22

4	Stk. Tafeln, 36/46 (Tür)	7.10	28.40
2	" " 38/40 (Oberl.)	6.50	13.00
3	" Fenster, kompl. (4, 5 u. 6)	103.00	309.00

Wohnung Nr. 31

4	Stk. Tafeln, 34/40 (Tür)	5.85	23.40
3	" " 28/36 (Oberl.)	4.35	13.05

Wohnung Nr. 35

4	Stk. Tafeln, 36/46 (Tür)	7.10	28.40
2	" " 38/40 (Oberl.)	6.50	13.00
3	" Fenster, kompl. (1, 2 u. 3)	103.00	309.00

Anstreicherarbeiten.

A. Allgemeine Arbeiten.

Hoffront Kirchberggasse.

A 1	6	Stk. Fenster (1, 2, 6-8 u. 12)	123.00	738.00
A 2	2	" " (5 u. 11)	62.00	124.00
A 3	5	Klp-Fenster (4a, 3, 4, 9 u. 10)	16.50	82.50
A 4	1	" " 70/200/15 (4d)	145.00	145.00
A 5	1	" " 80/200/15 (4c)	131.00	131.00
A 6	1	" " 80/200/15 (4c)	147.00	147.00
A 7	1	Haustor, Kirchberggasse, beiderseits braun	185.00	185.00

Hoffront Breitengasse

A 1	3	Stk. Fenster (2, 6 u. 8)	54.20	162.60
A 2	2	" " (3 u. 7)	108.00	216.00

Südtrakt.

A 1	1	Stk. Waschküchentüre	150.00	150.00
-----	---	----------------------	--------	--------

Transport 62734.51

- 9 -

Post Nr. Menge,
des KV. Malsch.

Einb.
Preis

Betrag

Transport 62734.51

Nordtrakt.

1	--	Entfällt.		
2	1	Stk. Türe, 100/250/15 (6a)	215.00	215.00
3	1	Entfällt.		
4	5	Stk. Gangfenster (Stiege 2)	70.00	350.00
5	1	" Hauseingangstüre (Stiege 2)	243.00	243.00

B. Magazin Stupperger.

1	4	Stk. alte Fenster (10, 12, 13 u. 15 Südtrakt)	56.00	224.00
2	1	" neues Fenster, 90/180, (11 Südtrakt)	148.00	148.00
3	1	" neue Türe, 90/250, Rahmenstock (17 Südtrakt)	148.00	148.00
4	2	" neue Fenster, 90/180, (7 und 8 Südtrakt)	148.00	296.00

C. Wohnungen.

Wohnung Nr. 8 (Hausbesorger)

1	1	Stk. neue Türe m. Oberl. 90/250/30,	224.00	224.00
2	2	" Fensterflügel	16.50	33.00
2a	1	" Fensterrahmen, beiderseits aus. Holz	25.00	25.00

Wohnung Nr. 9

1	Stk. Kreuztüre m. Oberl. wie Wohn. 8 P. 1	224.00	224.00
4	" Fensterflügel	16.50	66.00

Wohnung Nr. 19

Entfällt.

Wohnung Nr. 20

Entfällt.

Wohnung Nr. 21

1	Stk. Türe m. Oberl. 90/250/30	224.00	224.00
---	-------------------------------	--------	--------

Wohnung Nr. 22

1	Stk. Türe m. Oberl., 90/250/30	197.00	197.00
3	" neue Fenster, 90/180, (4, 5 u. 6 Südtrakt)	148.00	444.00

Wohnung Nr. 31

1	Stk. Türe, 100/250/15	175.00	175.00
---	-----------------------	--------	--------

Transport 68983.51

Belassen, vorbehaltlich der Genehmigung durch das B. M. F. H. u. W.

Transport

Wohnung Nr. 32

3 Stk. Fensterflügel

16.50

65983.51
66.011.45

Wohnung Nr. 33

1 Stk. Türe, 100/250/15

215.00

49.50

Wohnung Nr. 35

1 Stk. Türe, 90/250/15
3 " neue Fenster, 90/180,
(1, 2 u. 3)

197.00

197.00

1 " Kreuztüre, 90/200/15

148.00

155.00

444.00

155.00

zusammen

Preisberichtigung betr. 3. Lohn- u. Preisabkommen
für die nach dem 22.V.1949 durchgeführten
Arbeiten, laut Uebereinkommen zwischen Bund.
Min. f. H. u. V. und Bund, Kammer d. gewerbli. Wirt-
schaft v. B. XII. 1949.

Unter diese Preisberichtigung fallen sämt-
liche angeführten Arbeiten, mit Ausnahme der
Post Baumeisterarbeiten II und III, im der
Höhe v. S 3573.00, sowie der Fischerarbeiten
C Wohnung Nr. 8, Post 4 im Betrage v. S 145.00,
der Schlosserarbeiten B Magazin Stupperger,
Post 1 a im Betrage v. S 75 und die Anstreicher-
arbeiten C Wohnung 8 im Betrage von S 30.00,
das sind zusammen S 3651.00; es verbleiben
also als Summe zur Berechnung des 15% Zu-
schlages S 6321.50.

15% Zuschlag v. S 6321.50

Laut Schreiben v. 3.X.1950 an d. Min. f. H. u. V.

Wiederaufbau, wurden die Schiffsböden in den

Wohnungen Nr. 22 und 35, sowie die gesamten

Anstreicherarbeiten nach dem 1.X.1950 durch-

geführt.

Bei der Schiffsbodenverlegung (Wg. 22 u. 35)

berücksichtigt : betragt der Kostenpreis zus. S 2034.50, hier-

von entfallen 40% auf die Arbeit, d. h. S 813.80

auf welche ein Zuschlag v. 15% gerechnet wird:

S 6321.50, hiervon entfallen auf die Arbeit 65%

von S 6321.50, auf welche ein Zuschlag

Kosten für die Verfassung der Pläne, der

Einreichungs- und Ausschlagsunterlagen

Transport

1129.90

78116.70

085.78

77.606.03

Menge, Maßeinh.	Einheitspreis	Betrag	Festgestellter Betrag ²⁾
	S g	S g	S g
Transport			
ab 1. Teilzahlung	20000.00	78116.70	77.606.03
2. "	19000.00	085.78	
3. "	24000.00		
4. "	9500.00		
	72500.00	72500.00	
verbleibt Summe :		5616.70	
		5585.98	

Belassen, vorbehaltlich der
Genehmigung durch das B. M. f. H. u. V.

Ma
Gru

Wie

nehmen, also auch
unten eintragen.
Leistungsberechnungen

Pos.-Nr. des Konten- verzeichnisses	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	g	S	g
	m ²	Transport			703.55	
	165.99	Ziegel mit verzkt. Nägeln einmal nageln und jeden zweiten Ziegel mit verzkt. Draht an der inneren Dach- fläche an die Lattung bin- den, an aller Arbeit, Bei- gabe des Materials und Zu- fuhr				
4	m ²	First mit Faltfirstziegeln eindecken, die Ziegel seit- lich in Mörtel verlagern u. mit je einem Nagel an der Firstplatte befestigen, ein- schliesslich Beistellen u. Montieren einer solchen, an aller Arbeit, Material- beigabe und Zufuhr	20.-		3.319.80	
5	m ²	Fugenverstrich an der inne- ren Hof- und gassenseitigen Dachfläche mit feinem, ver- längertem Weisskalkmörtel herstellen, an aller Arbeit und Materialbeigabe sowie Beistellen der erforderl. Gerüstung, Zu- und Abfuhr derselben	18.-		474.36	
6	St. 5 4	Glasfalzziegel liefern und eindecken, an allem und je- dem	3.-		898.05	
1	m ²	Trakt Kirchberggasse: restliche, hofseitige, dop- pelte Ziegeldacheckung ab- tragen, die brauchbaren Zie- gel aussortieren und im Da- denraum zur Wiederverwendung deponieren, ebenso das an- gefallene Schuttmaterial, an aller Arbeit	12.-		905.25	
2	m ²	125 (10)			48.-	
2	m ²	Lattung abnehmen und Her- stellen einer solchen für Strangfalzziegeleindeckung, an aller Arbeit, Beigabe d. Kleinstmaterials etc.	1.80		220.95	
3	m ²	hofseitige Dachflächen, ein- schliesslich der anschlie- senden, restlichen Fläche d. linken Seitentraktes mit	2.80		556.05	

Beilage zur Skizze und Rechnung über geleistete Dachdecker-
arbeiten im VII., Breitengasse 11
Dachhausmittlung.

Fläche 1:	25.15 x 6.60	= 165.99
Fläche 2:	1.20 x 1.30	= 0.78
Fläche 3:	wie Fläche 2	= 2.08
Fläche 4:	3.65 + 4.50 x 1.70	= 13.25
Fläche 5:	4.50 + 0.50 x 5.30	= 118.49
Fläche 6:	22.75 + 12.10 x 6.80	= 13.31
Fläche 7:	12.10 x 1.10	= 67.96
Fläche 8:	39.85 + 40.10 x 1.70	= 209.69
Fläche 9:	40.10 + 31.05 x 5.90	= 146.11
Fläche 10:	12.85 + 25.10 x 7.70	= 189.51
Fläche 11:	25.10 x 7.55	= 57.63
Fläche 12:	10.30 + 5.15 x 7.45	= 99.48

Karl Lambrecht sen. Nechtig.
Lorenz Lambrecht
Dachdeckermeister
Wien XIV., 49, Matznerg. 3

Lipl Ing. Ludwig Kling



Alle Rechte vorbehalten
Verlagsgesellschaft
Wien XIV., 49, Matznerg. 3

Die Einnahme
genehmigte
ein. Auf
Überprüfung
zahlung als

Vorstandende
Festgestellter Betrag
Magistratsabteil
Gruppe Wohnhaus - Wie
Rechtsabteil
(d. d. Bez. 1, 4-9, 19
Wien V. Rechts Wien

Post-Nr. des Kassen- verzeichnisses	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag	
			S	G	S	G
	m ²	Transport				
14	165.99					
4	26.35	First mit				
5	299.35	Fugenverstrich				
6	St. 4	Charakterist				
1	126.00	restliche, beiseite				
2	126.00	Leistung abnehmen und				
3	446.41	hauseitig				

Die Einheitspreise
genehmigten Kassen-
ein. Auf Grund
Überprüfung der
zahlung als ang.

Fachhand und rechnerisch
Festgestellt auf S. 18.04

6.11.37. Npl

Vorstehende Leis.

Festgestellter Betrag: S.
Magistratsabteilung
Gruppe Wohnhaus - Wiederauf-
bau, d. Bez. 1, 4, 9, 10 u. 20
Wien V. Rüdiger Wienzeile


Die Beträge sind in der Zahl
Nichtverwendend ist zu streichen

Beilage zur Skizze und Rechnung über geleistete Dachdecker-
arbeiten im VII., Breitengasse 11
Dachhausmittlung.

Fläche 1:	25.15 x 6.60	= 165.99
Fläche 2:	1.20 x 1.30	= 0.78
Fläche 3:	wie Fläche 2	= 2.08
Fläche 4:	3.65 + 4.50 x 1.70	= 14.50
Fläche 5:	4.50 + 0.50 x 5.30	= 13.25
Fläche 6:	22.75 + 12.10 x 6.80	= 118.49
Fläche 7:	12.10 x 1.10	= 13.31
Fläche 8:	39.85 + 40.10 x 1.70	= 67.96
Fläche 9:	40.10 + 31.05 x 5.90	= 209.89
Fläche 10:	12.85 + 25.10 x 7.70	= 146.11
Fläche 11:	25.10 x 7.55	= 189.51
Fläche 12:	10.30 + 5.15 x 7.45	= 57.63
		<u>994.80</u>

Karl Lambrecht sen. Nachf.
Lorenz Lambrecht
Dachdeckermeister
Wien XIV, 93, Matznerg. 3

6.11.37
geprüft in richtiggestellt.
Dipl. Ing. Ludwig Kersch



zur Skizze und Rechnung über Gelatose Hochacker-

1907-1908, VII, 11

• 3x5 1/2 x 1 1/2

[illegible]

Wien XIV. 22, Mährner 3
Gedrucktermeister
Lorenz Lamprecht
Karl Lamprecht aus Wollg.

12. II. 6
Hofkapelle in H. S. S. S.
Hofkapelle in H. S. S. S.

[illegible]

Menge, Maßeinheit	Betrag	Einheitspreis Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
146.11 m ² ~~203.74~~ ~~66~~ (10)		Transport			~~6.103.51~~ 6.078.70			
4	St. 6 5	Wienerberger Strangfalzziegel eindecken, auf Schalung jeden, auf Lattung jeden zweiten Ziegel mit verzkt. Nägeln einmal nageln, auf Lattung jeden zweiten Ziegel mit verzkt. Draht an der inneren Dachfläche an die Lattung binden, an aller Arbeit, Materialbeigabe u. Zufuhr.....	20.00		~~4.074.50~~ 3.20		2 922	20
5	m ² 14.72 (7.55 x 1.9)	Glasfalzziegel zur Belichtung des Bodenraumes liefern und eindecken, an allem und jedem	12.00		60 72			
6	m ² 14.72 (7.55 x 1.9)	prov. mit Brettern abgedeckten Teil der gassenseitigen Dachfläche abtragen, das Abbruchmaterial im Bodenraum deponieren, an aller Arbeit	1.60		23.55			
7	m ² 14.72 (7.55 x 1.9)	restliche Ziegeleindeckung der gassenseit. Dachfläche abtragen, die brauchbaren Ziegel aussortieren und z. Wiederverwendung im Bodenraum deponieren, ebenso das angefallene Schuttmaterial, an aller Arbeit	1.80		~~514.02~~ 462		01	
8	m ² 14.72 (7.55 x 1.9)	Lattung instandsetzen und zwar: Abnehmen der Lattung und Neuverlegen derselben, einschl. Ergänzen der fehlenden Teile, an aller Arbeit, Beigabe der fehlenden Latten und des Kleinmaterials	2.80		~~530.63~~ 760		17	
9	m ² 14.72 (7.55 x 1.9)	gassenseitige Dachfläche mit an der Bauteile vorhandenen gewöhnlichen Dachziegeln eindecken, doppelte Deckung, Firste in Mörtel verlag, Saum und Einsparungen genagelt, an aller Arbeit und Beigabe des Materials, exklus. Ziegel ...	10.00		~~1.895.10~~ 2 714		90	
9	m ² 25.10	First mit Firstziegeln eindecken, die Ziegel seitlich in Mörtel verlegen und mit je einem Nagel an der First			~~12 975.80~~ 13 021		53	
		Transport			~~15.014.21~~			

Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ¹⁾
			S	g	S	g	
	m ¹ 25.10	Transport latte befestigen, einschl. Montieren einer solchen, an aller Arbeit und Mate- rialbeigabe	18.--		451.80		13.021.21 ~~13.975.80~~
10		Ergänzen der Feuermauer am First sowie Verputzen der Wetterleisten beim Rauchfang des Traktes Breitegasse, Hofseitig, an allem und je- dem gegen ein Pauschale von			85.--		
	m ² 277.85 (829)	Rechter Seitentrakt gegen Haus Nr.13: Lattung auf vorhandener Schalung und Dachsparren- unterlage für Holzziegelein- deckung herstellen, an al- ler Arbeit und Materialbei- gabe	4.--		1.111.40		
2	277.85	mit Wienerberger Strangfalz- ziegel eindecken, jeden Ziegel mit verzkt. Nägeln einmal nageln, an aller Ar- beit, Materialbeigabe und Zufuhr	20.--		5.557.--		
3	St. 5	Glasfalzziegel zur Belich- tung des Bodenraumes liefern, einschl. Eindecken derselben					
		Transport Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					20.226 73
		Restschuld:					

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).
(in Worten)

1) Diese Beträge sind in die Zahlungsansuchen aufzunehmen.
2) Nichtanziehendes ist zu streichen.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 8
Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

Karl Lambrecht
Lorenz Lambrecht
Dachdeckermeister
Wien XIV/89, Matznerg. 3

Tragsleger:
Schrift:

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:
Datum:

Leistungsrechnung Nr. 1)

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Konten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
	St. 5	Übertrag: in die Dachfläche und Aus- schneiden der Zinnungen aus der Schalung, an allem und jedem	15.--		75.--		20.226 73	
		Notwendige Reparatur der Kaminköpfe, baufällige Teil- e abtragen und wiederauf- bauen, fehlende ergänzen, die Rauchfänge putzen und pat Schockieren samt Herstel- len der Reschen mit verlegt. Mörtel, an aller Arbeit und Beigabe des Materials sowie Beistellen der erforderli- chen Gerüstung gegen ein Pauschale von						
		Transport						

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind die in der

Beauftragter: Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 4

Rechnungsleger:

MAX SAUER

behördl. konzess. Installations-Büro
für Ges- u. Wasserleitungen

Anschrift:

WIEN, VII, Burggasse 17

Telefon 8 23 6 35

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke:

W 754

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

Verwalter Herrn Zsemmler, Wien III.
Böcklinstr. 32.

in Haus Wien VII, Breitegasse 11.

M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt 12. Feb. 1951

Zahl

Beilagen

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien,

Datum: 30. I. 1951.

Schluss-

Leistungsrechnung Nr. 2

1)

LH

Zeit der Leistung, Lieferung: 3. bis 17. XI. 1949

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
1	6	Niederspülklosettaparate Zink-Hartholzverschalung Messingsitze u. Mess. Ven- tile	188.50		1.131.-			
2	6	Schwimmer m. Regul. Messg.	41.60		249.60			
3	2	Sitzbretter aus Hartholz pol. m. Schraub. Mess. vern.	42.77		85.54			
4	2	Wasserauslaufhähne Nr. 51 m. Regul. u. Ros.	54.50		109.-			
5		Befestigung d. Wandbrunnen auf der III. Stiege u. Iso- lierung der uneingefüllten Rohre in den Klosetten u. auf den Gängen Isolations- u. Befestigungs- material						
Arbeitszeit: 1 Monteur 35 Stunden à			7.30		255.50			
1 Helfer 35 " "			6.20		217.-			
					35.-			
					2.082.64			
Transport								

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.


²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

1951 v. 29. 1. 51
H. Posten von
9. 1949.


über die Nummerierung der Türen u. Fenster in den
Korridoren, auf der in der Zeichnung Beschriftung genommen ist
Lokalität Wien 7. Breitengasse 11

Trakt Kirchberggasse Hofseite

Trakt Breitengasse Hofseite





W 754



LH

Matthäus Bohdal's Wtw.
Hoch- u. Tiefbau
Wien XIV., Linzerstraße 446
Tel. A 38 2 13


Südtrakt



Wandbühnen

Nordtrakt

Stiege 2



6a

Ing. Bohdal

Wien, am 29. 1. 51

Schluß-

Elektrotechniker
Antragsleger: Johann BieblWohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Anschrift: Wien, VII., Neustiftgasse 6.

Raum für Eingangsvermerke: W 754

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

Hausinhabung Hofrat Dr. Karl Karlik
Hausverwaltung Adolf Zsemela, Wien, II.

in des Hauses Wien, VII., Breitegasse 11.

M. Abt. 25

Städt. Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat 12. Feb. 1951

Eingelangt

Zahl

Beilagen

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.

und Zeichen

Ort:

Datum:

Wien,

18. Jänner 1950

Schluß-
Leistungsrechnung Nr. 1) 2

LH

Zeit der Leistung, Lieferung: Juli bis Oktober 1949 und Offerte v. 6. XI. 48
Oktober bis Dezember 1949 Beilagen: und 29. 8. 49

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr. 203.161

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen: nach Erhalt der Faktura Erfüllungsort und Gerichtsstand: Wien

Zahlungsbedingungen:		Juli bis Oktober 1949	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit		S	g	S	g	S	g
1.	1 Hauptverteiler 3x380/220Volt 60 Amp. 60x25 im Eisenkasten mit dos. Schloß 61005 beim Kabelkopf im Hausflur mon. Neuverlegung einer Hauptleitung von diesem Verteiler durch Hausflur u. Hof bis III. Stiege. Anschließend 1 Steigleitung bis in das 2. Stockwerk in verbl. Isolier- rohr 36mm (71m lang) 4x16mm ² Alu 71m Isolierrohr 36mm s. Zub. 4.96+10% 300m Draht 16mm ² Alu 222.50 Isolier, Klein, Klemm u. Halbmateriak 3 Gangverteiler für je 5 Stromkreise mit dos. Schloß 61005 unter Putz 331.- Arbeitsaufwand: 143 Monteur u. Helfer- stunden 10.80				372.- 387.37 667.50 135.73 993.- 1544.40		4100 -	
2.	15 Wohnungszuleitungen vom Gangans- schlußkasten bis zur Wohnungst're in Rohr u. Putz 2x6mm ² Alu (110m). 110m Isolierrohr 23mm s. Zub. 3.87+10% 240m 6mm ² Alu 92.50 Isolier, Klein, Klemm u. Halbmateriak Arb.: 122 Monteur u. Helferst. 10.80				468.45 222.- 61.95 1517.60		2070 - 6170 -	
			Transport		6170.-			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 7

Wohnhaus-Wiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3fach einzureichen

Raum für Eingangsvermerke: W 754
M. Abt. 25

Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Referat Mitte

Eingelangt 12. Feb. 1951

Zahl

Beilagen

Besitzer:

Dipl Ing Ludwig Klug
Wohnungsinhaber f. Linnhofen
Wien, 14. Rohrbachgasse 24
Telefon A 37431

An (Kreditnehmer bzw. Bevollmächtigten)

von Dr. Karl Karlik
von Dr. Karl Karlik
Wien, 25. Döbner Gasse 1

W 754

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 7. II. 1951

Schluss-
Leistungsrechnung Nr. 3

1)

LH

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Bankverbindung des Lieferanten:

Postsparkassenkonto-Nr. 42082

Kontobezeichnung: Dipl Ing Ludwig Klug

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
1		Überprüfung der Pläne, Messen = Berechnungen u. Probestimmen 10 Pf 0,5% der Baukostensumme an S 116.893.06			584	17		
2		Überprüfung wie vor 1. Messung der Fenster 0,5% der Baukostensumme an S 5442.43			2877		28	71
3		Überprüfung der Überprüfungs- unterlagen insbes. d. d. Über- prüfungen 1% der Baukostensumme an S 135.410.78			1354	11	1351	57
		<u>136.220.27</u> <u>135.110.96</u>					<u>1368</u>	<u>20</u>
		Transport			1940	35	1981	38
							1.864.68	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen. von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Transport			~~4970 35~~		~~1981 38~~	
Gesamtrechnungssumme:					~~4970 35~~		~~1981 38~~	
Vom Kreditnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					1884 47			
Restschuld:					8588			

Fachtechnisch und rechnerisch überprüft.

Festgestellt auf S

(Unterschrift des Zivil-Ing.)



Dipl. Ing. Ludwig Klug
(Unterschrift und Stempel des Lieferanten)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch ~~überprüft~~ (richtiggestellt⁴⁾).

Festgestellter Betrag: S ~~1981.38~~

Festgestellter Betrag: S ~~1981.38~~

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Mitte“
(f. d. Bez.: 1, 4-8, 10 u. 26)
Wien V, Rothe Wienzeile 107

(Unterschrift der Außenstelle)

D. S.

(Unterschrift L. H. bzw. Mag.)

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.